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RESUMO
A presente dissertação incide fundamentalmente no estudo dos aspectos mais importantes associados a 
construção de pontes com aduelas pré-fabricadas. 
Inicialmente é apresentado um capítulo que sistematiza o “Estado-da-Arte” da construção de pontes. 
São sistematizados os vários processos de execução de tabuleiros, apresentando-se as características 
particulares, campos de aplicação, vantagens e desvantagens referentes a cada processo.
São apresentadas as duas metodologias de pré-fabricação de aduelas mais frequentemente adoptadas e 
discutidas as respectivas vantagens e desvantagens. Nesse seguimento, analisam-se aspectos 
relacionados com o controlo geométrico durante a pré-fabricação bem como durante a fase de 
montagem das aduelas. São abordados também aspectos relacionados com as operações de 
manuseamento, armazenamento e transporte de aduelas. 
No contexto das especificidades construtivas de pontes com aduelas pré-fabricadas são descritas 
aspectos referentes às juntas entre aduelas e ao sistema de pré-esforço longitudinal. É também 
analisado o comportamento sísmico deste tipo de superestruturas. São discutidos, de uma forma mais 
pormenorizada, os vários processos de execução de tabuleiros. Ainda se apresenta, sucintamente, uma 
estrutura de custos referente à aplicação desta tecnologia construtiva.
Seguidamente, analisam-se os principais métodos de análise estrutural e as respectivas aplicabilidades 
no processo de dimensionamento deste tipo de superestruturas. São também apresentadas as 
particularidades associadas ao processo de cálculo e dimensionamento relativo às juntas entre aduelas
e ao sistema de pré-esforço longitudinal. Determinam-se ainda os vários esforços gerados nas várias 
fases construtivas referentes aos processos construtivos apresentados.
Finalmente, elabora-se uma plataforma de conhecimento que visa auxiliar o processo de tomada de 
decisão sobre qual método execução de tabuleiros adoptar. Nesse sentido, procede-se à racionalização 
dos vários factores de decisão relevantes intervenientes nesse processo. 
PALAVRAS-CHAVE: Concepção de pontes, aduelas pré-fabricadas, prefabricação, procedimentos 
construtivos, equipamentos construtivos.
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ABSTRACT
This dissertation aims to study the most important aspects concerning precast segmental bridge 
construction.
In the beginning, one chapter, which summarizes the “State-of-Art” of bridge construction, is 
introduced. This chapter describes the different general process of deck execution, along with its main 
features, economical span ranges and the advantages and disadvantages related with each construction 
process.
The two most common methods used in the prefabrication of the segments are also presented, and 
each method’s advantages and disadvantages are discussed. Following this subject, the different 
aspects related with geometry control during prefabrication and during the erection of the segments are 
analyzed. The features related with the handling, stocking and transportation of the segments are also 
addressed.
Concerning the specific traits of precast segmental bridge construction, the various aspects related 
with the segmental joints and the longitudinal prestressing system are described. Additionally, the
seismic behaviour of this type of superstructures is also analysed. The different bridge erection
processes available in this construction technology are explained more thoroughly. Furthermore, a
summarized cost structure about this kind of bridge construction technology is introduced.
Subsequently, the main structural analysing methods and its applicability in the design process of this 
type of superstructures are studied. Various details regarding structural calculation and design aspects 
of segment joints and of the longitudinal prestressing system are also presented. The different efforts 
due to the construction phases of the different existing erection processes are determined as well.
Finally, a support system, able to help the decision process of choosing which construction technology 
should be adopted is presented. This support system considers the different relevant conditioning 
factors, while rationalizing the different advantages and disadvantages.
KEYWORDS: Bridge conception, precast segments, prefabrication, construction proceedings, 
construction equipments.
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1
INTRODUÇÃO
1.1. CONTEXTO E IMPORTÂNCIA DO TEMA
A construção de pontes com aduelas pré-fabricadas teve início na década de 60, tendo sido 
desenvolvida pela Engenharia Francesa. Desde então tem sido caracterizada por um incessante 
desenvolvimento a vários níveis, designadamente ao nível das soluções estruturais em que foi posta 
em prática, dos métodos e procedimentos construtivos adoptados e dos critérios de concepção. 
A execução de tabuleiros com aduelas pré-fabricadas para além da vertente económica, traz vantagens 
evidentes em termos de qualidade de execução, de materiais e de tolerâncias pois trata-se da produção 
em fábrica ou em condições especiais de estaleiro. A aplicação desta tecnologia em Portugal tem 
recebido, até recentemente, um entusiasmo limitado no meio técnico. Isto deve-se sobretudo a dois 
factores: por um lado, a uma experiência e conhecimentos acumulados no projecto e execução de
obras de betão armado pré-esforçado executadas in-situ e consequente disponibilidade de mão de obra 
experiente e equipamentos nessa área, e, por outro lado, pelo relativamente baixo nível de 
desenvolvimento da indústria de pré-fabricação em Portugal, não existindo um mercado estruturado e 
o know-how exigido por esta tecnologia.
1.2. OBJECTIVOS 
Este trabalho constitui uma primeira contribuição para reduzir o quase vazio bibliográfico que existe, a 
nível nacional, sobre a temática da construção de pontes com aduelas pré-fabricadas. Respondendo a 
essa necessidade, elabora-se, neste texto, uma sistematização dos diversos aspectos relacionados com 
a realização deste tipo de pontes, procurando, assim, contribuir para o estado de conhecimento desta 
tecnologia. 
Nesse sentido procura-se criar uma plataforma de conhecimento técnico que permita, para uma 
primeira apreciação validar/comparar este método construtivo com outros métodos mais 
frequentemente adoptados no nosso país.
Intenta-se elaborar uma descrição das especificidades construtivas desta tecnologia, designadamente 
sobre a metodologia de pré-fabricação das aduelas, o controlo geométrico nas várias fases 
construtivas, o tipo de juntas e o sistema de pré-esforço longitudinal. Procura-se também abordar as 
particularidades desta tecnologia no que diz respeito ao comportamento e dimensionamento do 
tabuleiro à acção sísmica. De uma forma detalhada, procura-se apresentar, analisar e discutir os vários 
processos de execução de tabuleiros, os equipamentos utilizados, bem como os aspectos relacionados 
com a segurança e comportamento estrutural deste tipo de superestruturas.
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Pretende-se ainda, com este trabalho, apresentar um texto sistematizado dos vários factores integrantes 
do processo de concepção e dimensionamento de uma ponte de aduelas pré-fabricadas, abordando as 
vantagens e desvantagens associadas a esta tecnologia, bem como uma apresentação de uma estrutura 
simplificada de possíveis custos.
1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
O trabalho apresentado compreende seis capítulos. Os capítulos que sucedem ao presente capítulo 
introdutório, apresentam a cadência que a seguir se expõe.
No Capítulo 2 apresenta-se um sintético “Estado-da-Arte” da construção de pontes de pequena e 
média dimensão. Apresentam-se os vários processos de execução, designadamente de tabuleiros 
betonados in-situ, construção por deslocamentos sucessivos, execução de tabuleiros com aduelas pré-
fabricadas, e as respectivas características principais e campos de aplicação.
O Capítulo 3 é dedicado às especificidades construtivas de pontes com aduelas pré-fabricadas. 
Apresentam-se as várias metodologias de pré-fabricação de aduelas, sendo também estudado o 
controlo geométrico que se realiza na pré-fabricação e na instalação das aduelas. São sinteticamente 
tratados os aspectos de manuseamento, armazenamento e transporte de aduelas. Nesse capítulo são
ainda abordados o elemento aduela no que diz respeito ao tipo de junta, às soluções de pré-esforço 
longitudinal e suas respectivas vantagens e desvantagens bem como aos aspectos particulares no que 
ao comportamento sísmico das superestrutura diz respeito. Descrevem-se os procedimentos 
construtivos específicos da construção, tramo a tramo, por avanços sucessivos, e com recurso a 
tirantes, bem como as principais características e as várias vantagens e desvantagens de cada processo 
construtivo. Abordam-se aspectos de dimensionamento e operacionalidade, relativos às lançadeiras de 
aduelas tipicamente usadas na construção tramo a tramo e por avanços sucessivos. Ainda se apresenta, 
de forma sucinta, uma estrutura de custos referentes à aplicação desta tecnologia construtiva. 
O Capítulo 4 trata dos métodos de análise e das respectivas aplicabilidades no processo de 
dimensionamento deste tipo de superestruturas. Apresentam-se aspectos elementares de vários 
regulamentos que abordam a esta matéria. Abordam-se os aspectos de cálculo e dimensionamento 
relativo às juntas entre aduelas, ao sistema de pré-esforço, e são analisados os esforços durante a fase 
construtiva.
Por fim, no Capítulo 5 elabora-se uma plataforma de conhecimento que visa auxiliar o processo de 
tomada de decisão sobre qual método de execução de tabuleiros adoptar. Nesse sentido, procede-se à 
racionalização dos vários factores de decisão relevantes que intervêm nesse processo. 
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2
ESTADO DA ARTE DA 
CONSTRUÇÃO DE PONTES
2.1. INTRODUÇÃO
Um dos aspectos que mais condiciona o processo de concepção de uma ponte consiste na tomada de 
decisão sobre qual método construtivo adoptar. Provavelmente, é no domínio da engenharia de pontes, 
que esta decisão mais influencia a globalidade do processo de dimensionamento. Como tal, o processo 
construtivo de uma ponte tem de ser considerado e racionalizado logo nas primeiras fases do projecto.
A tomada de decisão sobre qual o método construtivo a adoptar decorre de uma profunda análise de 
vários factores condicionantes como custo, facilidade de execução, segurança durante a execução da 
obra, tempo de execução, capacidade técnica do empreiteiro, etc. 
O presente capítulo versará, de uma forma superficial, sobre os vários métodos construtivos constantes 
no estado da arte em causa e irá referir algumas das suas particularidades, no sentido de possibilitar 
comparações entre estes, nomeadamente no que concerne aos campos de aplicação, princípios de 
construção, esquemas construtivos gerais e principais vantagens e desvantagens. Irá dar-se relevo 
apenas às várias soluções indicadas para a construção de pontes de betão com vãos superiores a 30 
metros.
Os métodos construtivos serão agrupados da seguinte forma:
 Processos de execução de tabuleiros betonados in-situ;
 Construção de pontes por deslocamentos sucessivos;
 Processos de execução de tabuleiros com aduelas pré-fabricadas.
2.2 PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE TABULEIROS BETONADOS IN-SITU
2.2.1 CONSTRUÇÃO DE PONTES UTILIZANDO CIMBRE AUTO-LANÇÁVEL
2.2.1.1 Generalidades
Correntemente na construção de pontes por este método recorre-se a uma viga de lançamento 
metálica, que relativamente à superestrutura da ponte poderá ocupar uma posição superior ou inferior
(Figura 2.1.). A viga de lançamento possui um sistema autónomo de avanço (viga auto-lançável) bem 
como dispositivos para apoio na parte do tabuleiro já construída ou nos apoios definitivos da obra 
(pilares e encontros) que permite que esta se desloque tramo a tramo autonomamente. Este 
procedimento possibilita vencer por exemplo rios e vales extensos sem a necessidade de recorrer a 
escoramentos ao solo.
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Fig.2.1. – Vista geral da construção de uma ponte utilizando uma viga de lançamento superior.
Fonte: (Ferraz, 1991).
As vigas de lançamento, que podem ser de alma cheia ou treliçadas, são constituídas por uma viga 
portante longitudinal e um por dispositivo auxiliar que suporta as cofragens. Importa referir que, entre 
todos os métodos apresentados nesta dissertação, este é actualmente o mais utilizado em Portugal 
(Ferraz, 1991).
2.2.1.2 Campo de aplicação
O sistema de viga de lançamento é aplicável a tabuleiros contínuos com qualquer tipo de secção 
transversal.
O presente método é indicado, numa perspectiva económica, para a construção de superestruturas de 
eixo rectilíneo ou com pequena curvatura, com vãos de consideráveis dimensões e, tipicamente, de 
secção constante. Este sistema é utilizado hoje em dia até vãos da ordem dos 70 metros, sendo 
frequentemente utilizado para vãos entre os 30 e os 55 metros. Segundo (Ferraz, 1991) a extensão 
óptima do vão está compreendida entre os 40 e os 50 metros. O comprimento de cada troço construído 
é, habitualmente igual ao comprimento de cada tramo, procurando localizar as juntas entre troços nas 
secções do tabuleiro de inversão de momentos (tipicamente a 1/4 ou 1/5 de vão) (Ferraz, 1991).
2.2.1.3 Vantagens e desvantagens do processo
Este método apresenta, como principal vantagem a rapidez de execução, permitindo executar um vão 
completo em cerca de uma semana. Este método também permite a independência do trabalho em 
relação ao solo decorrendo desse facto várias vantagens. Pode-se também apontar a boa acessibilidade 
à frente de trabalho facilitando a realização das várias tarefas construtivas.
No que concerne a desvantagens tem-se o elevado custo inicial associado à aquisição, transporte e 
operação de montagem/desmontagem da viga de lançamento. Assim sendo, a sua aplicação só será 
justificada em obras de considerável extensão ou quando existe a possibilidade de reutilizar o 
equipamento em obras semelhantes, possibilitando-se assim a amortização dos vários custos. Os 
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
5
projectistas que optam por este método construtivo normalmente ficam condicionados pelo vão 
máximo exequível pelos equipamentos utilizados.
2.2.2 CONSTRUÇÃO DE PONTES POR AVANÇOS SUCESSIVOS
2.2.2.1 Generalidades
Este método é caracterizado pelo facto de a construção do tabuleiro se proceder a partir dos seus 
apoios, através da betonagem in-situ de aduelas de modo equidistante de cada lado dos pilares, 
constituindo-se um par de consolas (Figura 2.2.). As aduelas apresentam um comprimento, em geral 
da ordem dos três a seis metros (Figura 2.3.). À medida que a construção progride os momentos 
negativos em cada consola aumentam, sendo por isso necessário aplicar cabos de pré-esforço no topo 
das secções. Através destes cada aduela fica ligada à antecedente com resistência suficiente para se 
tornar autoportante e servir de apoio às aduelas seguintes. Tipicamente terá de suportar o peso próprio 
das aduelas a construir e as acções provenientes dos equipamentos necessários à construção da 
superestrutura (cofragens, carros de avanço, etc.). Geralmente, a construção é efectuada de um modo 
simétrico, a partir dos pilares, de modo a evitar o desenvolvimento de esforços de flexão nos pilares e 
fundações. Importa referir que a betonagem das aduelas não é necessariamente simultânea, o que faz 
com que as consolas gerem esforços (momentos) desequilibradores durante algumas fases do processo 
construtivo. Nessa situações o equilíbrio estático poderá ser alcançado, por exemplo, através do 
encastramento do tabuleiro nos pilares ou efectuando ligações temporárias com cabos de pré-esforço 
vertical da superestrutura ao pilar.
Contudo a técnica de avanços sucessivos também pode ser executada (Reis, 2002):
 Assimetricamente a partir de um tramo já construído, ou a partir de um encontro;
 Assimetricamente a partir de um pilar ou de um encontro mas recorrendo a uma técnica 
mista de avanços e cavalete apoiado sobre o terreno.
Fig.2.2. – Esquematização da construção por avanços sucessivos, com aduelas betonadas in-situ.
Fonte: adaptado Veletzos (2007)
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Fig.2.3. – Construção de uma ponte por avanços sucessivos.
Fonte: VSL Internacional
2.2.2.2 Campo de aplicação
O método construtivo por avanços sucessivos é frequentemente utilizado para vãos compreendidos 
entre os 70 e os 90 metros, contudo oferece boas condições de execução de vãos entre os 50 e os 150 
metros (Ferraz, 1991). Este método é tecnicamente vantajoso para a construção de superestruturas com 
alinhamento curvo, com raios apertados.
Actualmente, com regularidade, alcançam-se ciclos construtivos de um par de aduelas em cada 
período de 5 a 10 dias de trabalho (em geral uma semana), por frente de trabalho (Mathivat, 1980). 
2.2.2.3 Vantagens e desvantagens
As principais vantagens deste processo construtivo são a possibilidade de se dispensar cimbres e 
escoramentos, o recurso a menor quantidade de cofragens e o seu melhor aproveitamento ao longo da 
construção. Possibilita a construção em várias frentes de trabalho e a mecanização do processo,
levando a uma eficiente rentabilização da mão-de-obra (Ferraz, 1991).
Como desvantagens pode apontar-se a necessidade de se efectuar um rigoroso controlo geométrico 
durante a construção, bem como, a complexidade da operação de avanço da cofragem. (Ferraz, 1991).
2.3. CONSTRUÇÃO DE PONTES POR DESLOCAMENTOS SUCESSIVOS
2.3.1. GENERALIDADES
O método dos deslocamentos sucessivos consiste na construção do tabuleiro, por troços sucessivos de 
10 a 30 metros de comprimentos, geralmente apenas atrás de um dos encontros. A sua construção é 
orientada segundo o eixo da obra, sendo posteriormente colocados na sua posição final através de uma
translação longitudinal. Esse processo de translação é realizado por intermédio de um sistema de 
macacos hidráulicos, conforme se esquematiza na Figuras 2.4. e 2.5.
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Fig.2.4. - Esquematização do processo de construção de pontes por deslocamentos sucessivos.
Fonte: adaptado Veletzos (2007)
Fig.2.5. – Nariz de lançamento.
Fonte: (VSL Internacional)
2.3.2. CAMPO DE APLICAÇÃO
O sistema é indicado sobretudo para a realização de superestruturas de alinhamento recto em perfil e 
em planta ou com curvatura em planta e perfil constantes. Contudo também poderá ser efectuado em 
obras com pequenas curvaturas variáveis em planta, exigindo para tal aplicação de operações 
adicionais, nomeadamente deslocamentos laterais. 
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O método é em geral adequado para pontes extensas (tipicamente superior 150 metros). O 
comprimento de vão exequível está normalmente compreendido entre 40 a 50 metros. Existem 
técnicas que permitem aumentar o comprimento do tramo exequível, nomeadamente o recurso a 
apoios auxiliares provisórios (Reis, 2002). Segundo Rosignoli (2002) é comum produzir um segmento 
de 20 a 30 metros por semana. 
2.3.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS
As vantagens associadas a este método advêm sobretudo do facto de a área sob o tabuleiro ficar livre 
de cimbres e de quase toda actividade da sua construção se localizar numa área pequena, de fácil 
acesso e com condições de segurança e qualidade de fabrico próximas das que seriam obtidas numa 
instalação industrial de pré-fabricação (Ferraz, 1991). Pode-se também referir a rapidez de construção 
deste método.
As principais desvantagens são as limitações já referidas relativas ao perfil e geometria da 
superestrutura, a obrigatoriedade da secção do tabuleiro ser constante e a necessidade da realização de 
um controlo geométrico das várias operações com um elevado rigor.
2.4. PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE TABULEIROS COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS
2.4.1. GENERALIDADES
A execução de tabuleiros com aduelas pré-fabricadas surgiu como resultado da necessidade de se 
utilizar métodos construtivos com elevado grau de rendimento, mecanização e menor quantidade de 
mão-de-obra necessária. Desta forma torna-se possível executar superestruturas em menores períodos 
de tempo e com menores custos.
Outra motivação que levou à grande adopção desta tecnologia foi a sua boa adaptabilidade para 
construir em ambientes densamente urbanizados.
Actualmente esta tecnologia está bastante divulgada, sobretudo nos Estados Unidos da América e na 
Ásia, onde é tendencialmente a primeira solução construtiva a adoptar em determinados tipos de
pontes. Em alguns países pertencentes à Europa (e.g. Espanha e França) também se recorre com 
alguma frequência a esta tecnologia. Contudo num considerável número de países, como por exemplo 
Portugal, esta tecnologia ainda se encontra pouco divulgada.
A execução de pontes com aduelas pré-fabricadas surgiu no início dos anos sessenta, tendo desde essa 
altura sofrido uma grande evolução. De há mais de 40 anos para cá, a construção de pontes e viadutos 
tem sido marcada pela associação de uma intensiva pré-fabricação de aduelas em secção caixão e a sua 
assemblagem através de poderosas lançadeiras, tirantes temporários e definitivos, gruas e guinchos de 
elevação.
2.4.2. CONSTRUÇÃO POR ADUELAS PRÉ-FABRICADAS TRAMO A TRAMO
2.4.2.1. Princípios de aplicação
Como consequência das crescentes exigências de construção de pontes e viadutos cada vez mais 
extensos, em períodos de tempo reduzidos e em zonas sensíveis (e.g. áreas densamente urbanizadas), o 
método construtivo tramo a tramo, associado a uma intensiva pré-fabricação de aduelas, tem-se 
mostrado uma solução muito eficaz na resposta a essas exigências. Este tem sido posto em prática 
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sobretudo na construção de vãos da ordem dos 40 a 50 metros, contudo já se realizaram vãos até 70 
metros.
A construção de pontes ou viadutos através deste método construtivo consiste basicamente na 
construção tramo a tramo através de um processo que pode ser genericamente resumido da seguinte 
forma: as aduelas constituintes de cada tramo são posicionadas, estando temporariamente suspensas 
através de uma lançadeira ou um cimbre. Posteriormente é lhes aplicado um sistema de pré-esforço 
longitudinal que assembla todas as aduelas, conferindo-lhes rigidez estrutural. Por fim, posiciona-se o 
tramo completo nos seus apoios definitivos. O sistema estrutural da superestrutura resultante poderá 
ser de natureza simplesmente apoiada ou tornada contínua através de um sistema adicional de pré-
esforço longitudinal.
Como indicado, existem várias soluções para pôr em prática este tipo de construção, sendo razoável 
enumerá-las em duas tipologias: construção com recurso a lançadeira de aduelas (superior ou inferior) 
e construção com recurso a um cimbre autoportante ou um cimbre ao solo.
2.4.2.2. Lançadeira superior e inferior
Provavelmente o sistema mais comum de construção tramo a tramo é o que envolve o uso de uma 
lançadeira numa posição superior relativamente à superestrutura (Figuras 2.6. e 2.7.). A lançadeira é 
posicionada sobre o vão a construir, apoiando-se nos pilares. Esta é equipada por um guindaste que é 
usado para colocar todas as aduelas nas respectivas posições finais, onde são suspensas por intermédio 
de tirantes verticais. Após a assemblagem de todo o vão através de um sistema de pré-esforço, este é 
pousado nos apoios definitivos, ficando a lançadeira desimpedida para se deslocar para o vão seguinte.
Fig.2.6. - Lançadeira superior de aduelas (Deep Bay Link, Hong Kong).
Fonte: VSL Internacional
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Fig.2.7. – Vista geral de uma lançadeira superior de aduelas (Deep Bay Link, Hong Kong).
Fonte: VSL Internacional
A instalação de aduelas através de uma lançadeira inferior segue genericamente os mesmos passos que
a lançadeira superior, contudo neste caso esta encontra-se numa posição inferior relativamente à 
superestrutura. O sistema mais comum de aplicação deste método inclui um par de vigas auto-
lançáveis, que se situam em ambos os lados do alinhamento do vão, suportando-se nos pilares 
adjacentes a este (Figura 2.8.). A elevação das aduelas faz-se, tipicamente, através de gruas ou de 
guinchos de elevação que as coloca sobre a lançadeira.
Fig.2.8. - Lançadeira inferior (West Rail, Hong Kong).
Fonte: VSL Internacional
2.4.2.3. Cimbre
O recurso a cimbre ao solo (Figura 2.9 e 2.10) ou cimbre auto-portante (Figura 2.11) consiste 
provavelmente na solução de construção tramo a tramo tecnicamente menos complexa. Esta solução 
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apresenta grande conveniência para projectos onde, devido ao número insuficiente de vãos, não se 
justifica o elevado investimento de capital numa lançadeira. A colocação das aduelas sobre o cimbre 
fica a cargo, geralmente, de gruas móveis.
Fig.2.9. - Cimbre ao solo (Deep Bay Link, Hong Kong).
Fonte: VSL Internacional
Fig.2.10. - Cimbre ao solo (Deep Bay Link, Hong Kong, 2004-2005); 
Fonte: VSL Internacional
Fig.2.11. - Cimbre auto-portante (West Rail, Hong Kong, 1999-2002).
Fonte: VSL Internacional
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
12
2.4.3. CONSTRUÇÃO POR AVANÇOS SUCESSIVOS COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS 
2.4.3.1 Princípio de aplicação
Geralmente este processo construtivo, de forma análoga aos tabuleiros constituídos por aduelas 
betonadas in-situ, é indicado para longos vãos (tipicamente superiores a 50 metros) ou para 
superestruturas com uma complexidade geométrica superior (alinhamentos variáveis em planta e 
perfil, curvaturas de raio reduzido e aduelas de geometria variável).
Segundo Mathivat (1983) o vão máximo economicamente viável é de 150 metros, contudo segundo 
alguns outros autores, designadamente Fadón e Herrero (1995), a partir de vãos da ordem dos 130 
metros o grande peso das aduelas condiciona fortemente a versatilidade do processo construtivo. 
O processo construtivo consiste basicamente na instalação sequencial de pares de aduelas pré-
fabricadas simetricamente a partir de um pilar, sendo as várias aduelas pré-fabricadas ligadas à 
estrutura através de cabos de pré-esforço. Os tramos em consola são, numa fase final, ligados, a meio 
vão, através da betonagem de uma aduela de fecho e da aplicação de um sistema de pré-esforço 
adicional, alcançando-se assim a continuidade entre consolas.
Este método construtivo teve a sua primeira aplicação em 1962, com construção da ponte Choisy-le-
Roy, sobre o rio Sena (França). Esta foi construída com recurso a uma grua flutuante que instalava as 
aduelas de modo equidistante de cada lado dos pilares (Rodrigues, 1996).
Neste método existem três soluções construtivas: recurso a grua, a guinchos de elevação e lançadeira 
de aduelas.
2.4.3.2. Elevação por grua
Consiste numa solução bastante simples em que é apenas necessária uma grua para elevar
individualmente cada aduela directamente na frente da consola (Figura 2.12 e 2.13.). É logicamente 
um procedimento construtivo que requer baixo capital de investimento no que diz respeito ao 
equipamento de colocação de aduelas. Contudo este procedimento está fortemente condicionado por 
vários factores como a altura da superestrutura, acessibilidade e condições de operação no local de 
obra.
Na construção da ponte Vasco da Gama, concretamente do Viaduto da Expo, foi adoptada esta 
metodologia construtiva (Figura 2.12.). O viaduto com 672 metros foi construído a partir de aduelas 
pré-fabricadas colocadas de modo equidistante de cada lado dos pilares, com recurso a gruas 
instaladas em barcos. Os trabalhos foram dirigidos pela Campenon Bernard SGE 
(http://www.vinci.com).
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Fig.2.12. - Colocação da aduela 0 com recurso a uma grua (West Rail, Hong Kong ,1999-2002).
Fonte: VSL Internacional
Fig.2.13. - Colocação de uma aduela com recurso a uma grua (West Rail, Hong Kong, 1999-2002).
Fonte: VSL Internacional
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Fig.2.14. – Construção do viaduto Expo
Fonte: Campenon Bernard SGE
2.4.3.3. Recurso a guincho de elevação
Neste procedimento os dispositivos de elevação são colocados na parte superior da extremidade das 
consolas em construção e vão avançando à medida que a superestrutura vai sendo construída (Figura 
2.15 e 2.16.). Os dispositivos de elevação geralmente estão equipados com uma plataforma auxiliar 
situada ao nível da superestrutura, como é visível na Figura 2.15., que facilita a aplicação do sistema 
de pré-esforço longitudinal e a eventual resina epoxi entre juntas.
Fig.2.15. - Elevação de uma aduela com recurso a guinchos de elevação (West Tsing Yi, Hong Kong, 2004-2005)
Fonte: VSL Internacional
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Fig.2.16. - Elevação da última aduela do tramo com recurso de guincho de elevação (West Tsing Yi, Hong Kong 
2004-2005).
Fonte: VSL Internacional
2.4.3.4. Lançadeira
Esta solução consiste no uso de uma lançadeira que permite a instalação de aduelas, deslocando-se 
autonomamente de tramo em tramo. Tipicamente corresponde à solução construtiva mecanicamente 
mais complexa e com maior impacte visual (Figura 2.17.).
Habitualmente vem equipada com dois guinchos que permitem movimentar as aduelas. As actuais 
lançadeiras são capazes de operar numa grande variedade de vãos e com variáveis raios de curvatura. 
O fornecimento de aduelas à lançadeira poderá proceder-se pela superestrutura já executada ou através 
da elevação destas de um nível inferior (solo ou barco) (Figura 2.18.).
Fig.2.17. - Construção por avanços sucessivos com recurso a uma lançadeira superior (Shenzhen Western 
Corridor Project , Hong Kong).
Fonte: VSL Internacional
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Fig.2.18. - Construção por avanços sucessivos com recurso a uma lançadeira superior (Shenzhen Western 
Corridor Project, Hong Kong).
Fonte: VSL
2.4.4 CONSTRUÇÃO DE PONTES COM RECURSO A TIRANTES
2.4.4.1 Princípio de aplicação
A construção de pontes com recurso a tirantes pode-se proceder de várias formas designadamente com 
recurso a tirantes provisórios ou a tirantes definitivos.
2.4.4.2. Tirantes provisórios
O procedimento construtivo geral consiste na colocação sucessiva das aduelas por intermédio de uma 
grua (Figura 2.19.) ou de um guincho de elevação. A particularidade deste processo construtivo advém 
da forma como as aduelas são temporariamente pré-esforçadas na sua posição final, que se procede
através de um sistema de cabos de suspensão e uma torre (Figura 2.19.). As aduelas encontram-se 
temporariamente assembladas através do referido sistema de tirantes até que o vão fique completo, 
altura em que se procede à aplicação do pré-esforço longitudinal definitivo.
Fig.2.19. - Construção com recurso a tirantes provisórios.
Fonte: Jacques (2004)
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2.4.4.3. Tirantes definitivos
Através da aplicação de tirantes é possível alcançar os grandes vãos através da tecnologia de aduelas 
pré-fabricadas, nomeadamente vãos superiores a 400 metros. Na Figura 2.20. pode-se observar a 
construção de uma ponte em que um dos vãos principais tem um comprimento de 398 metros.
Segundo Madani (2006), o comprimento de vão económico está compreendido entre os 150 a 450 
metros.
A superestrutura poderá ser dimensionada por exemplo considerando dois planos de tirantes com uma 
viga caixão em linha com cada plano. Também é possível considerar apenas um plano de tirantes com 
uma viga ou duas vigas caixão ligadas transversalmente por vigas em cada ponto de ancoragem de um 
tirante (fib Commission 6, 2004).
Fig.2.20. – Construção de uma ponte atirantada (Industrial Ring Road, Bangkok, 2005-2006).
Fonte: VSL Internacional
Em Portugal foi construída uma ponte atirantada com aduelas pré-fabricadas (contudo compósitas, não 
totalmente de betão). Foi a primeira ponte portuguesa de aduelas pré-fabricadas a ser dimensionada e 
construída tendo por base a tecnologia nacional (Reis, Oliveira, 2004).
Fig.2.21. – Vista geral da Ponte Europa, Coimbra (Maquete).
Fonte: (Reis, Oliveira, 2004)
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3
ESPECIFICIDADES CONSTRUTIVAS 
DE PONTES DE ADUELAS PRÉ-
FABRICADAS
3.1. METODOLOGIA DE PRÉ-FABRICAÇÃO DE ADUELAS
3.1.1. GENERALIDADES
A construção de pontes com aduelas pré-fabricadas possui muitos pontos em que se superioriza à 
construção por betonagem das aduelas in-situ, devido em grande parte às várias características 
intrínsecas ao processo de pré-fabricação. Neste as aduelas podem ser produzidas em cenários 
industriais, sobre um apertado controlo de qualidade. Para além desta, existem muitas mais vantagens 
associadas a esta tecnologia, as quais serão oportunamente abordadas ao longo desta dissertação.
Originalmente, numa situação de construção por aduelas pré-fabricadas, o empreiteiro apenas tinha 
duas soluções: pré-fabricava as aduelas no local da obra ou estabelecia a determinada distância uma 
fábrica de aduelas. A escolha dependia principalmente das restrições do local ou do peso das aduelas. 
O estaleiro de pré-fabricação era organizado como parte integrante de todo o projecto, incluindo os 
custos de instalação, operação e desmantelamento. 
Actualmente em determinados países, com o crescente desenvolvimento desta metodologia construtiva 
e crescente envolvimento da indústria da pré-fabricação, uma nova opção surgiu aos empreiteiros: a
possibilidade de todas as questões operacionais serem adjudicadas a uma entidade própria de pré-
fabricação. Esta nova filosofia permitiu cortar custos, melhorar a qualidade de construção e oferecer 
um processo mais fiável com menores riscos associados (Palmer, 2004).
No que concerne à tecnologia de pré-fabricação a adoptar existem, essencialmente duas soluções: 
linhas longas de fabrico e linhas curtas de fabrico. A decisão sobre qual solução adoptar está 
dependente, entre outros factores, da área disponível na proximidade da obra e das características 
geométricas das aduelas. Adicionalmente, e porque são equipamentos que exigem um considerável 
investimento inicial, a solução a adoptar recai muitas vezes, na tecnologia para a qual os empreiteiros 
já possuem os equipamentos necessários e experiência acumulada.
3.1.2 LINHAS CURTAS DE FABRICO
A metodologia base deste processo consiste na fabricação de cada segmento nas chamadas células de 
pré-fabricação. Estas células são constituídas por um espaço livre onde se betona, por cofragem 
exteriores ajustáveis e por uma cofragem inferior movível e ajustável (Figura 3.1.) (Combault, 2004).
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
20
Fig.3.1. – Esquematização de uma célula de pré-fabricação.
Fonte: adaptado de VSL Internacional.
Fig.3.2. – Linha curta de pré-fabricação, Kisosasen Bridge, Japão.
Fonte: (VSL Internacional).
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Fig.3.3. – Montagem da célula de pré-fabricação, ajuste da cofragem interior.
Fonte: (VSL Internacional).
O processo de pré-fabricação é ilustrado na figura 3.4. e pode ser descrito da seguinte forma 
(Rodrigues, 1996; Mathivat, 1980; Rotolone, 2007):
As aduelas são fabricadas individualmente num local fixo, usando moldes metálicos estacionários com 
as dimensões apropriadas e betonando um segmento contra o anterior, de forma a obter-se uma junta 
conjugada. Após a nova aduela betonada ter adquirido a resistência suficiente (e.g. 15 a 20 MPa), a 
aduela completa no ciclo anterior, usada como aduela de contra-molde (cofragem numa das 
extremidades do actual processo), é movida para o estaleiro e a aduela recentemente betonada é 
deslocada para o seu local. A plataforma de apoio da aduela que foi para o estaleiro é reciclada e 
colocada na zona de betonagem. O novo segmento que agora serve de contra-molde (cofragem) é 
ajustado de acordo com o traçado e alinhamento da superestrutura. As armaduras de reforço e todos 
dispositivos referentes ao pré-esforço são colocados na zona de betonagem. Posteriormente as 
cofragens são adaptadas e ajustadas contra a cofragem posterior (cofragem fixa) e o segmento contra-
molde. Por fim, é betonado novo segmento. Esta sequência pode ser observada nas figuras 3.5. a 3.8.
(Combault, 2004).
Fig.3.4. – Esquematização do processo pré-fabricação linha curta de fabrico.
Fonte: adaptado de Combault (2004).
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A sequência de um ciclo de fabrico pode ser observada, mais detalhadamente, nas seguintes figuras
(VSL Internacional Ltd.):
Fig.3.5. – Fase 1 - Processo pré-fabricação linha curta de fabrico.
Fonte: (VSL Internacional).
i. Registo das características geométricas da aduela produzida;
ii. Remoção do sistema de cofragem.
´
Fig.3.6. – Fase 2 - Processo pré-fabricação linha curta de fabrico.
Fonte: (VSL Internacional).
iii. Remoção da aduela de contra-molde para a zona de armazenamento;
iv. Deslocamento da última aduela produzida para a posição de contra-molde e de seguida 
realização dos necessários ajustes geométricos;
Fig.3.7. – Fase 3 - Processo pré-fabricação linha curta de fabrico.
Fonte: (VSL Internacional).
v. Reposicionamento do tabuleiro de betonagem com os devidos ajustes;
vi. Instalação da armadura constituinte da aduela a fabricar;
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Fig.3.8. – Fase 4 - Processo pré-fabricação linha curta de fabrico.
Fonte: (VSL Internacional).
vii. Instalação do sistema de cofragem exterior;
viii. Execução da betonagem da aduela;
Toda a operação descrita pode-se processar num curto espaço de tempo. Facilmente se alcançam 
rácios de produção de uma aduela por dia, por célula de produção. Normalmente este rácio é definido
pelo tempo de cura do betão de cada nova aduela (Combault, 2004).
O betão normalmente utilizado é do tipo auto-compactável. Terá de ser um betão com determinadas 
propriedades que lhe permita preencher correctamente todos os espaços, inclusive nos locais mais 
difíceis, sem que seja necessário efectuar a sua vibração, no sentido de acelerar o seu processo de 
fabrico. Importa referir que, por vezes é necessário betonar aduelas com até 6 metros de altura, com 
bainhas de pré-esforço interior, o que acarreta cuidados especiais a esta operação. O betão é sempre 
alvo de um ensaio prévio de fluidez.
Para superestruturas correntes é comum prescrever uma resistência à compressão do betão a 12 horas 
de 20 MPa para ser descofrado e uma resistência característica aos 28 dias de 40 MPa. Por vezes, 
utilizam-se betões de resistências à compressão superiores, até 60 MPa.
Esta tecnologia consegue adaptar-se a vários tipos de tabuleiros designadamente rectos, com 
alinhamentos curvos em planta e perfil, através de translações e rotações das aduelas que 
temporariamente servem de molde às aduelas a betonar (Figura 3.9.) (Rodrigues, 1996). Os 
equipamentos correntes permitem realizar raios mínimos de curvatura em planta da ordem 80 metros.
Para o correcto desenrolar do processo de pré-fabricação de uma superestrutura é necessário proceder 
a um rigoroso controlo geométrico dos vários segmentos que vão sendo fabricados, por forma a que se 
cumpra o alinhamento especificado no projecto. No subcapítulo 3.3 esta temática será aprofundada.
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Fig.3.9. – Esquematização do processo de definição geométrica, em planta e em perfil.
Fonte: adaptado de (VSL Internacional).
3.1.3 LINHAS LONGAS DE FABRICO
Este método consiste numa longa plataforma de betonagem, que reproduz a face inferior do tabuleiro 
com a geometria apropriada (comprimento e perfil), onde cada segmento é betonado numa posição 
fixa, enquanto uma máquina de betonagem (inclui cofragens exteriores, interiores) se movimenta 
longitudinalmente durante as sucessivas operações, de aduela em aduela (Figura 3.10.) (Combault, 
2004; Rodrigues, 1996). O comprimento deste equipamento é geralmente igual a metade do 
comprimento total de um vão.
Fig.3.10. – Esquematização do processo pré-fabricação linha longa de fabrico.
Fonte: adaptado de (VSL Internacional).
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Na figura seguinte pode-se observar uma sequência de operações tipo sobre a mesa de betonagem.
Fig.3.11. – Esquematização do processo de linha longa de fabrico.
Fonte: adaptado de (VSL Internacional).
Fig.3.12. – Processo de fabrico de linha longa – Ponte Pakse - Laos.
Fonte: (VSL Internacional).
Geralmente neste processo, o sistema de cofragens movimenta-se longitudinalmente após o betão 
constituinte de cada aduela atingir uma resistência à compressão de aproximadamente 15 MPa. O 
transporte de cada aduela para armazenamento, onde se continuará a realizar o seu processo de cura,
poderá ser realizado quando estas atingirem uma resistência da ordem dos 30 MPa. Posteriormente, 
antes de as transportar para o local da obra, aplicam-se jactos de areia (Sand Blasting) nas faces de 
colagem das juntas (Nair, Patil ,2004).
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3.1.4. FACTORES DE DECISÃO RELEVANTES NA ESCOLHA DO MÉTODO DE PRÉ-FABRICAÇÃO
3.1.4.1 Vantagens e desvantagens da linha curta de fabrico
As principais vantagens deste processo são as seguintes (Rodrigues, 1996; Rotolone, 2007):
 Requer menor espaço para a instalação do dispositivo de pré-fabricação;
 Possibilidade de executar superestruturas com alinhamentos variáveis em planta e perfil 
sem grandes modificações na configuração dos moldes, ao contrário do que seria 
necessário numa linha longa de fabrico;
 Mais indicado para pré-fabricação de superestruturas de secção constante;
 Capacidade de controlar e ajustar com precisão cada segmento para curvas verticais ou
horizontais, como foi descrito;
 Possibilidade de identificar possíveis erros geométricos imediatamente após à pré-
fabricação de uma aduela. É então possível proceder a medidas correctivas da geometria 
na pré-fabricação da aduela seguinte.
As principais desvantagens do processo são:
 Requer um controlo geométrico complexo e consequentemente com custos operacionais 
relativamente elevados;
3.1.4.2 Vantagens e desvantagens da linha longa de fabrico
Comparativamente a linha à linha curta de fabricação pode-se destacar várias vantagens (Mathivat, 
1980; Rodrigues, 1996; Jain, Thomas, 2004):
 Processo exige um controlo geométrico menos complexo;
 É a solução mais indicada para situações de elevada complexidade geométrica da 
superestrutura. Contudo, em determinadas circunstancias, não é possível abdicar da 
necessidade de um exaustivo controlo geométrico, por exemplo em zonas de transição de 
secção;
 Após a desmoldagem de uma aduela não é necessário deslocá-la de imediato para a zona 
de armazenamento, o que permite um processo de fabricação mais contínuo;
 Indicado para superestruturas rectas ou com curvatura constante.
As desvantagens são:
 Requer grande espaço para a instalação da cama de betonagem;
 Não é o método indicado para superestruturas de alinhamento variável;
 Exige-se que a cama de betonagem esteja correctamente fundada com propósito de evitar 
assentamentos diferencias desta, que poderiam interferir na geometria final da 
superestrutura. Por vezes pode ser necessário prever fundações em estacas.
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3.1.4.3. Quadro síntese dos factores relevantes na escolha do método
De seguida apresenta-se um quadro síntese auxiliar no processo de decisão entre os dois métodos.
Quadro 3.1. – Linha curta de fabrico versus Linha longa de fabrico.
Linha curta de fabrico Linha longa de fabrico
Viga Caixão
Unicelular + +
Bicelular + Duas cofragens internas - Mais complexo
Inércia
Constante + +
Variável + Cofragem inferior ajustável + Cofragem inferior completa
Perfil Vertical
Recto + +
Curvatura constante + +
Curvatura variável + - Não aplicável
Perfil em planta
Recto + +
Curvatura constante + Contra-moldes ajustáveis + Complicado e não adequado para raios apertados
Curvatura variável + Contra-moldes ajustáveis - Não aplicável
Área disponível para 
pré-fabricação
Muito restrita + - Precisa pelo menos de metade do comprimento do vão
Grande + +
Investimento de capital no processo de 
controlo geométrico -
Superior investimento 
necessário para o controlo 
geométrico
+ Menor investimento necessário no controlo geométrico
Resistência à compressão exigida ao 
betão no processo de cura para que possa 
iniciar-se um novo ciclo de fabricação
- Exige-se 20 MPa antes de movimentar as aduelas +
Exige-se 15 MPa para deslocar a 
cofragem longitudinalmente 
ficando os banzos suspensos
Exigências do processo na instalação dos
equipamentos de pré-fabricação 
(preparação do terreno)
+
Possibilidade de se ajustar a 
célula de pré-fabricação 
para a betonagem de cada 
segmento
-
Geralmente exige trabalhos de 
melhoramento das fundações 
por forma a obter uma cama de 
betonagem rígida
Duração de um ciclo de fabricação de uma 
aduela + +
Trabalhos necessários para a instalação 
dos equipamentos + -
Necessário investimento superior
3.2. CONTROLO GEOMÉTRICO DAS ADUELAS
3.2.1. GENERALIDADES
Uma das potenciais desvantagens da execução de pontes com aduelas pré-fabricadas consiste na 
considerável complexidade do processo de controlo geométrico quer na fase de fabricação, quer na 
fase de montagem das aduelas.
Nos primeiros tempos de aplicação desta tecnologia construtiva verificou-se que os efeitos de segunda 
ordem nos cálculos geométricos não tinham sido entendidos propriamente. Dessa situação resultaram 
problemas no alinhamento final da superestrutura. Ainda recentemente ocorreram problemas similares 
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pelo facto de quer o projectista quer o construtor não entenderem completamente o problema ou, pelo 
facto de o dimensionamento, a pré-fabricação e a instalação na obra serem confiadas a diferentes 
partes sem a que nenhuma destas lhe fique confiada a responsabilidade de fiscalizar o controlo 
geométrico na globalidade do processo construtivo (Raiss, 2004).
Assim sendo, torna-se evidente que para se alcançar uma superestrutura final correctamente construída 
é indispensável que se proceda nas várias fases construtivas a um rigoroso controlo geométrico.
3.2.2. CONTROLO GEOMÉTRICO DURANTE A PRÉ-FABRICAÇÃO
Desde logo, importa referir que o sucesso dos projectos de construção de pontes e viadutos com esta 
tecnologia depende em grande escala dos conhecimentos e experiência dos operadores no processo de 
fabricação das aduelas. Na fase de pré-fabricação, as aduelas têm de ser produzidas de acordo com 
uma específica geometria para que quando instaladas na obra resultem na geometria final correcta.
Um dos aspectos determinantes, desta tecnologia, a reter, consiste no facto de as aduelas terem de ser 
produzidas de acordo com uma precisa e específica geometria para que quando montadas em obra 
resultem na geometria final correcta. 
Um conceito que é essencial dominar é a curva de betonagem (casting curve). A geometria da curva 
de betonagem que terá de ser seguida na célula betonagem (linha curta de pré-fabricação) ou na cama 
de betonagem (linha longa de pré-fabricação) para que se obtenha o correcto perfil e alinhamento 
teórico da superestrutura da ponte terá de considerar, por exemplo, a estrutura final e a as deformações 
dependentes do tempo (fluência e retracção). Isto é, terá de se ter presente o conceito de contra-flecha 
estrutural. O plano de contra-flechas consiste no diferencial que se deve considerar entre o traçado da 
superestrutura na fase de betonagem e o alinhamento teórico final desta, por forma a compensar as 
deformações causadas pelas cargas, pré-esforço e deformações diferidas no tempo (fluência e 
retracção), incluindo a contabilização das várias etapas construtivas e seus efeitos. A definição 
rigorosa desse plano é possível através de métodos computacionais, permitindo incluir essa 
informação desde logo no processo de pré-fabricação. Aspectos específicos da construção tramo a 
tramo e por avanços sucessivos relacionados com a definição do plano de contra-flechas, serão 
abordados oportunamente ao longo deste capítulo.
Os valores de contra-flecha são calculados, geralmente, de modo que a rasante teórica resulte numa 
posição intermédia entre as rasantes do tabuleiro a tempo inicial e a após 10 anos da sua construção. 
Como já se mencionou, a geometria final da superestrutura é definida na fase de pré-fabricação das 
aduelas, sendo o recurso a sofisticados programas de controlo geométrico crucial neste processo. Esses 
programas deverão considerar o já referido plano de contra-flechas, as curvas verticais e horizontais e 
possíveis erros na betonagem dos vários segmentos, através de um apertado e disciplinado controlo 
geométrico. A qualidade de todo este processo irá determinar a facilidade de execução da 
assemblagem/instalação das aduelas e consequentemente, irá ditar a durabilidade e eficiência 
estrutural da ponte.
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De seguida apresenta-se um algoritmo, resumindo algumas etapas do cálculo do plano de contra-
flechas:
Quadro 3.2. – Síntese das etapas de cálculo.
Fonte: adaptado Sengupta (2004).
Antes de se dar início ao processo de pré-fabricação é necessário que o engenheiro responsável aprove 
um plano para o controlo geométrico. Este plano deverá incluir por exemplo (FDOT Section 452, 
2005):
 Todos os equipamentos de medida, procedimentos e a localização dos pontos de controlo 
a serem estabelecidos em cada segmento;
Input data
 Geometria
 Propriedades da secção
 Acções permanentes e acções variáveis
 Propriedades dos materiais
 Traçado do pré-esforço
Definir os sistemas estáticos para 
 As várias fases de construção
 Fase final
Cálculo
Das várias perdas devido designadamente
 Retracção
 Fluência
 Relaxação do pré-esforço
 Deformação elástica
Analisar as várias combinações de acções para
 Estrutura final
 Estrutura nas várias fases construtivas
Cálculo para todos os vãos
 Deformações verticais para t = 0 (fases construtivas)
 Deformações verticais para t = 0 (estrutura final)
 Deformações verticais para t = ∞ (estrutura final)
Decidir a contraflecha necessária tendo por base os resultados obtidos
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 A localização e valores de todos os benchmarks permanentes e pontos de referência no 
local de pré-fabricação;
 Um processo de controlo geométrico relativamente ao alinhamento vertical e horizontal 
dos segmentos; incluindo pontos de controlo, verificações, métodos computacionais ou 
gráficos e técnicas correctivas;
 A curva de betonagem que inclui, como já referido, o alinhamento geométrico horizontal 
e vertical teórico apropriadamente combinado com o efeito de contra-flecha estrutural.
É fundamental assegurar que o plano de controlo geométrico considere todas as operações necessárias 
e que é compatível com os métodos de fabricação e de construção previstos.
No que concerne à pré-fabricação através do método linha longa de fabrico, devido à sua menor 
complexidade no que diz respeito a esta matéria, não será desenvolvido neste trabalho. Neste processo,
a mesa de betonagem reproduz exactamente o perfil da estrutura com o respectivo plano de contra-
flechas.
3.2.2.1. Controlo geométrico durante a pré-fabricação com o método linha curta de fabrico
Deve-se ter um cuidado particular na definição e controlo geométrico dos segmentos durante a sua 
fabricação na medida em que, como já referido, essa fase irá definir o traçado da superestrutura
quando as várias aduelas forem assembladas. O sucesso de todo o processo construtivo depende de um 
preciso controlo geométrico durante essa fase, na medida em que, a margem de correcção possível 
durante a instalação das aduelas é muito reduzida e as acções correctivas são de difícil de 
implementação. Os níveis de precisão exigidos no processo de pré-fabricação são muito rigorosos no 
sentido de assegurar o cumprimento das tolerâncias geométricas da estrutura.
Como já foi descrito anteriormente, a definição geométrica na linha curta de fabrico consiste, 
basicamente, na betonagem sequencial de um segmento contra o segmento anterior, impondo uma 
orientação relativa neste último, iniciando-se este processo desde o primeiro segmento sobre o pilar.
Por exemplo, o procedimento para a obtenção de um alinhamento curvo vertical consistirá na 
imposição da rotação necessária no plano vertical no segmento [n-1] em relação à sua posição inicial. 
Para o alinhamento curvo horizontal o procedimento é o mesmo, contudo naturalmente a rotação 
realiza-se no plano horizontal (Figura 3.13.). Posteriormente os segmentos são instalados com a 
respectiva ordem e se todo o processo se desenrolar convenientemente não será necessário efectuar 
nenhuma correcção durante o processo de assemblagem para que a superestrutura cumpra os requisitos 
topográficos (Kumar et al., 2008). Ou seja, a geometria da ponte poderá ser, em grande parte, 
controlada durante o processo de pré-fabricação.
A geometria das aduelas controla-se topograficamente, processando-se os dados mediante um 
programa computacional que a partir dos dados do traçado teórico da ponte e da geometria das aduelas 
pré-fabricadas anteriormente, determinada a geometria a impor na aduela que se vai betonar, para que 
o tabuleiro construído se aproxime o mais possível do traçado teórico. Actualmente existem softwares
comercias para controlo geométrico, sendo contudo o seu uso ainda restrito a consultores especiais. 
Este serviço é relativamente dispendioso e o seu uso pouco acessível.
De seguida apresenta-se os passos elementares integrantes do processo de controlo geométrico das 
várias aduelas (Kumar et al., 2008):
Antes de se iniciar a construção é necessário estabelecer e definir as várias coordenadas necessárias no 
sistema. As coordenadas dos pontos de dimensionamento, tipicamente 6 pontos de referência (Figura 
3.13.) na aduela contra-molde [n-1] e na aduela a betonar [n], são pré-calculadas e gravadas na 
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memória do sistema, com recurso a software apropriado. O posicionamento da aduela [n-1] é então
definido pela torre de controlo mais próxima, emitindo os movimentos/ajustes que os macacos 
hidráulicos instalados na base da aduela [n-1] terão de realizar. Essa orientação é observada no 
mínimo por duas estações de controlo, para evitar erros e para ir verificando a actual precisão dos 
instrumentos. Todas as medições efectuam-se na parte superior das aduelas, através dos referidos 
pontos de referência (Figura 3.14.). O controlo geométrico no parque de pré-fabricação tem duas 
partes distintas: o controlo geométrico em planta e o controlo em alçado. Primeiro deve-se proceder ao 
controlo em alçado visto que os movimentos em alçado produzem variações em planta, sendo que os 
movimentos em planta não variam as cotas dos pontos de controlo em alçado.
Fig.3.13. – Esquematização do processo de definição geométrica na fabricação de aduelas em células de pré-
fabricação.
Fonte: adaptado de (VSL Internacional).
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Fig.3.14. – Procedimento de controlo geométrico na fase de pré-fabricação.
Fonte: adaptado de (VSL Internacional).
Toda a lógica do processo de controlo geométrico requer os seguintes passos (Kumar et al., 2008):
 Calcular as coordenadas teóricas de betonagem do segmento [n-1];
 Medição das actuais coordenadas de betonagem;
 Calcular o erro do processo de betonagem do segmento [n-1];
 Calcular a correcção a ser efectuada na betonagem do segmento [n] que tem como contra-
molde o segmento [n-1];
 Ajustar o segmento [n-1] por forma a proceder a essa compensação de erro, no processo 
de betonagem do segmento [n].
Durante a pré-fabricação há possibilidade de ocorrerem desvios na geometria dos segmentos em 
relação à geometria teórica prevista. Esse desvio pode ter origem num erro de alinhamento do encaixe 
entre os segmentos ou em tensões secundárias devido a acções térmicas (gradientes térmicos entre as 
duas aduelas devido ao exotermismo da processo de cura do betão) que podem descoordenar o 
alinhamento. Se acontecerem erros geométricos e se não forem considerados então poderão aparecer 
sérios problemas no alinhamento final da superestrutura (Kumar et al., 2008). 
É importante referir que a fracção de milímetro de erro durante este processo se repercutirá de forma 
amplificada ao longo de toda a superestrutura, resultando assim na necessidade de implementação de 
medida correctivas. Assim sendo ressalta a importância de se efectuar um controlo geométrico mais 
apertado por forma a ser possível dissimular/repartir os erros geométricos determinados, na fabricação 
das aduelas seguintes, assegurando-se que a correcta geometria é recuperada. No aspecto referido 
ressalta a importância de se ter uma verificação geométrica sistemática e frequente durante o processo 
de fabricação para ser possível determinar o erro numa fase precoce e consequentemente corrigi-lo 
mais facilmente. O erro naturalmente torna-se mais crítico quando a ponte apresenta alinhamentos 
verticais e horizontais variáveis. 
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Fig.3.15. – Controlo geométrico em planta – Método gráfico.
Fonte: Fadón, Herrero, (1995).
Importa referir que o processo de pré-fabricação das várias aduelas constituintes de um tabuleiro não 
poderá ser realizado sem que ocorram erros geométricos relativamente ao alinhamento teórico. A 
determinação de erros de +/- 2mm não acarretará qualquer problema para a geometria final, sendo 
assim crucial que a precisão do controlo ao longo de todo o processo seja da ordem dos +/- 0.2mm 
(VSL Internacional).
No que concerne ao equipamento de controlo geométrico há ainda a referi a torre de controlo (Figura 
3.17.). Esta poderá ser uma estrutura simples e de fácil construção contudo deverá ser vertical e 
horizontalmente estável. Instalada no local de pré-fabricação, deverá ter altura suficiente para avistar 
todos os pontos de controlo. 
Com o actual desenvolvimento de automações, todo o processo de pré-fabricação e de controlo 
geométrico pode ser automatizado através do uso de medições a laser, computação automática de erros
geométricos e de um mecanismo de aplicação dos movimentos de ajuste (Figura 3.16.). A curva 
teórica de betonagem será detalhada pelos desenhos do empreiteiro e interpretada pelo software de 
controlo geométrico.
Fig.3.16. – Esquematização do processo de controlo geométrico.
Fonte: adaptado Kumar et al. 2008.
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A título de conclusão, interessa referir que compreensão detalhada de todo o processo de controlo 
geométrico na linha de produção assegurará um resultado final bem sucedido. A existência do 
sentimento de receio relativamente a falhas/erros no processo de fabricação, e consequentes custos 
adicionais, poderá ser saudável na medida em que influenciará a entidade produtora das aduelas a ser 
mais metódica, detalhada e efectuar um controlo mais rigoroso. A compreensão e revisão dos 
softwares, a monitorização e manutenção do dispositivo de controlo serão também factores 
determinantes no sucesso da operação. 
Fig.3.17. – Torre de controlo geométrico.
Fonte: Combault (2004).
3.2.3. CONTROLO GEOMÉTRICO DURANTE A INSTALAÇÃO DAS ADUELAS
Terminado o processo de pré-fabricação, toda a informação recolhida nessa fase sobre a geometria dos 
segmentos é utilizada no processo de controlo geométrico durante a montagem das aduelas. Para a 
correcta construção da ponte é crucial dispor de um método de controlo e verificação da geometria do 
tabuleiro no que diz respeito a elevações e alinhamentos. No geral, pode-se adoptar métodos 
numéricos ou gráficos para o controlo do alinhamento, sendo importante estabelecer etapas chave para 
efectuar esses controlos. No caso de construção por avanços sucessivos tem-se a instalação da aduela 
sobre o pilar, controlo já com algumas aduelas assembladas, o controlo após as consolas estarem 
completas (na fase de betonagem da junta de fecho) e após a estrutura estar completa.
O conhecimento relativo ao controlo geométrico durante a instalação das aduelas é actualmente 
propriedade integrante das construtoras, sendo portanto difícil encontrar informação publicada sobre 
esta matéria. Algumas empresas possuem software próprio para controlar estes processos.
O procedimento base deste controlo consiste no cálculo da diferença que se verifica num determinado 
ponto entre a sua cota (em alçado) e coordenadas (em planta) reais obtidas por métodos topográficos e 
os homólogos parâmetros teóricos. As cotas e coordenadas teóricas dos vários pontos calculam-se 
tendo em conta os dados finais provenientes do controlo geométrico realizado na fase de pré-
fabricação das aduelas. No alinhamento teórico deve-se, naturalmente, ter em conta o efeito das 
contra-flechas impostas referente a cada etapa construtiva, por forma a se realizar uma correcta 
determinação da cotas e coordenadas teóricas que se devem obter nos vários momentos de controlo 
topográfico.
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No procedimento construtivo tramo a tramo, o controlo geométrico apresenta relativa complexidade. 
As aduelas são todas posicionadas sobre o vão em construção, alinhadas geometricamente, sendo todo 
o vão correctamente posicionado, com o auxílio de um sistema de macacos hidráulicos, nos apoios 
definitivos. Este assunto será oportunamente detalhado no capítulo 3.7.1.1.
No que concerne ao procedimento construtivo por avanços sucessivos, exige-se um processo de 
controlo geométrico com cuidados adicionais. Os vãos em causa são mais extensos, tipicamente com 
aduelas de geometria e secção variável, as aduelas são assembladas faseadamente, contrariamente ao 
que acontece na construção tramo a tramo. Todos estes factores reunidos levam uma complexidade de 
controlo geométrico superior. Este método exige que se proceda a constantes comparações entre a 
geometria teórica e real à medida que a construção se vai realizando. Este assunto será mais detalhado 
no capítulo 3.8.1.1.
No que diz respeito às medidas correctivas da geometria da superestrutura durante a sua construção, 
importa referir que estas permitem apenas realizar pequenos ajustes e que no geral essas medidas são 
de difícil implementação. De seguida apresentam-se algumas acções correctivas possíveis durante a 
fase construtiva (Fadón, 1995):
 Correcções no posicionamento do tramo completo nos apoios definitivos através de 
dispositivos constituídos por macacos hidráulicos que operam nas várias direcções 
(construção tramo a tramo);
 Correcções em planta e em perfil das consolas em construção, através de ajustes 
efectuados ao nível do dispositivo de apoio sobre o pilar (construção por avanços 
sucessivos) (Figuras 3.18. e 3.19.);
 Processo de shimming, que possibilita ajustes através da aplicação ou da redução da 
resina epoxi aplicada nas juntas entre aduelas. Contudo, deverá assegurar-se que as juntas 
intervencionadas ficam preenchidas com resigna epoxi e estaques à água (quando 
previamente no projecto já estava determinado o seu uso). Segundo alguns regulamentos 
da matéria, só se deverá recorrer a este processo de shimming em última instância, 
quando não houver outra medida correctiva disponível, na medida em que estas alterações 
poderão por em causa o correcto comportamento da estrutura.
 Ajustes verticais e/ou horizontais através de alterações nas juntas de betonagem in-situ, 
possível se o espaço disponível não for muito reduzido. Esta medida é aplicada tanto para 
a construção tramo a tramo, como para avanços sucessivos, sendo contudo mais aplicada 
neste último processo construtivo (Figura 3.20.).
Fig.3.18. – Visualização do dispositivo de apoio e controlo geométrico das consolas, no topo do pilar. West Tsing 
Yi - Hong Kong (2004-2005).
Fonte: (VSL Internacional).
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Fig.3.19. – Pormenor de um dispositivo de apoio.
Fonte: (VSL Internacional).
Fig.3.20. – Colocação da última de aduela, para posterior betonagem in-situ das juntas - KCRC West Rail – Hong 
Kong.
Fonte: (VSL Internacional).
3.3. MANUSEAMENTO, PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ADUELAS
3.3.1. MANUSEAMENTO
O princípio elementar a ter presente, no que concerne ao manuseamento das aduelas, consiste no facto 
de as aduelas só deverem ser manuseadas após o betão atingir a resistência necessária. Os valores 
encontrados na literatura sobre a resistência à compressão necessária variam ligeiramente, rondando os 
20 MPa para uma secção caixão com as dimensões habituais. É importante ter presente que a tensão 
resistente de compressão do betão a atingir varia de acordo com o caso específico. A experiência 
mostrou que um bom parâmetro indicador é a resistência à tracção do betão que deve ser pelo menos 
igual à tensão de tracção produzida pela flexão nas secções críticas, devido ao peso próprio da aduela. 
Toda esta questão é muito importante no sentido de evitar fendilhações bem como deformações 
plásticas que poderiam levar encaixes impróprios entre aduelas (Rodrigues, 1996).
Não obstante a questão de tempo de cura, é importante reforçar os cuidados que se devem ter no 
transporte das aduelas. Estas têm nas suas faces múltiplas chaves de encaixe constituídas apenas por 
betão (não armadas), ou seja, são elementos muito frágeis e que exigem cuidados especiais.
Para o correcto transporte dos segmentos recomenda-se a aplicação do mecanismo de elevação 
preferencialmente nos locais mais rígidos destes, tipicamente na proximidade das almas (Figura 3.21.)
(Mathivat, 1980).
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Fig.3.21. – Esquematização da aplicação do dispositivo de elevação nas aduelas.
Fonte: Mathivat (1980).
3.3.2 PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ADUELAS
Deve ser dimensionado um parque suficientemente grande para armazenar o número de aduelas 
necessárias. Importa reter que o processo de instalação das aduelas em obra requer menos tempo que a 
pré-fabricação das correspondentes aduelas no parque de pré-fabricação, o que reforça a importância 
de se prever um determinado número de aduelas armazenadas. Esta capacidade de armazenamento é 
também importante na medida em que pode permitir, por exemplo, armazenar aduelas pré-fabricadas 
numa fase em que a instalação destas foi interrompida devido, a título de exemplo, à necessidade de 
desmantelamento da lançadeira de aduelas.
O parque de aduelas (Figura 3.22.) deve ser dimensionado e organizado de forma a permitir responder 
às necessidades de armazenamento. As aduelas devem ser colocadas em suportes estáveis apropriados, 
que impeçam distorções e danificação de elementos frágeis, como por exemplo, as chaves de corte. 
Actualmente, devido ao facto de tipicamente o espaço existente ser reduzido, as aduelas têm de ser 
colocadas em duas ou três camadas, o que prescreve cuidados adicionais. A consolidação do solo seria 
a solução necessária para preparar a zona de armazenamento, contudo esta é geralmente 
economicamente inviável. O que se preconiza é a colocação das aduelas sobre três apoios, 
preferencialmente de madeira, dispostos de maneira a evitar deformações induzidas nas aduelas
(tensões secundárias). Estes apoios deverão ser mantidos sob controlo (Figura 3.23.) (Combault,
2004).
Fig.3.22. – Aduelas armazenadas atrás dos vãos já completos.
Fonte: Soule, Tassin (2007).
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Fig.3.23. – Armazenamento de aduelas em várias camadas.
Fonte: (Combault, 2004).
Uma solução possível consiste na produção das aduelas em indústrias de pré-fabricadas independentes 
da obra, geralmente localizadas a consideráveis distâncias. Estes parques de pré-fabricação de aduelas 
têm, normalmente, mais que uma linha de produção e uma considerável área de armazenamento. 
Contudo, em projectos de grandes dimensões essa área poderá não ser suficiente. Outra limitação desta 
solução consiste nos custos associados ao transporte das aduelas, que em muito estão dependentes da 
distância à obra e das dimensões das aduelas. Estas são habitualmente situadas na proximidade de 
linhas férreas (Sesar, et al., 2004).
As vantagens das indústrias de pré-fabricação permanentes são (Sesar, et al., 2004):
 Produção contínua;
 Mão-de-obra com qualificação superior;
 Processo de produção optimizado;
 A produção é menos susceptível de sofrer atrasos.
Quando o local de pré-fabricação se encontra a grandes distâncias da obra, as aduelas podem ser 
transportadas por diversos meios de transporte, por exemplo de comboio, camião e de barco. Por 
vezes, nas situações em que a dimensão da obra (o nº de aduelas a instalar) justifica economicamente, 
instala-se na proximidade da obra uma unidade de pré-fabricação. Esta também tem a vantagem de ser 
passível de se deslocar para outro local, consoante as necessidades. A principal desvantagem consiste 
na menor velocidade e capacidade de produção.
Fig.3.24. – Transporte de aduelas para o local de instalação.
Fonte: Sesar, et al. (2004).
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3.4 JUNTAS ENTRE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS
3.4.1. GENERALIDADES
Embora a construção de pontes com aduelas pré-fabricadas tenha evoluído significativamente nos 
recentes anos, é notória a necessidade de investigações futuras no sentido da optimização desta 
tecnologia, designadamente na concepção e dimensionamento das juntas entre aduelas. 
A qualidade final de uma superestrutura deste tipo está fortemente dependente do comportamento 
entre juntas das aduelas, correspondendo desta forma a um dos pontos que merece maior atenção e 
cuidado. De facto é importante realçar que as juntas correspondem a locais de descontinuidade, sem
armadura ordinária, o que faz com que estas sejam os pontos mais “fracos” da superestrutura.
Assim sendo, a grande precisão geométrica exigida por este tipo de pontes, obriga a que se tenha uma 
análise profunda de todo o processo de concepção desde uma fase inicial. A realização de 
modificações in extremis nas juntas na fase de instalação das aduelas, devido por exemplo a desvios 
topográficos da superestrutura, poderá resultar num deficiente desempenho ou mesmo na ruína da 
estrutura. Por exemplo, modificar a superfície de contacto da junta através de sandblasting como 
alguns documentos técnicos permitem é desaconselhável. Também se deve evitar aplicação de
correcções com recurso a grandes quantidades de resina epoxi, que podem resultar em juntas com uma 
espessura anormal pondo em causa o correcto funcionamento estrutural da superestrutura.
As chaves nas juntas foram inicialmente criadas com o intuito de optimizar a precisão de assemblagem 
entre aduelas, sendo apenas mais tarde que lhes foram incumbidas funções adicionais de transmissão 
de esforços importantes. 
Desde sempre as juntas constituíram um grande problema na concepção deste tipo de pontes, devendo-
se-lhes a estas a tardia adopção em grande escala desta tecnologia de construção de pontes. 
3.4.2. JUNTAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO
A primeira solução conceptual satisfatória encontrada para os pontos de descontinuidade consistia
num sistema de chaves singulares de relativamente grandes dimensões no topo da aduela (para facilitar 
o processo de assemblagem) e nas almas (para resistir ao corte enquanto a resina não adquiria 
consistência suficiente). Tipicamente, as chaves nas almas tinham 10 cm de profundidade, 30 cm de 
altura e um ângulo das faces na ordem dos 30º a 35º (Figura 3.25.) (Combault, 2004; Rodrigues, 
1996).
Fig.3.25. – Chave singular genérica.
Fonte: Combault (2004).
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
40
No início da década de 70, colocou-se em causa a segurança que as chaves singulares ofereciam. 
Inúmeros ensaios foram realizados nos quais se simulavam os esforços gerados nas chaves, com ou 
sem reforço de armadura, enquanto a resina se encontrava fresca. Todos os ensaios indicaram que não 
era sensato confiar em poucas chaves singulares por uma simples razão: as grandes dimensões destas, 
concretamente a profundidade da chave, não ofereciam um acréscimo de resistência ao corte 
(Combault, 2004).
Paralelamente a esta inquietação, um outro aspecto pôs em causa as performances das juntas de 
primeira geração. O incorrecto fabrico e aplicação das resinas epoxi, que se verificou em algumas 
pontes em França e nos Estados Unidos da América, originou casos graves de anomalias 
comportamentais de superestruturas (Podolny, Muller, 1982).
Como resposta a esta questão desenvolveu-se as juntas de 2ª geração (Figura 3.26.). 
3.4.3. JUNTAS DE SEGUNDA GERAÇÃO
Fig.3.26. – Evolução das chaves de corte.
Fonte: Heggade (2004).
A solução técnica desenvolvida consistiu na adopção de um sistema de chaves múltiplas (Figura 3.27.)
distribuídas nas lajes superiores, inferiores e sobretudo nas almas. Estas chaves tipicamente 
apresentavam dimensões de 3 cm de profundidade e 10 cm de altura, consideravelmente reduzidas 
quando comparadas às chaves singulares. De facto procurava-se que as chaves tivessem dimensões o 
mais reduzidas possível e fossem aplicadas em maior número no sentido de possibilitar uma 
distribuição de esforços ao longo das almas o mais uniformemente possível (Fig.3.27.). Investigações 
realizadas demonstraram que múltiplas chaves de corte dispersas nas almas são mais eficientes 
comportamentalmente que as chaves individuais de grandes dimensões, e não apresentavam a 
necessidade de serem reforçadas com armadura de reforço (Combault, 2004; Hewson, 1992).
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Fig.3.27. – Segmento tipo de chaves múltiplas e detalhes das chaves de corte.
Fonte: Rombach (2002).
Esta tecnologia foi posta em prática pela primeira vez 30 anos atrás, durante a construção da ponte 
Saint-Andre-de-Cubzac sobre o rio Dordogne. Desde então, tem sido grandemente adoptada em todo o 
mundo na concepção das juntas deste tipo de pontes.
De acordo com Podolny, Muller, (1982) a solução descrita de chaves múltiplas deveria ser adoptada 
em todos os projectos de aduelas pré-fabricadas. Várias vantagens podem ser referidas acerca desta 
solução, salientando-se as seguintes (Rodrigues, 1996):
 Retirar a função estrutural da resina epoxi;
 Melhoria da segurança estrutural;
 Simplicidade de execução visto que não necessitavam de ser reforçadas com armadura
passiva.
Resultante do facto de a resina epoxi ter deixado de ter uma função estrutural, surgiram dois tipos de 
juntas relativas a aduelas de 2ºgeração (Rodrigues, 1996):
 Juntas coladas através de uma fina camada de resina epoxi;
 Juntas secas;
3.4.3.1. Juntas com resina epoxi
Importa referir que presentemente não se considera a resistência da resina em estado limite último. A
sua inclusão nas juntas tem por objectivo sobretudo melhorar o seu comportamento em serviço e a sua 
impermeabilização (Rodrigues, 1996).
Esta última propriedade conferida pela aplicação de resina é um grande factor decisor sobre a 
necessidade da sua utilização. Tabuleiros dimensionados com pré-esforço interior irão exigir a 
aplicação de resina epoxi, visto que este sistema prescreve cuidados especiais em termos de 
impermeabilização. Já no que diz respeito às superestruturas dimensionadas exclusivamente com pré-
esforço exterior à partida não necessitaram de resina, a menos que pontualmente exista uma grande 
preocupação com a penetração de água na zona das juntas. Este assunto será novamente abordado
posteriormente.
Durante a fase construtiva o uso de resinas facilita a assemblagem das aduelas na medida em que 
lubrifica as superfícies de contacto das juntas, aumentando também a precisão geométrica no encaixe 
(redução dos efeitos das imperfeições).
Na estrutura final, como já referido, constitui uma camada protectora à infiltração de água, prevenindo 
infiltrações nas bainhas dos cabos de pré-esforço. Pode-se também apontar funções parciais de 
transmissão de esforços de compressão e corte na fase de serviço da estrutura (Combault, 2004; 
Bakhoum, 1991). As juntas entre aduelas são tipicamente preenchidas por uma fina camada de resina 
epoxi com espessuras entre 0.8 mm e 1.6 mm (Podolny, Muller, 1982).
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Contudo alguns projectistas questionam algumas das vantagens referidas. Uma das maiores 
preocupações consiste na possível transferência não uniforme dos vários esforços na eventualidade de
uma incorrecta produção ou aplicação da resina. Segundo Bakhoum (1991) vários investigadores 
concluíram que a resina poderá levar a concentração de esforços e consequentemente a um mau 
comportamento estrutural em serviço da junta.
Outro aspecto a ter em conta é a relativa dependência das condições ambientais para que o processo de 
polimerização da resina se proceda correctamente. A aplicação da resina com temperaturas ambiente 
baixas acarreta dificuldades adicionais e morosidade ao processo (Figura 3.28.) (Coderque, 2003).
No que concerne ao processo de produção de resinas epoxi pode-se afirmar que está relativamente 
bem regulamentado. Várias propriedades têm de ser obtidas na sua manufacturação e são submetidas a 
vários ensaios/testes para a sua confirmação. Como exemplo de propriedades estudadas tem-se a 
resistência à compressão após 7 dias a 20ºC, resistência ao corte directo a várias temperaturas, tensão 
de aderência, fluência, Pot Life, tempo de cura, viscosidade, etc. Por exemplo a norma AASHTO 
prescreve vários testes para medir algumas dessas propriedades. 
Fig.3.28. – A aplicação de resina epoxi.
Fonte: Gupta (2004).
Para assegurar um adequado contacto durante o processo de endurecimento da resina e para expulsar a 
resina excedente entre juntas é recomendada a aplicação de pré-esforço temporário entre pares de 
aduelas. Esse é concretizado geralmente por meio de cabos provisórios ancorados em saliências no 
interior das aduelas e/ou dispositivos instalados na laje superior (Figura 3.29.).
Usualmente, após aplicada a resina, as faces da juntas deverão ser comprimidas através de meios 
aprovados em pelo menos 0.3 N/mm2, de forma o mais uniforme possível, num período mínimo 
aconselhado de 24 horas. O Eurocódigo recomenda que a pressão aplicada na junta sobre a resina não 
seja inferior, em qualquer ponto da secção transversal, a 0.15 N/mm2 e a tensão média superior a 0.25 
N/mm2 (Gupta, 2004). Todo este processo de aplicação de resina nas juntas confere morosidade ao 
processo construtivo e acarreta custos adicionais.
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Fig.3.29. – Vista de corte longitudinal com a esquematização do sistema de pré-esforço temporário.
Fonte: Gupta (2004).
3.4.3.2. Juntas secas
A solução de juntas secas entre aduelas tem sido cada vez mais adoptada, especialmente na construção 
tramo a tramo com pré-esforço exterior. Na verdade, é neste processo construtivo que as suas 
vantagens se tornam mais evidentes. Sem a necessidade de aplicação de resina epoxi, o processo de 
instalação do tabuleiro fica mais simplificado na medida em que os segmentos podem ser instalados 
sem qualquer pré-esforço temporário, ou apenas, se necessário, para assistir o posicionamento das 
aduelas. O uso de resina epoxi é actualmente evitado, sempre que possível, por forma a acelerar o 
processo construtivo, reduzir a dependências relativamente às condições climatéricas e reduzir custos 
(Turmo et al. 2006).
Na construção por avanços sucessivos, a natureza do processo construtivo implica que à medida que se 
instala uma nova aduela esta seja pré-esforçada longitudinalmente. Nessa medida, o facto de as juntas 
secas permitirem abdicar do pré-esforço temporário, necessário para a correcta aplicação da resina, 
adquire uma importância inferior relativamente à referida no processo construtivo tramo a tramo.
Não obstante, deve-se ter alguns cuidados relativamente às juntas secas especialmente no que 
concerne à prevenção da penetração da água pela laje superior. Pormenores construtivos têm sido 
desenvolvidos para a selagem das juntas. Em projectos iniciais optou-se por inserir um tubo pré-
formado na ranhura, a toda a largura da laje superior (Figura 3.30), contudo este método demonstrou 
não ser muito eficaz. Novas soluções têm sido implementadas, nomeadamente a aplicação de resina 
epoxi numa ranhura localizada na laje superior (Figura 3.31) (Hewson, 1992).
Fig.3.30. – Tecnologia construtiva usada inicialmente.
Fonte: adaptado Hewson (1992).
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Fig.3.31. – Tecnologia construtiva utilizada na Bangkok Second Stage Expressway.
Fonte: adaptado Hewson (1992).
Como já foi referido, a aplicação de juntas secas implica que todo o sistema de pré-esforço seja 
externo. Essa exigência em parte explica o facto de todas as superestruturas com juntas secas 
construídas até à data terem sido projectadas tramo a tramo, na medida em que tradicionalmente na 
construção por avanços sucessivos recorre-se à totalidade, ou parte, de pré-esforço interior na fase de 
construção das consolas, como será detalhado posteriormente.
Esta tecnologia teve uma recente aplicação em grande escala na extensa ponte Bangkok Second Stage 
Expressway, onde se evidenciaram as grandes vantagens desta tecnologia associada a aplicação de 
pré-esforço exterior em vãos simplesmente apoiados. 
Contudo, algumas dúvidas persistem relativamente à adequabilidade das juntas secas quando sujeitas a 
acção de ciclos gelo/degelo ou à aplicação de produtos químicos que impedem a formação de gelo. 
Segundo o exposto pelo Post Tensioning Institute (PTI, 1988), as juntas secas só serão permitidas em 
conjugação com pré-esforço exterior em locais onde não ocorrem ciclos gelo/degelo e onde não são 
usados químicos anti-gelo. Até à data, as juntas secas apenas foram aplicadas em pontes e viadutos 
sem estarem sujeitos a essas acções. É necessária mais informação nesse campo, para realmente 
quantificar os seus efeitos.
3.5. SISTEMAS DE PRÉ-ESFORÇO LONGITUDINAL
3.5.1. GENERALIDADES
Existem essencialmente dois tipos de pré-esforço correntemente utilizados em tabuleiros de pontes:
 Pré-esforço interior aderente;
 Pré-esforço exterior não aderente.
Os cabos de pré-esforço aderente são aplicados dentro de bainhas localizadas dentro da secção de 
betão, e que posteriormente são betonadas após o pré-tensionamento dos cabos, conferindo aderência 
destes à superestrutura (Figura 3.32.). 
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Fig.3.32. – Baínhas de pré-esforço interior numa aduela pré-fabricadas.
Fonte: Veletzos (2007).
Os cabos exteriores não aderentes são tipicamente exteriores à secção de betão, mas não 
necessariamente visíveis pelo exterior da ponte. Estes são apenas ligados à superestrutura através de 
ancoragens (no fim dos traçados) e por desviadores (Figura 3.33.).
Fig.3.33. – Pré-esforço exterior dentro de uma secção caixão. Pormenor de um desviador.
Fonte: (VSL Internacional).
Os cabos de pré-esforço nas pontes de aduelas pré-fabricadas desempenham um papel essencial a nível 
estrutural, quer na fase construtiva e quer durante a fase de serviço da ponte. Dependendo de factores 
como o método construtivo e a extensão do vão, serão utilizados diferentes traçados de pré-esforço. 
O traçado típico dos cabos de pré-esforço para a construção por avanços sucessivos procede-se na 
parte superior das várias aduelas constituintes da consola (Figura 3.34.). Desta forma geram-se
momentos flectores negativos que se opõem ao peso próprio da estrutura e às acções resultantes do 
processo construtivo (e.g. equipamento de lançamento de aduelas, acções acidentais, etc.)
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Fig.3.34. – Traçado dos cabos de pré-esforço na construção por avanços sucessivos.
Fonte: Veletzos (2007)
O sistema de cabos de continuidade geralmente percorre toda a estrutura e são dimensionados na 
perspectiva de suportarem as acções variáveis e conferirem continuidade estrutural entre os vários 
tramos. O habitual traçado deste sistema de cabos pode ser observado na Figura 3.35.
Fig.3.35. – Traçado dos cabos de pré-esforço de continuidade.
Fonte: Veletzos (2007).
Na construção tramo a tramo é corrente a aplicação de pré-esforço exterior não aderente (Figura 
3.36.).
Fig.3.36. – Traçado dos cabos de pré-esforço na construção tramo a tramo.
Fonte: Veletzos (2007).
Dependendo do método construtivo e do comprimento do vão, cabos adicionais poderão ser 
necessários (na parte superior ou inferior da superestrutura) para assegurar que em ELS a 
superestrutura esteja sujeita a um determinado valor de tensão de compressão residual (Figura 3.37.). 
Esse valor depende das condições e características específicas à estrutura, habitualmente procura-se 
garantir uma tensão de compressão de 0,5 a 1,5 N/mm2 sob acção das acções permanentes, pré-esforço 
a tempo “infinito”, cargas variáveis e gradientes térmicos. A tensão de compressão de 1 N/mm2 a 1,5 
N/mm2é o valor tipicamente adoptado como referência, em obras recentes com juntas secas para o 
estado limite de serviço (Rombach, 2002).
Fig.3.37. – Cabos de pré-esforço adicionais.
Fonte: Veletzos (2007).
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Na perspectiva de um dimensionamento face a acções sísmicas, poderá ser necessário aplicar pré-
esforço, com baixa tensão, na parte superior da superestrutura (Figura 3.38.), para assegurar que as 
juntas se mantenham fechadas durante um evento sísmico, assegurando um comportamento elástico da 
superestrutura.
Fig.3.38. – Traçado de cabos de pré-esforço de baixa tensão no tabuleiro.
Fonte: Veletzos (2007).
3.5.2. PRÉ-ESFORÇO INTERIOR
3.5.2.1. Disposições construtivas
Cabos de pré-esforço interior requerem a aplicação de juntas coladas. Determinadas normas, como a 
AASHTO indicam que as bainhas deverão ser de HDPE ou metálicas.
3.5.2.2. Vantagens e desvantagens
Pré-esforço interior é mais vantajoso estruturalmente que o pré-esforço exterior. Numa típica viga 
caixão, os cabos de pré-esforço interior geram, normalmente um momento resistente maior (maior 
braço) que os cabos exteriores à secção, na medida em que o traçado dos primeiros pode se realizar no 
interior da laje inferior. O seu dimensionamento é mais simples e preciso comparativamente ao pré-
esforço exterior. Este aspecto será novamente abordado ao longo do subcapítulo 4.1.
Contudo, esta tecnologia apresenta algumas desvantagens na fase de pré-fabricação das aduelas, 
especialmente nas situações em que as bainhas são inclinadas, na medida em que exige trabalhos 
acrescido no procedimento de fabrico das aduelas. O processo de injecção das bainhas de pré-esforço,
segundo Menn (1990), é de difícil execução em superestruturas executadas com aduelas pré-
fabricadas. Pode-se ainda referir que a resistência ao corte entre aduelas decresce ligeiramente visto 
que a área efectiva da alma é reduzida pela passagem das bainhas dos cabos de pré-esforço. Por fim, o
facto de exigir a aplicação de resina epoxi nas juntas acarreta várias inconvenientes, os quais foram 
mencionados em 3.4.3.1.
3.5.3. PRÉ-ESFORÇO EXTERIOR
A solução de pré-esforço exterior neste tipo de superestruturas teve sempre grande aplicação, quer em 
conjunto com pré-esforço interior, quer exclusivamente exterior.
O conceito de construção com o recurso exclusivo a pré-esforço exterior é conceptualmente muito 
vantajoso e tem sido extensivamente adoptado desde 1981, após a sua primeira aplicação na 
construção da Long Key Bridge (Florida, E.U.A). 
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
48
3.5.3.1. Disposições construtivas
O sistema de pré-esforço exterior obriga ao dimensionamento de blocos de ancoragem e desviadores
ao longo da superestrutura. 
Nas aduelas sobre o pilar é onde normalmente, se concentra a maior parte da ancoragem dos cabos de 
pré-esforço exterior. Estes são ancorados em diafragmas anexados a determinadas aduelas, os quais 
lhes conferem rigidez estrutural suficiente para resistir às elevadas forças actuantes (Figuras 3.39. e
3.40.). Devido à necessidade que por vezes se verifica, de construir grandes maciços de ancoragem, 
estas aduelas tornam-se demasiado pesadas e consequentemente de difícil colocação na sua posição 
final. A solução habitualmente adoptada consiste na betonagem in-situ dos diafragmas. 
Fig.3.39. – Exemplo de aduela sobre pilar com dispositivo de ancoragem.
Fonte: Rombach (2002).
Fig.3.40. – Várias disposições de blocos de ancoragem.
Fonte: Hegger, Neuser (2004).
Estes têm de ser correctamente dimensionados por forma a evitar um mau comportamento estrutural 
(grandes deformações, fissurações, transmissão de esforços de forma incorrecta para estrutura) que 
possa por em causa a durabilidade de toda a estrutura. O seu dimensionamento é relativamente
complexo podendo ser realizado através de análises lineares e não lineares através de modelação por
elementos finitos, contudo também poderá ser correctamente realizado com recurso ao método de 
escoras e tirantes (Hegger, Neuser, 2004)
Fig.3.41. – Modelo de escoras e tirantes (diafragma).
Fonte: Hegger, Neuser (2004).
Para definir o traçado dos cabos de pré-esforço exterior é necessário dispor de aduelas com 
desviadores ao longo da superestrutura (Figura 3.42.).
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Fig.3.42. – Exemplo de aduela com desviador de cabos de pré-esforço exterior.
Fonte: Rombach (2002).
Estes têm também funções adicionais de controlo das vibrações dos cabos. De acordo com Gupta
(2004), o espaçamento entre estes não deve exceder 12 metros, ou quando tal não for possível verificar 
se a primeira frequência natural de vibração dos cabos entre dois pontos fixos não se aproximada 
frequência de vibração da superestrutura.
Estes dispositivos também correspondem a secções críticas de dimensionamento devido à 
concentração de forças que neles se verifica e como tal também devem ser convenientemente 
analisados (Figura 3.43.).
Fig.3.43. – Dimensionamento de um desviador de cabos de pré-esforço exterior.
Recomenda-se que as bainhas dos cabos sejam constituídas por HDPE, quer com juntas coladas ou 
secas. Os cabos deveram ser protegidos contra a corrosão através de calda de cimento com lubrificante
ou outro material aprovado (Gupta, 2004).
Enquanto os resultados indicam que os cabos de pré-esforço exterior tipicamente não atingem o estado
limite de cedência, a possibilidade de perdas de pré-esforço devido a tracções exercidas nos cabos 
justifica as recomendações de que nas novas pontes constituídas por aduelas seja prevista a 
possibilidade de adicionar cabos de pré-esforço. A norma AASHTO exige a possibilidade de 
ancoragem de cabos adicionais com uma força correspondente, no mínimo, a 10% dos momentos 
positivos e negativos produzidos pelos cabos iniciais. Esta provisão também poderá ser considerada 
uma reserva para uma possível necessidade de aumento de carga permanente, controlo de fendilhação 
e deformação da superestrutura. Similarmente também poderá ser utilizada para resolver aspectos de 
dimensionamento sísmico (Figura 3.44.). 
Fig.3.44. – Corte longitudinal onde se esquematiza o traçado de um sistema de cabos de pré-esforço exterior 
não aderente.
Fonte: Gupta (2004).
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3.5.3.2. Vantagens e desvantagens
O pré-esforço exterior tem vindo gradualmente a ser adoptado devido às várias vantagens que estão
associados ao seu uso. 
O facto de a bainha dos cabos de pré-esforço não se encontrar dentro da secção, mas sim anexada à 
estrutura através de ancoragens e desviadores, possibilita uma melhor e mais facilitada betonagem das 
aduelas, resultando na sua melhor qualidade final. Possibilita a adopção de almas de secções mais 
finas, resultando numa superestrutura mais leve.
Outra vantagem da aplicação de pré-esforço exterior reside nas menores perdas de pré-esforço por 
atrito, bem como nos menores desvios parasitas (traçado recto entre ancoragens e desviadores)
(Coderque, 2003). 
Os cabos exteriores, durante as inspecções de manutenção, podem ser substituídos no caso de 
corrosão, ou tensionados novamente, sem implicar acréscimos de custos significativos. Inclusive a 
força de pré-esforço actuante na estrutura poderá ser modificada após construção através de adição de 
cabos. O estado de conservação de uma ponte com pré-esforço exterior é mais facilmente avaliado 
através de técnicas simples de inspecção que vão desde da inspecção visual à medição da tensão do 
cabo através do método das cordas vibrantes. Por fim, ainda reduz a possibilidade de corrosão dos 
cabos no caso de uma falha na injecção da calda nas bainhas, situação essa que pode ocorrer na 
instalação de pré-esforço interior (Coderque, 2003).
A consideração de todas estas vantagens anteriormente citadas promoveu a adopção em larga escala de 
uma nova tipologia estrutural de pontes: pontes de aduelas pré-fabricadas com pré-esforço exterior e 
juntas secas, sendo as suas principais vantagens a rapidez e economia do processo construtivo. A 
tecnologia do pré-esforço 100% exterior tem sido posta em prática através da construção tramo a 
tramo.
As desvantagens associadas a esta tecnologia são (Hewson, 1992; Rombach, 2002):
 É necessário mais pré-esforço para gerar a capacidade de resistência última necessária;
 Menor braço da força de pré-esforço resultando numa maior necessidade de força de pré-
esforço;
 Custos adicionais nas bainhas, ancoragens, etc;
 Os cabos de pré-esforço exterior são mais acessíveis tornando-os mais vulneráveis às 
acções externas como, corrosão, acção do fogo, exposição a agentes químicos e até 
mesmo vandalismo;
 Os cabos de pré-esforço exterior estão sujeitos a vibrações, portanto o seu comprimento 
livre deve ser limitado;
 Maior dificuldade na ancoragem dos cabos e nos desviadores devido à existência de 
elevadas forcas concentradas. Os desviadores e as ancoragens são projectados para 
suportar forças extremamente elevadas. Tais pontos normalmente transferem à estrutura 
cargas concentradas consideráveis. Por esse motivo, esses elementos são pontos críticos 
que devem ser adequadamente detalhados e vistoriados. A falha de um desviador pode 
resultar na perda parcial ou mesmo total do pré-esforço;
 Nos desviadores ocorrem elevadas forças de compressão radial. Os desviadores devem 
ser ajustados com grande precisão para reduzir o atrito e evitar danos nos cabos, contudo 
esse processo acarreta custos relativamente elevados.
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3.5.4. PRÉ-ESFORÇO INTERIOR VERSUS PRÉ-ESFORÇO EXTERIOR
A decisão sobre qual solução adoptar é principalmente orientada pelo comprimento do vão a vencer e 
pelo método construtivo, que por sua vez estão directamente relacionados as condicionantes 
particulares da obra. 
Por exemplo pode-se referir que, tipicamente, pontes com longos vãos ou traçados em planta 
caracterizados por alinhamentos curvos apertados são construídas por avanços sucessivos, levando a 
que o pré-esforço geralmente adoptado seja interior em bainhas na laje superior e nas almas. 
Alternativamente, para extensas pontes, constituídas principalmente por pequenos vãos, a construção 
tramo a tramo é a mais comummente adoptada e paralelamente o sistema de pré-esforço exterior. Por 
isso, com excepção das situações em que a possibilidade de substituição e/ou visualização dos cabos é 
exigida, considera-se que a decisão sobre qual sistema a adoptar não se prende apenas às respectivas 
vantagens e desvantagens, mas sim a uma análise global do projecto.
3.6 COMPORTAMENTO SÍSMICO
3.6.1. ESPECIFICIDADES COMPORTAMENTAIS
Apesar de todos os benefícios e vantagens associados à construção de pontes com aduelas pré-
fabricadas, o seu uso em zonas de actividade sísmica mantém-se limitado. Presentemente, considera-se 
que as pontes de aduelas betonadas in-situ podem fornecer uma margem de segurança adicional 
durante um sismo na medida em que existe armadura ordinária contínua ao longo das várias juntas da 
superestrutura.
O principal impedimento à aplicação desta tecnologia construtiva reside na incerteza associada ao
comportamento das juntas na transferência de esforços entre aduelas, sob acção sísmica. A ausência de 
armadura ordinária nestes pontos de descontinuidade cria pontos frágeis, que podem funcionar como 
pontos de rotação localizados. Várias questões se colocam acerca do comportamento das juntas 
durante uma ocorrência sísmica, designadamente se ocorre a sua abertura sob a acção de um sismo e 
em que medida essas aberturas alteram o comportamento estrutural da ponte. 
Contudo, é possível alcançar-se um correcto dimensionamento de uma superestrutura de aduelas pré-
fabricadas para zonas de elevada actividade sísmica. Para tal é necessário ter em consideração alguns 
aspectos particulares a nível estrutural e construtivo.
3.6.2. ASPECTOS DE DIMENSIONAMENTO
As acções sísmicas exigem importantes considerações no processo de dimensionamento. Apesar de a 
maior parte do dimensionamento sísmico de uma ponte se orientar para a subestrutura, existem 
algumas considerações importantes a ter em conta no dimensionamento da superestrutura 
designadamente a performance das juntas sob acções cíclicas e a preservação do comportamento
elástico desta sob acção sísmica.
Megally et al (2002, 2003) investigaram sobre a performance sísmica deste tipo de pontes usando 
análises não lineares e investigações experimentais. As análises não lineares demonstraram que a força 
efectiva de pré-esforço (superestrutura pré-esforçada internamente com juntas coladas) se reduzia após 
acção sísmica, especialmente se as juntas eram sujeitas a aberturas ou rotações significativas. Os 
ensaios experimentais revelaram que as juntas podem experimentar significativas e repetidas aberturas 
sob acções cíclicas reversíveis sem atingir a rotura, apesar do facto de não haver armadura de 
continuidade. Conclui-se também que a resina epoxi possibilita uma melhor performance sísmica 
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destas pontes em termos de dissipação de energia e redução de deslocamentos/deformações 
permanentes nas juntas. 
Como já foi mencionado, nestas pontes as juntas existentes podem experimentar grandes 
deslocamentos e repetidas rotações (abertura e fecho) sob acções cíclicas reversíveis. Por isso, o 
processo de dimensionamento é mais complexo na medida em que as exigências de ductilidade da 
superestrutura podem ser superiores à das pontes convencionais (Garg, Kumar, 2004).
Um exemplo dessa situação foi verificado no dimensionamento do viaduto Spaghetti Bowl (Las Vegas, 
Nevada). Um aspecto importante que se teve de considerar consistiu na necessidade de fornecer uma 
resistência à flexão mínima em cada junta, tanto para momentos positivos como negativos. Tal 
exigência materializou-se na necessidade de adicionar pré-esforço longitudinal em locais onde as
acções permanentes e variáveis não o exigiam. O viaduto foi construído tramo a tramo, tendo se 
verificado a necessidade de se instalar pré-esforço exterior de continuidade adicional, tanto superior 
como inferior (Figura 3.45.). Tal necessidade adveio da constatação de que os níveis de tensão de 
compressão eram demasiadamente elevados para esperar que não ocorressem danos na superestrutura 
durante um acontecimento sísmico (Cooper, Murillo, 2004).
Fig.3.45. – Traçado do pré-esforço exterior longitudinal na superestrutura.
Fonte: Cooper, Murillo (2004).
Apesar destas implicações no dimensionamento sísmico da superestrutura, pode-se afirmar que no 
geral não exigem grandes custos acrescidos, nem atrasos no processo de construção, continuando os 
habituais métodos construtivos habituais deste tipo de pontes a serem válidos (Soule, Tassin, 2007). 
As pontes são tipicamente dimensionadas para apresentarem flexibilidade suficiente de forma a que 
possam suportar os deslocamentos impostos pela acção sísmica. Tal pode ser obtido através do 
dimensionamento de mecanismos de rotura (rótulas plásticas) nos pilares da ponte, ou seja, criam-se 
certas partes na estrutura que permitem a dissipação de energia, conferindo-lhe a ductilidade 
necessária. Estas são localizadas nos pilares pois usualmente são os locais de mais fácil inspecção e 
reparação após o sismo. Os pilares são concebidos por forma a experimentarem uma deformação 
plástica controlada, no topo ou na base, durante vários ciclos de acção, continuando a suportar a carga 
axial a que estavam incumbidos. Consequentemente, a superestrutura e as fundações são 
dimensionadas com critérios mais exigentes no sentido de serem mais resistentes que os pilares, 
forçando assim à ocorrência do mecanismo de rotura no local desejado. A filosofia de 
dimensionamento consiste no princípio “pilar fraco – viga forte”, ou seja permitir que rotulas plásticas 
nos pilares e assegurar a superestrutura se mantém elástica. Dimensionando desta forma, o risco de
danificação das fundações ou da superestrutura é consideravelmente reduzido (Veletzos, 2007; Garg, 
Kumar, 2004).
Sendo a dimensionamento do sistema de pré-esforço uma etapa com grande influência no
comportamento final da estrutura sob acção sísmica é bastante pertinente referir alguns aspectos 
relativos a essa temática.
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Através de ensaios experimentais em superestruturas pré-esforçadas, de secção caixão, Sami et al
(2003) observou diferentes comportamentos dos dois tipos de sistemas de cabos (pré-esforço exterior e 
pré-esforço interior aderente). A tracção induzida para o mesmo cenário de rotação das juntas, nos 
cabos de pré-esforço foi maior nos cabos de pré-esforço interior aderentes do que no pré-esforço 
exterior não aderente. A explicação para tal resultado consiste no facto de que a tracção que se gera no 
pré-esforço exterior não aderente se distribuiu ao longo de todo o comprimento dos cabos, ao contrário 
do pré-esforço interior. Este último consequentemente sofre maiores deformações e aberturas
permanentes das juntas, o que poderá ser apontado como uma desvantagem deste sistema.
Deve ser realçado que uma superestrutura com pré-esforço interior dissipa mais energia que uma com 
pré-esforço exterior (Idani et al, 1998). Contudo, como já foi referido, a superestrutura é dimensionada 
para se comportar em regime elástico, sendo os mecanismos de dissipação de energia essencialmente 
incumbidos aos pilares. Um outro mecanismo de melhoramento da dissipação de energia consiste na 
aplicação de aduelas de fecho betonadas in-situ. Esta reduz os deslocamentos residuais da 
superestrutura pós-sismo. Contudo, esta solução tem o inconveniente de conferir complexidade e 
morosidade ao processo construtivo e naturalmente custo acrescidos (Cooper, Murillo, 2004).
A combinação de pré-esforço interior e exterior, nas superestruturas de pontes de aduelas pré-
fabricadas, em zona de elevada sismicidade, deve ser evitada pelo facto de a força resistente não ser 
simultaneamente partilhada, mas sim de uma forma sequencial, com o pré-esforço interior a suportar a 
maior parte das acções até à rotura. A norma AASHTO actualmente permite esta combinação, contudo 
recentes estudos indicam que se deve rever a correspondente secção inserida na norma. Esta 
concepção poderá levar a um prematuro estado de cedência seguido da rotura dos cabos de pré-esforço 
interior. Conclui-se portanto que a combinação de pré-esforço interior e exterior resulta numa menor 
ductilidade e capacidade de deformação da estrutura. Assim sendo, a adopção da totalidade do pré-
esforço exterior deve ser preferida de forma a minimizar os deslocamentos/deformações permanentes 
da superestrutura pós-sismo, bem como as aberturas permanentes das juntas entre aduelas, 
melhorando-se a ductilidade da superestrutura. Importa referir que estruturas com a totalidade do pré-
esforço exterior, eventualmente, devem ser dotadas de cabos de pré-esforço no topo da secção com o 
intuito de resistir à inversão das deformações a meio vão (Scible, Megally 2001; Cooper, Murillo, 
2004).
A AASHTO tece recomendações adicionais para as pontes de aduelas pré-fabricadas sem armadura 
ordinária através das juntas: para zonas sísmicas de categorias severas exige ou juntas epoxi ou juntas 
betonadas in-situ; pelo menos 50% da força de pré-esforço deve ser proveniente de pré-esforço interno
(ponto já discutido); o pré-esforço interior sozinho deve ser capaz de suportar 130% da carga 
permanente actuante na estrutura. 
Ainda relativamente ao pré-esforço são definidos limites com o intuito de garantir que se alcança a 
ductilidade necessária na superestrutura. A norma AASHTO (1998) apresenta um limite máximo de 
aço de pré-esforço. A razão de tal limite advém da procura de que todo o aço atinja a cedência quando 
a capacidade última de resistência é alcançada (Garg, Kumar, 2004).
3.7. PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS DA CONSTRUÇÃO TRAMO A TRAMO
3.7.1. LANÇADEIRA SUPERIOR DE ADUELAS
Consiste no método construtivo mais frequentemente adoptado na construção tramo a tramo. A 
lançadeira é equipada com pelo menos um guindaste que possibilita a admissão das aduelas, quer pelo 
tabuleiro já construído (pela retaguarda) quer içando-as a uma cota inferior à do equipamento,
realizando posteriormente o transporte destas para a sua posição final (Figura 3.46. e 3.47.). 
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Fig.3.46. – Aduelas suspensas numa lançadeira, Penny´s Bay - Hong Kong (2003-2004).
Fonte: (VSL Internacional).
Fig.3.47. – Construção tramo a tramo com recurso a lançadeira.
Fonte: adaptado (VSL Internacional).
3.7.1.1. Procedimento construtivo
Após se libertar o apoio traseiro, passando a transferência de esforços a processar-se pela perna 
traseira (que poderá ser um sistema com rolamentos como no caso da lançadeira apresentada na Figura 
3.51.), o apoio é deslocado uma determinada distância, que varia de acordo com as características da 
lançadeira e dos vãos em construção, no sentido da construção. A lançadeira inicia o seu avanço com 
recurso, por exemplo, ao puxe sincronizado de macacos até que a perna dianteira atinja o pilar [N+1].
Após essa fase, o peso da lançadeira é transferido do apoio dianteiro para o apoio traseiro e o primeiro 
é movimentado e fixado no topo do pilar [N+1]. Macacos hidráulicos são activados no apoio dianteiro 
possibilitando a libertação da perna dianteira. A lançadeira é novamente movida até que se posiciona 
convenientemente sobre o tramo a construir. São realizadas novamente operações, desta vez para que 
o pilar traseiro se localize sobre o pilar [N], procedendo-se posteriormente à fixação/bloqueio
horizontal da lançadeira também através desse apoio (Figuras 3.48. e 3.49.). Durante a fase de 
suspensão de todo o tramo, a lançadeira encontra-se posicionada sobre o tabuleiro em construção,
descarregando todas as acções (provenientes do seu peso e das várias aduelas que transporta) nos 
pilares adjacentes ao tramo em causa, como se pode observar na Figura 3.50. Este aspecto referido é 
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vantajoso na medida em que diminui as acções construtivas actuantes sobre a superestrutura. Nesta 
fase a lançadeira encontra-se em posição para iniciar a elevação das aduelas.
Fig.3.48. – Activação da perna dianteira no pilar [N+1], Wat Nakorn Bridge, Bangkok, Thailand.
Fonte: Vonganan (2004).
Fig.3.49. – Fixação do apoio dianteiro no pilar [N+1].
Fonte: Vonganan (2004).
Fig.3.50. – Instalação da última aduela.
Fonte: Vonganan (2004).
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Fig.3.51. – Lançadeira superior de aduelas.
Fonte: Vonganan (2004)
A lançadeira é equipada com um dispositivo móvel que movimenta cada aduela para a sua posição 
final, onde é suspensa por dois tirantes. Esse dispositivo repete esta operação de posicionamento para 
cada aduela. Quando as aduelas são recebidas pelo tramo já construído colocam-se as várias aduelas 
como se esquematiza na Figura 3.52. por forma a haver espaço livre para poder posicionar as últimas 
aduelas.
Após cada aduela estar suspensa por dois tirantes, pode-se proceder, individualmente, ao nivelamento 
das aduelas através dos vários macacos hidráulicos que operam no topo da lançadeira, associados a 
cada tirante de suspensão. Esses macacos actuam em três direcções permitindo o ajuste dos segmentos 
na sua posição final, encaixando cada aduela com a anterior. Esta operação só se procede quando todas 
as aduelas constituintes do vão estiverem suspensas na lançadeira permitindo que esta sofra a
deformada correspondente ao carregamento total antes de se proceder ao alinhamento final das várias 
aduelas. 
Fig.3.52. – Esquematização de um procedimento possível de suspensão das aduelas.
Fonte: Poyatos, Esteban, (2005).
O alinhamento das várias aduelas procede-se tipicamente a partir de uma extremidade. Coloca-se a 
primeira aduela, situada sobre o pilar do tabuleiro anterior, e procede-se ao seu nivelamento e 
orientação, fixando-a na posição final mas deixando-a suspensa por intermédio dos tirantes verticais. 
As restantes aduelas são posicionadas. Caso se tenha estabelecido a colocação de resinas epoxi entre 
juntas de aduelas será nesta fase que se procede a essa actividade. Posteriormente realiza-se uma nova 
verificação geométrica ao tramo completo, seguida da instalação do sistema pré-esforço longitudinal 
exterior (sem efectuar o seu puxe). 
Depois de todos as aduelas se encontrarem na posição final e de novamente verificados os requisitos 
geométricos, é lhes aplicada um par de barras horizontais, para auxiliar e assegurar o correcto fecho
das juntas (procedimento nem sempre necessário). Se as juntas tiverem resinas epoxi será através de 
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um sistema mais complexo de pré-esforço longitudinal temporário (Figura 3.55.), o qual terá transmitir
uma determinada compressão nas juntas para a correcta aplicação da resina. 
De seguida procede-se à betonagem das duas juntas de fecho, que se encontram nas proximidades dos 
pilares (Figura 3.47.). O procedimento poderá ser o seguinte: quatro macacos hidráulicos horizontais 
são previamente instalados em cada junta de fecho, nos cantos da secção caixão, e activados como 
escoras temporárias. Activa-se um par de cabos de pré-esforço longitudinal. Monta-se o sistema de 
cofragem das duas juntas e betona-se. Após o betão adquirir resistência suficiente, os macacos nas 
juntas são retirados e é betonada o espaço sobrante com betão de baixa retracção. Dá-se alguma folga 
ao tirante que fixa a aduela ao pilar dianteiro, para permitir curtos movimentos da superestrutura que 
possam ocorrer devido à força de pré-esforço. 
Fig.3.53. – Esquematização de um vão suspenso.
Fonte: Poyatos, Esteban (2005).
Os restantes cabos de pré-esforço são puxados faseadamente aos pares. Uma vez aplicado 50% do pré-
esforço final, (tipicamente o pré-esforço necessário para suportar o peso próprio da superestrutura) a 
lançadeira é descida (através dos macacos existentes nos seus apoios) até que os tirantes que 
suspendem as aduelas fiquem livres. Por fim, a lançadeira pode iniciar o avanço para o vão seguinte.
No Quadro 3.3. pode-se observar a duração das várias etapas. (Thorburn, Meyer, 2006; Vonganan, 
2004; Bowmaker, Van Der Wal, 2006; Jain, Thomas, 2004; Poyatos, Esteban, 2005; Moon et al.,
2005)
A fase referente à descida da lançadeira, que tem por objectivo a libertação dos tirantes de suspensão e 
apoiar definitivamente o tramo nos seus apoios definitivos, é um procedimento que requer cuidados e 
exige um estudo específico caso a caso. Considerando o exemplo da Figura 3.53., uma situação poderá 
ocorrer no momento da descida de toda a lançadeira consiste no seguinte:
i. Com a gradual descida da lançadeira, a aduelas 1 e 16 são as primeiras a apoiarem-se;
ii. Os tirantes que as suspendem são, consequentemente, os primeiros a libertarem-se;
iii. Posteriormente uma situação análoga ocorre com as aduelas 2 e 15, e assim 
sucessivamente.
Desta situação resulta um incremento de tensão nos tirantes das aduelas que ainda se encontram 
suspensas, podendo ocorrer a sua rotura, especialmente nos que suportam as aduelas mais centrais. 
Como já referido, esta situação tem de ser analisada caso a caso. Se se verificar a possibilidade de 
rotura de algum tirante, uma solução possível poderá consistir em descer primeiro os apoios referentes 
a um dos lados da lançadeira, começando assim a libertar os tirantes a partir de um dos lados até o 
outro extremo do tramo.
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Fig.3.54. – Dispositivo de suspensão das aduelas, Ampang – Kuala Lumpur.
Fonte: (VSL Internacional).
Fig.3.55. – Pré-esforço temporário na laje superior e inferior do tabuleiro.
Fonte: Kataria, et al. (2004).
Quadro 3.3. – Diagrama de construção tramo a tramo com lançadeira superior.
Fonte: adaptado VSL Internacional.
Ciclo construtivo tipo Duração do Ciclo: 4 dias
Descrição
1 2 3 4
Dia Noite Dia Noite Dia Noite Dia Noite
Avanço da Lançadeira
Colocação das aduelas
Alinhamento e aplicação da resina nas aduelas
Betonagem das juntas de fecho
Cura
Instalação do Pré-esforço Exterior
Puxe do pré-esforço e apoio do tabuleiro
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O procedimento construtivo anteriormente descrito corresponde à construção de uma superestrutura 
contínua, o que apresenta algumas diferenças relativamente à construção de um tramo simplesmente 
apoiado. Na construção por tramos simplesmente apoiados não existe a necessidade de betonagem da 
junta de fecho e existe a possibilidade de se realizar um ajuste de posicionamento de todo o tramo, 
após este estar assemblado, através de dispositivos constituídos por macacos hidráulicos localizados 
na zona dos apoios. Por sua vez, nos tramos contínuos não existe essa possibilidade, sendo que esse
ajuste e controlo geométrico do tramo têm de ser iniciados desde logo no posicionamento da primeira 
aduela junto ao pilar, antes da betonagem das juntas de fecho. Na construção de vãos contínuos é 
necessário realizar a ligação entre os vários tramos através da betonagem da junta in-situ, dando lugar 
a operações complicadas e que atrasam os ciclos de montagem (Poyatos, Esteban, 2005)
3.7.1.2. Vantagens e desvantagens
As vantagens associadas a utilização deste equipamento são:
 Método construtivo muito automatizado e rápido, bastante eficaz para repetitivos tramos 
de pequena e média dimensão (30 a 50 metros). Capaz de permitir a construção de um 
tramo completo em 4 dias segundo indicação de algumas construtoras, designadamente 
VSL Internacional Ltd. e YWL Engineering Pte Ltd;
 Reduzida quantidade de mão-de-obra;
 Possibilita bons acessos às frentes de trabalho;
 O equipamento de construção é relativamente auto-suficiente, flexível em termos de 
recepção das aduelas (pela retaguarda, pela frente, por baixo) e ainda capaz de operar 
com uma grande variedade de aduelas, em termos de cumprimento e largura. Ainda de 
destacar a razoável adaptabilidade a alinhamentos e curvaturas variáveis, contudo inferior 
à apresentada pelos equipamentos usados no método construtivo por avanços sucessivos.
Como desvantagens tem-se:
 A curvatura do vão, está forçosamente limitada pela lançadeira, que é geralmente recta. 
Para curvaturas muito reduzidas e vãos relativamente longos será mais indicado a 
construção por avanços sucessivos em consola. Contudo existem algumas lançadeiras 
modernas que possuem rótulas, permitindo operar em raios de curvatura reduzidos, até 75 
metros.
 O equipamento é relativamente pesado e complexo e consequentemente com grandes 
custos associados à sua aquisição (Thorburn, Meyer, 2006);
 Existe uma limitação relacionada com a largura da aduela e o cumprimento do vão. Na 
admissão das aduelas pelo tabuleiro do vão anterior, os segmentos necessitam de ser 
entregues rodados de 90 graus em relação à sua posição final. A aduela é posteriormente 
rodada para a correcta orientação, quando já se encontra sobre o tramo em construção. 
Assim sendo, é necessário espaço suficiente entre o apoio da lançadeira e os tirantes de 
suspensão das outras aduelas, para efectuar essa rotação. Aduelas de grande largura 
podem criar problemas, caso essa seja superior a meio vão obrigando a que as aduelas 
sejam empilhadas (Figura 3.56.) para que exista espaço suficiente para a rotação da 
última aduela (Thorburn, Meyer, 2006).
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Fig.3.56. – Processo de empilhamento das aduelas, Bamdra Worli - India (2002-2006).
Fonte: (VSL Internacional).
3.7.2. LANÇADEIRA INFERIOR DE ADUELAS
As lançadeiras inferiores de aduelas são normalmente constituídas por um par de vigas autoportantes, 
que se posicionam em ambos os lados do alinhamento do vão, sob os banzos das aduelas (Figura 
3.57.). Existem também variantes desta tecnologia em que se recorre apenas a uma única lançadeira 
autoportante, que se encontra sob o alinhamento das aduelas.
Fig.3.57. – Construção com uma lançadeira inferior, KCRC West Rail, Hong Kong.
Fonte: (VSL Internacional).
3.7.2.1. Procedimento construtivo
A lançadeira inferior apoia-se com recurso a garças ou a cachorros, instalados no topo dos pilares 
(Figura 3.58.). A elevação das aduelas faz-se através de gruas móveis ou de guinchos de elevação. 
Frequentemente compete também às gruas posicionar, de apoio em apoio, as referidas garças (Figura 
3.62.). As aduelas são colocadas na lançadeira, sobre apoios móveis ajustáveis. Cada um desses apoios 
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tipicamente vem equipado com um sistema de macacos hidráulicos que permitem a realização dos 
ajustes necessários (Figura 3.59.). 
Fig.3.58. – Observação dos dispositivos de apoio nos pilares.
Fonte: NRSAS
Uma vez todos as aduelas colocadas dá-se o processo de alinhamento e assemblagem sequencial a 
partir de um dos extremos do tramo, com aplicação de resinas epoxi se necessário. Tipicamente, antes 
do encaixe e assemblagem, as aduelas são dispostas ao longo de todo o tramo com um espaçamento 
entre juntas da ordem dos 50 mm e um espaçamento entre a primeira e a segunda aduela de 300 mm
(Figura 3.60.), para permitir colocar a resina nas juntas, e só posteriormente é que são assembladas
(Figura 3.61.). Após esta etapa é aplicado o pré-esforço faseadamente, sendo a carga do tabuleiro 
transferida para os apoios permanentes ou macacos hidráulicos nos pontos de apoio. Por fim a 
lançadeira inferior move-se para o vão seguinte e repete o procedimento descrito (Thorburn, Meyer, 
2006; Jain, Thomas, 2004).
Fig.3.59. – Colocação de uma aduela sobre uma lançadeira inferior.
Fonte: (VSL Internacional).
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Fig.3.60. – Esquematização da disposição das aduelas sobre uma lançadeira, antes da sua assemblagem.
Fonte: adaptado (VSL Internacional).
Fig.3.61. – Esquematização do processo de assemblagem tipicamente adoptado.
Fonte: adaptado (VSL Internacional).
Fig.3.62. – Visualização das garças de apoio à lançadeira, KCRC West Rail - Hong Kong.
Fonte: (VSL Internacional).
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3.7.2.2. Vantagens e desvantagens
As vantagens associadas a este equipamento construtivo são (Thorburn, Meyer, 2006):
 Simplicidade de procedimento construtivo e do equipamento utilizado;
 Procedimento construtivo caracterizado por ciclos rápidos de construção, devido em parte 
à facilidade de suporte das aduelas. Possibilidade de construção de um tramo completo
em 2.5 dia (valor apresentado construtora VSL Internacional Ltd.);
 Boa adaptabilidade de uma lançadeira inferior à construção de vãos com diferentes 
extensões;
 A transferência das reacções de apoio da lançadeira para as garças ou cachorros e 
posteriormente para os pilares realiza-se de uma forma não excêntrica;
 Reduzida quantidade de mão-de-obra necessária comparativamente à construção por 
avanços sucessivos;
 Não se geram acções adicionais sobre o tabuleiro decorrentes do processo construtivo.
As desvantagens são (Thorburn, Meyer, 2006):
 A curvatura do vão está limitada pelo facto de a lançadeira ser recta, exceptuando 
lançadeiras especiais equipadas com rotulas (Fig.3.63.);
 A frequente necessidade de recurso a uma grua poderá ser apontada como uma 
desvantagem desta tecnologia. A grua, embora não necessária a tempo inteiro, o que 
possibilita a realização de outras tarefas no local, é fundamental para a elevação das 
aduelas e para a instalação dos apoios da lançadeira nos pilares;
Fig.3.63. – Lançadeira inferior com rotulas.
Fonte: (NRS).
3.7.3. CIMBRE
Este método, relativamente mais lento e mais limitado do que os métodos tramo a tramo anteriormente 
apresentados, tem-se mostrado contudo uma boa solução sob condições específicas de vãos em que a 
utilização de lançadeiras exibem custos inadequados ou dificuldades técnicas.
3.7.3.1. Procedimento construtivo
O procedimento geral de construção poderá ser observado esquematicamente na Figura 3.64. A 
instalação inicia-se a partir de uma das extremidades do vão, com cada aduela a ser colocada e 
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
64
encaixada directamente na anterior, e de seguida suportada no cimbre. Geralmente recorre-se a gruas 
para a colocação das aduelas sobre o cimbre (Figura 3.65). Para assegurar o correcto alinhamento das 
aduelas durante a sua instalação, para que o tramo final assemblado esteja correctamente alinhado 
aquando do puxe do pré-esforço longitudinal, pode ser necessário equipar os cimbres com macacos 
hidráulicos apropriados e sistemas de rolamentos que permitam o correcto posicionamento das 
aduelas. 
Fig.3.64. – Esquematização do processo típico de construção com cimbres ao solo.
Fonte: (VSL Internacional).
Fig.3.65. – Vista geral da colocação das aduelas com recurso a uma grua - Deep Bay Link North – Hong Kong.
Fonte: (VSL Internacional).
3.7.3.2. Vantagens e desvantagens
As principais vantagens são:
 Simplicidade e baixo capital de investimento;
 O baixo capital de investimento necessário para cada módulo de cimbres confere 
economia ao processo construtivo e a possibilidade de se operar em várias frentes de 
trabalho;
 Facilidade de acesso às frentes de trabalho (Figura 3.66.).
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Fig.3.66. – Vista geral da construção com recurso a cimbre, KCRC East Rail - Hong Kong.
Fonte: (VSL Internacional).
As principais desvantagens são (Thorburn, Meyer, 2006):
 Limitação da cota da superestrutura;
 Obstrução da área inferior à superestrutura;
 Exigência de boas condições do solo, para fazer face às acções construtivas;
 Relativamente lentos ciclos de construção, devido à necessidade de se recolocar o cimbre 
ao solo no tramo seguinte;
 Limitação do peso próprio da superestrutura de acordo com a capacidade resistente do 
cimbre.
3.8. PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS DE CONSTRUÇÃO POR AVANÇOS SUCESSIVOS
3.8.1. LANÇADEIRA DE ADUELAS
Este processo construtivo consiste no lançamento das aduelas em consola, simetricamente a partir dos 
pilares, com recurso a uma lançadeira. As lançadeiras são geralmente elementos metálicos treliçados e 
apresentam um comprimento total superior ao maior vão a construir (Figura 3.67.). 
Inicialmente relativamente simples, as actuais lançadeiras de aduelas desenvolveram a capacidade de 
operar numa grande variada de extensão de vãos, com reduzidos raios de curvatura, múltiplos 
tabuleiros paralelos, por um processo de avanço autónomo. O sistema de lançamento permite um 
desobstruído acesso a todas as frentes de trabalho. Geralmente podem receber as aduelas ou por baixo 
ou através do tabuleiro já construído. Esta última capacidade é particularmente útil quando se constrói 
uma ponte ou um viaduto sobre terrenos difíceis ou área densamente urbanizadas, onde seria difícil 
entregar as aduelas ao nível do terreno. A lançadeira vem equipada com um sistema de rolamentos que 
permite a transporte das aduelas, suportado pelo banzo inferior. 
Estas lançadeiras são usualmente dimensionadas especificamente para as pontes que vão construir, 
podendo realizar, dependendo contudo da capacidade da lançadeira, vãos entre os 50 m a 130 metros, 
estando o vão óptimo compreendido entre 65 e 95 metros (Fadón, Herrero, 1995). Com o recurso a aço 
de elevada performance e ao conceito de aplicação de um sistema de cabos de suspensão, pode-se 
afirmar que esta tecnologia alcançou elevados patamares de desenvolvimento técnico, tendo segundo 
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Combault (2004) atingido um estado quase perfeito de evolução. Para pontes de elevada extensão, 
com o objectivo de aumentar a velocidade de construção, pode-se recorrer a uma viga de lançamento 
de extensão superior a dois vãos consecutivos. Dessa forma é possível que a lançadeira, com apenas 
um avanço, construa uma dupla consola simétrica e instale a aduela 0 sobre o pilar seguinte, sem a 
necessidade de se deslocar (Figura 3.68.).
Fig.3.67. – Vista geral de uma lançadeira de aduelas, Pakse Bridge - Laos.
Fonte: (VSL Internacional).
Fig.3.68. – Esquematização da operação de avanço de uma lançadeira de grande extensão.
Fonte: (Combault, 2004).
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Fig.3.69. – Ponte ferroviária de alta velocidade perto de Avignon – França.
Fonte: (Combault, 2004).
Genericamente uma lançadeira tem dois apoios principais, um na extremidade anterior da viga e outro 
mais central e dois apoios auxiliares, nas extremidades desta, que auxiliam nas operações de avanço. 
Para poder operar em traçados longitudinais e transversais variáveis, a lançadeira é equipada nos 
apoios com dispositivos que permitem realizar os necessários ajustes (Figuras 3.70. e 3.71).
Fig.3.70. – Mecanismos de adaptação de uma lançadeira a alinhamentos variáveis.
Fonte: Mathivat (1980).
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Fig.3.71. – Dispositivo de adaptação do mecanismo de apoio.
Fonte: Mathivat (1980).
3.8.1.1. Procedimento construtivo
A cinemática de uma lançadeira de aduelas é naturalmente específica ao equipamento e definida pelas 
características da superestrutura a construir. Contudo é possível distinguir 4 fases genéricas (Mathivat, 
1980):
 Fase 1: Posição normal de colocação de aduelas, com o apoio central localizado sobre o 
pilar e o apoio traseiro ancorado na extremidade da última consola construída;
Fig.3.72. – Posicionamento normal de colocação de aduelas.
Fonte: Mathivat (1980)
 Fase 2: Colocação da aduela 0 sobre o pilar seguinte. Nesta fase a lançadeira fixa-se sobre 
3 apoios, o apoio traseiro, o apoio central situado na extremidade da última consola 
construída e a perna dianteira apoiada num cachorro anexado ao pilar dianteiro;
Fig.3.73. – Colocação da aduela 0 sobre o pilar.
Fonte: Mathivat (1980).
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 Fase 3:Preparação para o avanço da lançadeira;
Fig.3.74. – Preparação para o avanço da lançadeira.
Fonte: Mathivat (1980).
 Fase 4:Lançamento.
Fig.3.75. – Avanço da lançadeira.
Fonte: Mathivat (1980).
Na fase lançamento das aduelas, tal como esquematizado na Figura 3.72. (Fase 1), a lançadeira 
posiciona cada aduela na frente de cada consola, a uma reduzida distância desta de forma a realizar-se 
à aplicação das resinas na face das juntas (Figura 3.76.). Uma vez colocada a resina epoxi, procede-se 
à assemblagem da aduela à consola e introduz-se o devido pré-esforço. Uma vez terminada a 
construção das consolas procede-se à betonagem in-situ da junta de fecho e aplica-se o pré-esforço de 
continuidade conferindo-se rigidez estrutural a todo o tabuleiro .
Fig.3.76. – Posicionamento de uma aduela na extremidade da consola.
Fonte: (VSL Internacional).
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Fig.3.77. – Esquematização do processo construtivo por avanços sucessivos.
Fonte: adaptado (VSL Internacional).
Controlo geométrico na fase construtiva
Na construção com aduelas betonadas in-situ por avanços sucessivos, com utilização de carros de 
avanço, as contra-flechas necessárias são impostas como se esquematiza na figura seguinte. Assim 
sendo, a definição geométrica da superestrutura pode ser corrigida, de uma forma relativamente fácil, 
ao longo do processo construtivo (Figura 3.79.). 
Fig.3.78. – Procedimento tipo de aplicação de contra-flechas, na construção por avanços sucessivos.
Fonte: adaptado Fadón, Herrero (1995).
Já na construção com aduelas pré-fabricadas, a definição geométrica tem de ser alcançada na fase de 
pré-fabricação. As correcções geométricas possíveis na fase construtiva são muito mais reduzidas que 
na betonagem in-situ e exigem processos tecnologicamente mais complexos.
No processo de construção das consolas é necessário realizar alguns ajustes geométricos na estrutura 
para que se alcance os requisitos geométricos finais, como referido em 3.2.1. 
O primeiro controlo necessário consiste na orientação da aduela 0. A aduela sobre o pilar é, 
normalmente aplicada sobre um dispositivo que permite a sua correcta orientação. O dispositivo é 
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
71
constituído por 4 macacos hidráulicos verticais (e.g. 200 toneladas/unidade) e horizontais (e.g. 25 
toneladas/unidade) (Figura 3.79.).
Fig.3.79. – Esquematização do dispositivo de controlo geométrico das consolas.
Fonte: Adaptado (Fadón, 1995).
A colocação da aduela 0 não corresponde ao único ajuste geométrico que se procede na construção das 
consolas. A medida que construção progride, aumentando o comprimento das consolas, consegue-se 
um sistema de referência e controlo mais preciso, sendo portanto tipicamente após o segundo par de 
aduelas colocadas realizados novamente correcções geométricas (ou seja com sensivelmente 15 
metros de superestrutura no total). Importa referir que naturalmente, quanto melhor tiver sido 
orientada a aduela 0 menores serão os movimentos necessários de reorientação nesta fase, tornando-se 
o processo construtivo mais célere. 
Os processos de reorientação mencionados dividem-se em alçado e em planta. A reorientação em 
alçado (em inclinação e perfil longitudinal) faz-se com recurso aos 4 macacos verticais que estão 
localizados debaixo da aduela 0. A reorientação em planta procede-se através dos 4 macacos 
horizontais, que acompanham os anteriores. O único erro de posicionamento que não se pode corrigir 
corresponde aos deslocamentos no sentido longitudinal da ponte, assim sendo, é nesta orientação que 
se deve procurar obter maior precisão na colocação da aduela 0 (Fadón, 1995; Mathivat, 1980).
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De seguida troca-se este dispositivo para outro constituído também por 4 macacos, contudo apenas 
verticais, de maior força (e.g. 500 tonelada/cada) que se situam debaixo das almas do primeiro par de 
aduelas instalado (Figura 3.80.). 
Fig.3.80. – Vista em corte longitudinal, com pormenor do conjunto de macacos hidráulicos.
Fonte: Adaptado (Fadón, 1995).
Se necessário poderá ser reorientada toda a estrutura com as consolas já finalizadas, antes do processo 
de betonagem da junta de fecho. O nível de precisão exigido no alinhamento entre duas consolas é 
muito elevado. Se o pré-esforço de continuidade for interior o desvio terá de ser quase nulo, caso 
contrário geram-se esforços que podem por em causa o correcto comportamento da estrutura. Se o pré-
esforço de continuidade for exterior, o nível de precisão terá de ser tipicamente inferior a 2cm.
As operações de reorientação das consolas completas são similares às operações efectuadas com as 
consolas com menos aduelas, contudo são executadas com recurso a macacos hidráulicos com maior 
força, localizados sob o primeiro par de aduelas anexado à aduela 0 (Figura 3.80.). Estes apenas 
permitem realizar ajustes em alçado (translações verticais e rotações segundo os eixos transversal e 
longitudinal). Para efectuar ajustes em planta (translação horizontal transversal e rotação segundo o 
eixo vertical) é necessário recorrer aos macacos situados na parte inferior à aduela 0, possuidores de 
menos força, sendo necessário para tal que o tabuleiro se apoie novamente nestes.
Recorre-se nesta fase ao seu sistema de bloqueio mecânico pois a sua capacidade hidráulica está 
excedida pelo peso do tabuleiro. Este consiste num sistema de segurança que fixa a superestrutura ao 
topo do pilar.
Os pequenos macacos horizontais permitem efectuar os ajustes necessários. Dado ao grande peso que 
se movimenta nessa fase e devido à necessidade de se ter de retirar os tirantes verticais de bloqueio da 
aduela 0 ao pilar, esta operação implica grandes riscos e deve, no geral, ser evitada através de uma boa 
reorientação das consolas na fase em que existem menos aduelas instaladas. Esta operação deve 
naturalmente ser acompanhada por um engenheiro com competência e experiência suficiente neste 
campo.
Os valores dos ajustes necessários efectuar na construção da superestrutura são obtidos através do 
cálculo da diferença existente entre as coordenadas topográficas reais e as teóricas dos pontos das 
extremidades das consolas e da inclinação da aduela 0. As coordenadas teóricas dos pontos em causa 
calculam-se através dos dados provenientes do controlo geométrico realizados durante a pré-
fabricação das aduelas. 
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Os aparelhos de apoio definitivos encontram-se debaixo da aduela 0 (Figura 3.80.). Na fase 
construtiva estes encontram-se alguns centímetros abaixo do tabuleiro. Quando as consolas são 
concluídas e após se ter procedido à continuidade com o tabuleiro anterior é injectada calda de 
cimento, nos referidos apoios definitivos. Posteriormente podem baixar-se os macacos que suportam o 
tabuleiro, ficando este em contacto com apoios definitivos (Fadón, 1995).
Por vezes, para resolver problemas geométricos da superestrutura pode recorre-se a métodos muito 
práticos. Um exemplo aplicado por algumas construtoras consiste na aplicação de contrapesos na 
extremidade da consola, por exemplo como se esquematiza na Figura 3.81, de forma a impor uma 
determinada deformada na superestrutura.
Fig.3.81. – Esquematização de um processo de correcções geométrica, com recurso a um contra-peso.
Dispositivos de estabilização da superestrutura na fase construtiva
Outro aspecto relativo a este método construtivo que importa referir consiste nos dispositivos a que 
tipicamente se recorre para estabilizar a superestrutura na fase construtiva. Durante o procedimento 
construtivo geram-se momentos desequilibradores devido por exemplo à colocação sucessiva das 
aduelas frontais antes das suas homólogas dorsais, às reacções desequilibradores da lançadeira, ao 
vento e às sobrecargas resultantes da obra. Esses momentos gerados são suportados pelo par de 
macacos solicitado (à compressão) e pelo sistema de tirantes verticais aplicados na aduela 0 (e.g. dois 
pares de 9 tirantes de 100 ton/cada) (Fig. 3.80). 
Importa referir que este situação construtiva exige cuidados especiais no dimensionamento. A 
introdução dos tirantes verticais na aduela 0 obriga a dimensionar uma aduela com uma laje inferior 
com espessura adicional e convenientemente reforçada com armadura passiva. Também o esforço 
cortante entre a aduela 0 (onde se introduzem os tirantes verticais) e o par de aduelas que se apoiam 
sobre os macacos finais exigem um cuidado dimensionamento, que em muito passa pelo correcto 
dimensionamento do pré-esforço longitudinal. 
Em situações de elevada exigência poderá ser necessário estabilizar a estrutura em T com elementos 
adicionais com o intuito de obter um coeficiente de segurança que cumpra os requisitos definidos.
Uma solução poderá consistir na construção de uma torre temporária (Figura 3.82. e 3.83.), sendo no 
topo da torre instalados macacos verticais e um sistema de tirantes que conferem segurança 
relativamente a um potencial desequilíbrio da estrutura nos dois sentidos. Outra solução poderá 
consistir na construção de um consola metálica encastrada no pilar (Figura 3.84.) equipada com um 
macaco vertical e um sistema de tirantes (Fadón, 1995; Shengfa et al., 2006).
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Fig.3.82. – Esquematização da torre metálica estabilizadora.
Fonte: Shengfa et al. (2006).
Fig.3.83. – Esquematização de uma torre metálica estabilizadora.
Fonte: Shengfa et al. (2006).
Fig.3.84. – Esquematização de uma consola metálica estabilizadora.
Fonte: Shengfa et al. (2006).
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Fig.3.85. – Aduela 0 apoiada num dispositivo metálico.
Fonte: Chandra, Donington (2004).
Concretização da aduela de fecho
Para a concretização da junta de fecho exige-se que as consolas estejam convenientemente alinhadas 
de acordo com o definido no projecto de execução. No geral a correcta colocação da aduela 0 e a 
reorientação topográfica das consolas com apenas algumas aduelas deve ser suficiente para alcançar a 
meio vão um erro menor que 2 cm em planta e em alçado, e de 0,5% de erro nas inclinações, para pré-
esforço de continuidade exterior.
Se se ultrapassarem estes limites resta realizar a reorientação de todas das consolas completas em 
alçado, planta e inclinação com os processos já referidos. Os movimentos em alçado e inclinação são 
muito complicados. Os movimentos em planta acarretam dificuldades pela necessidade de trocar os 
apoios do tabuleiro dos macacos grandes para os pequenos. Após a verificação do alinhamento entre 
consolas, procede-se à sua estabilização através de um sistema metálico temporário (Figura 3.86.). 
Este sistema irá suportar as cofragens e o peso da junta durante a sua betonagem. 
A junta de fecho in-situ tem tipicamente comprimentos que variam entre 25 cm a 150 cm. A sua 
betonagem poderá ser utilizada para corrigir um possível erro geométrico no posicionamento 
horizontal da superestrutura. Esta deverá ser betonada durante as mais baixas temperaturas do dia e
não se deve remover esse dispositivo até que o betão da junta adquira resistência suficiente e que os 
cabos longitudinais de continuidade sejam tensionados. Tipicamente aponta-se para 24 horas entre a 
betonagem da junta e a aplicação do pré-esforço de continuidade.
Deve ser realizado um novo controlo geométrico da consola completa a jusante do pilar anterior, após 
o fecho do vão anterior através da junta betonada in-situ. Essa medida é importante para determinar 
correctamente as novas coordenadas topográficas dessa mesma consola. Só depois deste processo é 
que estão reunidas as condições para definir o posicionamento da aduela 0 do pilar seguinte (VSL 
Internacional; FDOT, 2005; Shengfa et al., 2006; Fadón, 1995; Combault, 2004; Bowmaker, Van Der 
Wal, 2006).
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Fig.3.86. – Sistema de fecho da junta entre os tabuleiros em consola.
Fonte: Shengfa et al. (2006).
Pré-esforço longitudinal
Por fim interessa referir a aspectos relacionados com a aplicação do pré-esforço longitudinal numa 
ponte construída por avanços sucessivos simétricos. Tipicamente estas estruturas necessitam apenas de 
dois grupos de cabos de pré-esforço:
- Os cabos aplicados na fase de avanços sucessivos, que possibilitam a assemblagem das 
aduelas à medida que vão sendo colocadas;
- Os cabos de continuidade, que conferem rigidez estrutural a todo o tabuleiro.
A solução mais utilizada actualmente neste método construtivo consiste na combinação de pré-esforço 
interior e exterior. O pré-esforço interior é dimensionado para suportar os tramos em consola (o seu 
peso próprio e as cargas variáveis construtivas). Após a finalização da estrutura é aplicado um sistema 
de cabos de pré-esforço exterior com o objectivo de aumentar a capacidade resistente da estrutura e 
conferir continuidade à estrutura (Figura 3.87.).
No que diz respeito ao primeiro grupo de cabos é corrente recorrer-se a tirantes temporários para pré-
esforçar as várias aduelas à medida que vão sendo assembladas, sendo apenas mais tarde aplicado o 
pré-esforço permanente. É prática corrente fixar duas ou três aduelas com tirantes e só depois aplicar o 
pré-esforço permanente. Com este procedimento, o processo construtivo fica mais rápido. Na Figura 
3.88. apresenta-se uma sequência de construção de avanços sucessivos simétricos, para o viaduto 
STAR Light Railway em Kuala Lumpur. O cumprimento das aduelas era de 2.7 metros. Estas eram 
fixadas por tirantes até à instalação do pré-esforço definitivo, de maneira optimizada por forma a 
causar o menor distúrbio possível na rodovia que transpunha. As aduelas podiam ser assembladas 
durante a noite sobre a estrada cortada, ficando a aplicação do pré-esforço permanente para ser 
efectuada durante dia, com a estrada aberta novamente (Raiss, 2004).
Fig.3.87. – Esquematização do traçado do pré-esforço.
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Fig.3.88. – Combinação de pré-esforço temporário e permanente na construção por consola (STAR Light Railway 
- Kual Lumpur).
Fonte: Raiss (2004).
3.8.1.2. Vantagens e desvantagens
As vantagens associadas a este equipamento construtivo são (Thorburn, Meyer, 2006; Trayner, 2006):
 Adaptabilidade a alinhamentos com curvaturas (horizontais e verticais) e inclinações 
exigentes;
 Lançadeira tipicamente mais leve e de instalação mais económica em comparação com as 
utilizadas na construção tramo a tramo;
 Elevada velocidade de construção, podem ser instaladas 6 pares de aduelas por dia (valor 
apresentado pela VSL Internacional Ltd. e Ferrovial S.A.);
 Na fase construtiva, aquando da instalação das aduelas, as acções são directamente 
transmitidas aos pilares. Contudo, na fase de avanço da lançadeira tal já não se verifica.
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
78
As desvantagens são (Thorburn, Meyer, 2006):
 Investimento de capital relativamente elevado na aquisição da lançadeira. Contudo esse 
elevado investimento pode ser recuperado através da sua aplicação em longas e 
repetitivas estruturas bem como através de uma cuidada consideração e dimensionamento 
do equipamento, procurando assegurar que este seja flexível ao ponto de ser usado em 
mais de um projecto. Não é de todo incomum ver uma lançadeira correctamente 
dimensionada ser utilizada em vários projectos;
 O equipamento é relativamente complexo e requer mão-de-obra qualificada e experiente 
para o manobrar de forma segura e eficiente.
3.8.2. ELEVAÇÃO POR GRUA
3.8.2.1. Procedimento construtivo
Consiste na elevação e lançamento das aduelas de um e de outro lado do pilar utilizando uma grua
(Figura 3.89.). O procedimento construtivo segue as linhas gerais apresentadas em 3.8.1.1. 
Fig.3.89. – Instalação de aduelas com recurso a uma grua, Lai Chi Kok Viaduct – Hong Kong.
Fonte: (VSL Internacioanl).
3.8.2.2. Vantagens e desvantagens
Este método apresenta como vantagens (Thorburn, Meyer, 2006):
 Baixo capital de investimento (gruas são facilmente alugadas ou têm um elevado valor de 
revenda);
 As gruas podem ser utilizadas para executar outras actividades;
 Grande flexibilidade associada a razoáveis velocidades de construção (dois a três pares de 
aduelas por turno, dependendo das circunstâncias);
 Possibilidade de operar em várias frentes de trabalho.
No que diz respeito a desvantagens:
 Solução condicionada pela dimensão e peso das aduelas, pela altura da superestrutura, 
acessibilidade e condições do local.
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3.8.3. ELEVAÇÃO COM RECURSO A GUINCHO
3.8.3.1. Procedimento construtivo
Consiste na utilização de um guincho de elevação suportado por um pequeno par de vigas de 
lançamento, ancorado sobre a parte do tabuleiro já construído. O dispositivo de elevação vai sendo 
posicionado na extremidade da consola à medida que esta é construída (Figuras 3.90. e 3.91). Após 
concluída uma consola, este dispositivo necessita de ser recolocado de pilar em pilar, por exemplo 
através de uma grua. Os restantes aspectos relacionados com o procedimento construtivo seguem as 
linhas do apresentado em 3.8.1.1.
Fig.3.90. – Esquematização do processo construtivo com recurso a guinchos de elevação.
Fonte: adaptado (VSL Internacional).
Fig.3.91. – Construção com guincho de elevação, Hong Kong Shenzhen Corridor Project.
Fonte: (VSL Internacional).
3.8.3.2. Vantagens e desvantagens
Este sistema tem como vantagens (Thorburn, Meyer, 2006):
 Simplicidade de operação;
 Económico;
 Baixo peso do equipamento;
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 Possibilidade do dispositivo de elevação ser facilmente adaptado para possibilitar maiores 
factores de segurança.
As desvantagens resultantes da utilização deste procedimento construtivo são (Thorburn, Meyer, 
2006):
 Necessidade de recolocar o dispositivo de pilar em pilar através de uma grua;
 O funcionamento do sistema resulta numa carga adicional temporária na extremidade da 
consola, precisamente onde produz efeitos mais prejudiciais;
 Requer um considerável espaço para a sua instalação na superestrutura, o que pode causar 
problemas no início da construção desta;
 Necessita de equipamentos auxiliares para a instalação da aduela 0;
 A admissão das aduelas, mesmo com os modernos equipamentos, tem de se processar nas 
proximidades da consola em construção.
3.9. PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS DE CONSTRUÇÃO COM RECURSO A TIRANTES
3.9.1. TIRANTES DEFINITIVOS 
3.9.1.1. Procedimento construtivo
A construção da superestrutura inicia-se com a construção da torre de suporte dos tirantes, e numa 
filosofia de avanços sucessivos, cada aduela vai sendo colocada em ambos os lados e suportada de 
imediato pelos tirantes (Figura 3.92.). Este procedimento possibilita o dimensionamento de secções de 
tabuleiros mais reduzidas, na medida em que o pré-esforço é aplicado externamente.
Fig.3.92. – Tabuleiro com tirantes definitivos.
Fonte: (VSL Internacional).
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Fig.3.93. – Esquematização do processo de construção de uma ponte atirantada.
Fonte: Veletzos (2007).
3.9.1.2. Vantagens e desvantagens
Permite vencer grandes vãos com um tabuleiro de secção reduzida.
3.9.2. TIRANTES PROVISÓRIOS
3.9.2.1. Procedimento construtivo
O procedimento construtivo consiste na instalação sequencial de aduelas, a partir de um encontro até a 
outra extremidade da obra. Estas vão sendo suspensas, através de uma torre e de um sistema de cabos 
de suspensão, ambos provisórios (Figura 3.94.). O primeiro tramo é geralmente construído com 
recurso a cimbre ao solo, mas também poderá ser construído com recurso a tirantes temporários 
aplicados na parte atrás do encontro. Logo que um novo tramo está concluído, a instalação do pré-
esforço final é progressivamente feita à medida que a construção do seguinte vão se inicia pelo método 
de avanços sucessivos em consola. 
Fig.3.94. – Esquematização do processo construtivo com recurso a tirantes provisórios.
Fonte: Veletzos (2007).
Durante esta curta fase, os tirantes são removidos e a torre é posicionada sobre o novo pilar, sendo 
possível descrever o procedimento construtivo da seguinte forma:
 Transporte sobre o tabuleiro já construído ou içando cada nova aduela até à extremidade 
da consola em construção, seguindo-se a sua respectiva colocação com dispositivos 
adequados;
 O novo segmento, após se encontrar na posição final, é assemblado temporariamente com 
tirantes;
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
82
 O dispositivo de colocação de aduelas é deslocado para o novo ponto extremo da consola;
 O correspondente par de tirantes é colocado e tensionado de forma a equilibrar o peso do 
novo segmento.
A partir do momento em que a aplicação do pré-esforço no tramo completo se inicia, a estrutura fica 
preparada para a construção das primeiras aduelas do vão seguinte.
No presente método, a estabilidade estrutural do tabuleiro durante a construção, provisão e colocação 
dos segmentos é essencialmente conferida pelo sistema de tirantes provisórios. Assim, é apenas 
necessário aplicar pré-esforço após um vão estar completo. Isto significa que os cabos de pré-esforço 
apenas necessitam de ser ancorados nos diafragmas das aduelas sobre os pilares, decorrendo desta 
situação uma maior facilidade de transferência dos esforços para os apoios do tabuleiro sobre os 
pilares (Figura 3.95.) (Combault, 2004).
Fig.3.95. – Disposição exemplo da aplicação de um sistema de pré-esforço exterior, viaduto Vallon des Fleurs -
França.
Fonte: (Combault, 2004).
3.9.2.2. Vantagens e desvantagens
Este método construtivo acarreta menos custos, no que ao pré-esforço diz respeito, comparativamente 
ao método avanços sucessivos. Embora este método esteja limitado a vãos de aproximadamente 55 
metros, permite a construção de tabuleiros (qualquer que seja o seu perfil ou traçado) em zonas 
sensíveis, com vários tipos de condicionalismos, recorrendo a equipamentos leves/simples. Esta 
tecnologia construtiva apresenta elevados padrões de segurança, concretamente no manuseamento dos 
materiais, componentes construtivos e movimentação do pessoal (Combault, 2004).
3.10. EQUIPAMENTOS CONSTRUTIVOS
Neste subcapítulo dar-se-á especial atenção a aspectos relativos às lançadeiras de aduelas tipicamente 
usadas na construção tramo a tramo e por avanços sucessivos.
O projecto de execução de uma lançadeira, tal como o de qualquer outra estrutura, é constituído por 
documentos escritos e peças desenhadas. Estes documentos são essenciais para o empreiteiro conhecer 
e compreender o equipamento.
Na construção tramo a tramo por betonagem in-situ é crucial definir o plano de contra-flechas que 
tenha em conta também a deformação do equipamento. A contra-flecha é posteriormente introduzida 
na cofragem do tramo. 
Na construção por aduelas pré-fabricadas esse aspecto não adquire tanta importância. Este assunto será 
de abordado de seguida.
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Dimensionamento de lançadeiras e cimbres
No presente subcapítulo apresentam-se considerações e critérios para o dimensionamento, a utilizar na 
fase de concepção e execução das lançadeiras. 
O dimensionamento e concepção de uma lançadeira devem ser efectuados em coordenação com a 
entidade construtora, projectistas do sistema óleo-hidráulico e projectistas da obra-de-arte. Só desta 
forma é possível conceber um equipamento altamente funcional que garanta elevados rendimentos de 
trabalho e com um elevado nível de segurança.
Critérios de dimensionamento
Existem duas fases fundamentais para a definição e quantificação de acções actuantes numa 
lançadeira: a fase de avanço e a fase de instalação das aduelas.
Na fase de avanço consideram-se as acções permanentes e acções variáveis. As principais acções 
permanentes a considerar nesta fase são os pesos próprios da lançadeira e das plataformas auxiliares e 
ligações. As acções variáveis consideradas nesta fase são uma sobrecarga construtiva que contempla a 
probabilidade de existir algum equipamento ou material sobre a lançadeira, e a velocidade do vento. 
Este não é normalmente contemplado durante o avanço, como força actuante sobre a estrutura (André, 
2004).
Na fase de instalação de aduelas, são avaliadas as acções permanentes enunciadas para a fase de 
avanço, e as acções variáveis do vento e sobrecarga.
O dimensionamento da lançadeira, para operar tramo a tramo, prende-se sobretudo na consideração de 
dois aspectos técnicos. Na fase de construção, com todo o tramo suspenso pela lançadeira, esta suporta 
cargas elevadas que geralmente variam entre 800 ton (vão de 40 metros) e 1500 ton (vãos de 60 
metros). Importa também analisar também a capacidade de elevação da lançadeira (Figura 3.96.). 
Na fase de total de carregamento, a flecha a meio vão, depende naturalmente da situação em concreto, 
contudo pode-se apontar valores típicos da ordem dos 5 a 8 cm. Para vencer vãos de 40 a 60 metros 
recorre-se, geralmente, a lançadeiras entre 85 a 120 metros.
Fig.3.96. – Capacidade de carga total e capacidade de elevação.
Na fase de avanço, uma característica importante a reter é a sua deformada em consola (Figura 3.97.).
Terá de se garantir que a extremidade da consola alcança o pilar seguinte de forma correcta. Deverão
ser consideradas as variações de esforços nos elementos originadas pelas várias posições da lançadeira 
durante o avanço.
Fig.3.97. – Deformada da consola da lançadeira.
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Para as lançadeiras projectadas para a construção por avanços sucessivos, as principais características 
a reter e a ter em conta no dimensionamento do equipamento e da superestrutura consistem, 
genericamente, nas seguintes etapas:
 Fase de avanço da lançadeira (Figura 3.98.);
Fig.3.98. – Fase de avanço, com a lançadeira em consola.
 Fase de colocação da aduela 0 (Figura 3.99.);
Fig.3.99. – Fase de colocação da aduela 0.
 Fase de colocação de aduelas na frente da consola (Figura 3.100);
Fig.3.100. – Fase de colocação de aduelas na frente da consola.
Implicações das deformações das lançadeiras no controlo geométrico
Em estado limite de serviço, no dimensionamento de uma lançadeira corrente, para além das 
verificações de segurança à resistência em estado limite último, são avaliados os estados limite de 
serviço, que no caso de uma estrutura em aço se traduz apenas no estado limite de deformação.
As lançadeiras não têm de ser dimensionadas de forma a verificar um limite regulamentar de 
deformações devido à forma como o processo de colocação de aduelas se realiza.
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Na construção por aduelas betonadas in-situ, com recurso a cimbre auto-lançável, a deformação deste
tem de ser analisada para uma correcta definição do plano de contra-flechas a impor no sistema de 
cofragem.
Já na construção por aduelas pré-fabricadas, por exemplo no método tramo a tramo, após as aduelas 
estarem todas suspensas pela lançadeira, esta apresenta uma determinada deformada. Contudo, com 
recurso a macacos hidráulicos aplicados nos tirantes é possível ajustar o posicionamento das aduelas, 
sem ser necessário efectuar cálculos prévios acerca da possível deformada da lançadeira. Apenas é 
necessário um rigoroso controlo geométrico na fase de posicionamento de todas as aduelas. 
Assim conclui-se que, como referido em 3.2, é necessário apenas considerar, no estudo do plano de 
contra-flechas, os esforços produzidos pela lançadeira na estrutura, na fase construtiva.
3.11. ESTRUTURA DE CUSTOS
O custo total associado à construção de uma ponte de betão armado pode ser sistematizado da seguinte 
forma (Menn, 1990):
 Mobilização dos recursos;
 Estrutura (fundações, subestrutura, superestrutura);
 Acessórios;
 Projectos e gestão de obra.
Abordando-se especificamente a construção de uma superestrutura com aduelas pré-fabricadas pode-
se agrupar as várias despesas da seguinte forma:
 Pré-fabricação das aduelas;
 Armazenamento;
 Instalação/Assemblagem.
Pré-fabricação
 Preparação do terreno de implantação do parque de pré-fabricação. Exige mão-de-obra e 
equipamentos para as terraplanagens e consolidação do solo. Este último procedimento é 
particularmente importante se o processo de fabricação de aduelas adoptado for a linha 
longa de fabrico, pela razão referida em 3.1.4.2;
 Edificação do recinto coberto de fabricação (tipicamente estruturas metálicas);
 Dispositivos de pré-fabricação, número e tipo (células de pré-fabricação ou mesa de 
betonagem, formas metálicas especiais dotadas de mecanismos hidráulicos de montagem 
e desforma);
 Materiais: betão (auto-compactável e com resistência à compressão tipicamente entre 40 
MPa a 60 MPa) e armadura passiva (esta última tipicamente em menor quantidade do que 
a aplicada nas aduelas betonadas in-situ); 
 Maquinaria para montagem das armaduras (Figura 3.101.);
 Equipamentos para movimentar as aduelas, geralmente pórticos rolantes (Figura 3.102.) 
com capacidade exigida entre as 80 ton e as 150 ton e veículos adaptados para o 
transporte de aduelas;
 Sistema de controlo geométrico (torres de controlo, meios informáticos, operadores 
qualificados);
 Mão-de-obra qualificada.
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Armazenamento
 Dimensões do terreno (Figura 3.103.);
 Preparação do terreno;
 Dispositivos de apoio das aduelas (uma camada, duas camadas);
 Equipamentos para movimentação das aduelas no parque de armazenamento e para o 
local da obra (Gruas, Veículos, Pórticos rolantes) (Figura 3.104.);
 Mão-de-obra.
Fig.3.101. – Colocação da armadura passiva constituinte de uma aduela.
Fonte: Saito, Homma, (2004)
          
Fig.3.102. – Pórticos rolantes.
Fonte: Kant, Rajiv, (2004)
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Fig.3.103. – Vista Geral de um parque de pré-fabricação e armazenamento de aduelas.
Fonte: Brockmann, Rogenhofer, (2002)
Fig.3.104. – Veículos de transporte de aduelas.
Fonte: Kant, Rajiv, (2004)
Instalação/Assemblagem
 Meios para colocação das aduelas;
 Equipamento de instalação das aduelas (lançadeira, grua, cimbre, guincho de elevação), 
nível de sofisticação (autoportantes, com movimento assistido);
 Na construção por avanços sucessivos são necessários elementos estabilizadores, como 
referido em 3.8.1.1.
 Tirantes provisórios;
 Pré-esforço longitudinal (quantidade superior à habitualmente aplicada com aduelas in-
situ)
 Pré-esforço interior e/ou exterior;
 Equipamento para instalação do pré-esforço;
 Produção e aplicação da resina epoxi nas juntas (se assim determinado);
 Mão-de-obra, variável conforme o nível de automação do processo construtivo, da 
necessidade de aplicação de resinas, etc.
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4 
SEGURANÇA E COMPORTAMENTO 
ESTRUTURAL – ASPECTOS DE 
CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO 
 
 
4.1. DIMENSIONAMENTO LONGITUDINAL 
4.1.1. MÉTODOS DE ANÁLISE 
No contexto do processo de dimensionamento longitudinal de pontes constituídas por aduelas pré-
fabricadas serão apresentados os vários métodos de análise existentes e as respectivas aplicabilidades 
nesse processo. 
 
4.1.1.1. Análise elástica 
O método de análise elástica é indicado para a análise estrutural da superestrutura em serviço. Em 
condições de serviço toda a superestrutura encontra-se comprimida, como tal os esforços e reacções 
podem ser calculados tendo por base um comportamento elástico desta.  
Contudo, na prática é possível proceder a verificações em estado limite último através de análises 
seccionais, contudo apenas em superestruturas exclusivamente com pré-esforço interior aderente. Tal 
verifica-se pelo facto de, em serviço, se impor elevadas tensões de compressão residual. Assim sendo, 
a abertura das juntas é relativamente bem controlada, especialmente para uma solução de pré-esforço 
interior, na qual à medida que a junta se vai abrindo gera-se um incremento tensão localizado nos 
cabos, sendo aceitável elaborar uma análise seccional para a verificação à segurança. Numa 
superestrutura com pré-esforço exterior uma análise elástica não é suficiente. 
4.1.1.2. Análise plástica 
O processo de análise plástica consiste na estimativa da capacidade estrutural mediante a consideração 
de rótulas plásticas, não possibilitando, contudo, a determinação precisa da flecha que se verifica na 
estrutura.  
Quando se atinge o estado limite último, as juntas abrem-se, a estrutura perde drasticamente rigidez e 
alcança uma flecha considerável. Numa ponte pré-esforçada externamente, as deformações não se 
transmitem directamente aos cabos, acontecendo apenas um incremento das suas extensões entre 
pontos fixos. Esse incremento de tensão nos cabos é de difícil quantificação. Assim sendo, a 
distribuição das forças na estrutura depende muito das deformações globais da estrutura na medida em 
que as deformações produzem variações nas tensões dos cabos que não podem ser analisadas secção a 
secção.  
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas 
 
90 
Num tramo contínuo, o mecanismo de colapso corresponde à constituição de três rótulas plásticas 
(Figura 4.1.). A deformação é essencialmente concentrada na abertura de algumas juntas, em oposição 
à fissuração distribuída nas pontes betonadas in-situ.  
 
Fig.4.1. – Mecanismos de colapso plástico. 
O processo de análise à flexão de um tramo contínuo, por uma análise plástica, passa pela 
consideração de que as secções sobre os pilares plastificam-se (Figura 4.2.).  
 
Fig.4.2. – Esquematização do mecanismo plástico. 
Onde: 
    ·      (4.1) 
:  Capacidade de rotação da secção a meio vão 
:  Altura da secção a meio vão; 
:  Curvatura permitida pela secção; 
  	
        (4.2) 
Onde: 
:  Distância da fibra mais comprimida ao eixo neutro, na secção a meio vão; 
:  Extensão de compressão do betão (3,5 ‰); 
 
O cálculo da flecha a meio vão (f) é possível através da seguinte relação: 
f  ·       (4.3) 
Onde: 
: Comprimento total do vão; 
O passo seguinte consiste em estimar a extensão nos cabos de pré-esforço exterior. 
Através de um modelo plástico poderá se possível estimar os incrementos de tensão nos cabos de pré-
esforço a partir da flecha plástica da estrutura. Uma solução aproximada poderá consistir no 
desenvolvimento de um modelo analítico semelhante ao da figura (Figura 4.3.). Por exemplo, para um 
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tramo simplesmente apoiado considera-se uma rótula plástica a meio vão. Sendo conhecido o braço, 
fazendo-se uma suposição sobre a capacidade de rotação a meio vão em estado limite último, pode-se 
calcular o incremento de tensão nos cabos Δ.  
 
 
 
Fig.4.3. – Modelo de análise plástica. 
Fonte: adaptado (Rombach ,2002). 
 
Δ  Ε · 	      (4.4) 
 
Onde: 
Δ: Incremento de tensão nos cabos de pré-esforço exterior; 
 : Comprimento total do cabo de pré-esforço; 
 
4.1.1.3. Análise não linear com modelação por elementos finitos 
O comportamento em fase de pré-rotura de superestruturas com pré-esforço exterior e aduelas pré-
fabricadas é claramente não linear, sendo que o seu comportamento não deverá ser analisado com 
métodos convencionais de análise linear (Rombach, 2002). 
O método de análise não-linear com modelação por elementos finitos é vantajoso na medida em que 
permite considerar com rigor a existência dos cabos de pré-esforço e consequentemente determinar 
com rigor a capacidade de rotação das juntas (Figuras 4.4, 4.5 e 4.6.). Contudo existem dois problemas 
com este método relacionados com a complexidade na definição da interacção dos cabos de pré-
esforço exterior com a estrutura e na definição do comportamento dos elementos chave nas juntas. 
Interessa modelar as juntas geometricamente para se poder contabilizar a transmissão de esforços de 
corte mesmo na situação de juntas abertas. Para além destes aspectos, recomenda-se que este método 
de análise seja calibrado com ensaios experimentais. 
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Fig.4.4. – Modelação de um tramo, com pré-esforço exterior, por elementos finitos. 
Fonte: Rombach (2002). 
 
 
Fig.4.5. – Modelo de elementos finitos - tensões e abertura de juntas. 
Fonte: Rombach (2002). 
 
 
Fig.4.6. – Abertura das juntas devido momentos flexão positivos e negativos. 
Fonte: Rombach (2002). 
 
4.1.2. ESTADO LIMITE DE UTILIZAÇÃO 
4.1.2.1. Aspectos de dimensionamento 
O princípio geral consiste em verificar se o estado limite de serviço não é ultrapassado durante o 
funcionamento normal da estrutura. O objectivo desta verificação consiste principalmente em garantir 
a durabilidade e o correcto comportamento da estrutura em serviço. 
Existem algumas diferenças a apontar entre pontes de aduelas betonadas in-situ e de aduelas pré-
fabricadas no que diz respeito ao estado limite de serviço. 
A principal diferença consiste na limitação das tensões normais para evitar a abertura de juntas entre 
aduelas, na medida em que estas não são atravessadas por armaduras passivas. Esta situação obrigada 
a que se estabeleçam critérios de tensão muito mais limitativos. Nas pontes de aduelas pré-fabricadas 
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não se admitem tracções no estado limite de utilização em nenhuma combinação. Os valores de 
compressão a adoptar indicados na literatura variam ligeiramente. Segundo Rombach, (2002), em 
condições de serviço a compressão da superestrutura com juntas secas deverá ser no mínimo de 1 
MPa. Coderque (2003) indica uma compressão mínima de 0.5 MPa. Segundo Menn, (1990) as juntas 
deverão apresentar uma tensão residual de compressão entre 0.5 MPa a 1.5 MPa, sob acção das acções 
permanentes, pré-esforço a tempo “infinito”, cargas variáveis e gradientes térmicos. 
A transferência de esforços de corte entre juntas em serviço não oferece grandes dificuldades. É 
necessário que as juntas possuam chaves de corte. Não existe a necessidade da determinação da área 
da junta comprimida, essencial para determinar a área da secção que contribui na transferência de 
esforços de corte, visto que toda a junta está comprimida.  
Não existe armadura longitudinal de torção, sendo assim é necessário dimensionar armadura de pré-
esforço que absorva as tracções longitudinais que a torção produz. 
Por fim, interessa referir a redução dos fenómenos de retracção e fluência na medida em que as 
aduelas quando são assembladas já apresentam alguma idade. A qualidade da geometria da estrutura é 
melhorada e a redistribuição de esforços produzida por este fenómeno é mais limitada. 
 
4.1.2.2. Normas e recomendações 
Regras relativas ao dimensionamento de pontes com aduelas pré-fabricadas em ENV 1992, ENV 
1992-1-3 e ENV 1992-1-5: 
 No estado limite de serviço o Eurocódigo não permite a descompressão das juntas não 
armadas para as combinações frequentes. A parte 1-5 especifica ainda para o caso de 
cabos de pré-esforço exterior a não descompressão para a combinação de acções 
característica. 
Regras relativas ao dimensionamento de pontes com aduelas pré-fabricadas na norma AASHTO 
(1998): 
 Impõe o uso de juntas com chaves múltiplas em toda a altura das almas das aduelas. 
Também refere que se deve dispor chaves na laje superior e inferior, podendo ser de 
apenas um único elemento e de maiores dimensões. Este regulamenta também as 
dimensões das chaves; 
 Para cargas de serviço recomenda valores de tensão de compressão no betão e nas juntas 
de 0.7 MPa para juntas secas e estado limite de descompressão para juntas epoxi. 
 
4.1.3. ESTADO LIMITE ÚLTIMO 
4.1.3.1. Aspectos de dimensionamento 
Quando se atinge o ELU as juntas abrem-se, a estrutura perde drasticamente rigidez e alcança uma 
flecha considerável.  
O mecanismo de colapso corresponde à constituição de três rótulas plásticas, num vão contínuo. A 
deformação é essencialmente concentrada na abertura de algumas juntas. 
Devido à considerável importância da abertura das juntas, geralmente pode-se considerar que todas as 
deformações se concentram nestas e que as restantes aduelas se comportam rigidamente. Através da 
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consideração da distribuição dos momentos flectores no vão é possível concluir (Figura 4.1.): na 
proximidade do apoio a variação de momentos é muito rápida (independentemente do traçado do pré-
esforço), assim sendo apenas a primeira junta poderá estar consideravelmente aberta, pois a seguinte 
junta já terá que resistir a um momento flector bastante inferior. Na zona a meio vão a variação dos 
momentos actuantes é menor, levando a que várias juntas possam abrir. Se existe uma junta 
precisamente a meio vão, esta poderá abrir e adicionalmente as juntas seguintes de cada um dos lados. 
Se não existe junta precisamente a meio vão, as duas juntas simétricas abriram de cada um dos lados e 
provavelmente o seguinte par de juntas (Virlogeux ,1993).  
A deformada apresenta-se de acordo com a distribuição dos esforços: várias juntas abertas a meio vão 
com esforços idênticos, com um momento flector quase constante e um baixo esforço de corte. Já na 
proximidade do apoio, abre apenas uma junta, com um elevado momento flector e um importante 
esforço de corte. Este elevado esforço de corte explica a rápida variação do momento flector e o facto 
de a seguinte junta se encontrar tipicamente fechada. 
No que diz respeito à ductilidade e capacidade de rotação na secção das juntas da estrutura importa 
referir alguns aspectos. A abertura das juntas deve ser possibilitada pela deformação da parte da 
secção transversal que está sujeita a elevados esforços de compressão: os nós inferiores e a laje 
inferior na proximidade dos apoios e a meio vão, os nós superiores e a laje superior (Figura 4.7.). As 
aduelas nos locais em discussão devem apresentar elevada ductilidade para evitar a rotura do betão. 
Estas áreas deverão portanto ser convenientemente reforçadas, pois a ductilidade e capacidade 
rotacional de toda a estrutura estará muito dependente da abertura das juntas e da ductilidade da 
deformação desses locais em particular. 
 
Fig.4.7. – Esquematização dos locais sujeitos a elevados esforços de compressão. 
Fonte: adaptado (Virlogeux,1993). 
 
A principal questão que se coloca é a transmissão de esforço de corte através de juntas abertas. 
Naturalmente este problema é crítico na proximidade dos apoios, onde os esforços actuantes são 
maiores. Em ELU o mecanismo de corte de Ritther-Morsch já não válido, na medida em que não 
existe armadura que represente o banzo traccionado.  
O modelo de cálculo que a generalidade da literatura científica preconiza consiste em calcular a 
capacidade de transmissão dos esforços de corte apenas na área da junta que se encontra comprimida. 
Existe uma teoria consensual que propõe que o esforço cortante é transmitido através das juntas 
mediante dois mecanismos qualitativamente e quantitativamente diferentes. O primeiro mecanismo 
consiste na força de atrito que se gera quando duas superfícies planas comprimidas em contacto 
tentam deslizar. O outro mecanismo consiste na resistência ao corte proveniente do encaixe das chaves 
entre juntas. É importante referir que o mecanismo de transmissão do esforço de corte está 
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intimamente ligado a tensão normal e ao momento flector actuante. Para a mesma carga actuante, 
quanto maior a tensão de pré-esforço, maior será a compressão no betão e maior será a área da secção 
comprimida, aumentando a resistência ao corte. Com o aumento do momento flector, as juntas vão 
abrindo e as chaves vão perdendo contacto pouco a pouco.  
Nesse contexto, é prática comum controlar, em estado limite último, a zona comprimida nas secções 
com juntas abertas, de maneira a que permaneça comprimida em pelo menos dois terços da sua altura 
total em secções com momentos negativos e que as juntas a meio vão (momentos positivos) 
permaneçam comprimidas em pelo menos um terço da sua altura (Huang, et al., 1993). No ENV 1992-
1-5 (ponto 4.3.2.6 P(104)) recomenda-se que todas as juntas permaneçam comprimidas em dois terços 
da sua altura total. 
Recomenda-se a colocação de armadura transversal de suspensão nas aduelas que ajude a transmitir os 
esforços cortantes (Figura 4.8.). O seu dimensionamento poderá ser realizado pelo método de escoras 
e tirantes.  
 
Fig.4.8. – Armadura transversal de suspensão Fonte: (Virlogeux,1993). 
Fonte: (Virlogeux,1993). 
 
4.1.3.2. Descrição do comportamento de uma superestrutura com modelação por elementos finitos 
Rombach (2002), no âmbito do projecto da "Second Stage Expressway System” em Banguecoque, 
realizou investigações numéricas num tramo simplesmente apoiado com juntas secas. As dimensões 
da estrutura e o traçado dos cabos são apresentados na Figura 4.9.  
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Fig.4.9. – Vão de ensaio da "Second Stage Expressway System in Bangkok, Thailand". 
Fonte: Rombach (2002). 
 
Esta foi a estrutura seleccionada para o estudo numérico porque já havia sido estudada 
experimentalmente, à escala real, em 1990, podendo assim validar-se o modelo numérico 
(Takebayashi, 1994). Os resultados do processo comparativo são apresentados na Figura 4.10., onde é 
relacionado o momento e a flecha a meio vão. Pode-se observar uma muito boa correlação entre os 
resultados numéricos e experimentais.  
Verifica-se que inicialmente a estrutura apresenta um comportamento elástico-linear enquanto todas as 
juntas se encontram fechadas. Quando a primeira junta abre (a meio vão) a rigidez de estrutura 
decresce rapidamente e consequentemente aumenta a deformação estrutural. O crescimento da 
deformação torna-se novamente linear a partir do momento que o binário de forças fica praticamente 
constante (força de compressão na laje superior e tracção no cabo de pré-esforço) (Rombach, 2002). 
Esta situação é contrastante com a que se verifica numa superestrutura com juntas coladas com resina 
epoxi, onde se verificaria que as rotações seriam mais dispersas. A concentração de rotação nas juntas 
secas faz com que um tabuleiro por elas constituídas atinja a rotura para menores valores de carga 
comparativamente a um com juntas coladas. Juntas epoxi exibem melhor performance nestas pontes 
do que as juntas secas. Contudo, relativamente às juntas coladas preconiza-se que não se contabilize a 
resistência da resina em estado limite último, tendo apenas esta a função de melhorar o 
comportamento em serviço da junta (Rodrigues, 1996). 
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Fig.4.10. – Comparação entre o ensaio a escala real e os resultados numéricos, do lado direito apresenta-se a 
distribuição das tensões a meio vão para um carregamento próximo da rotura. 
Fonte: Rombach (2002). 
 
4.1.3.3. Normas e recomendações 
O Eurocódigo não apresenta nenhum modelo de cálculo da força de corte resistente entre juntas secas. 
Regras relativas ao dimensionamento de pontes com aduelas pré-fabricadas em ENV 1992-1-5: 
 Indica que para o dimensionamento deste tipo de estruturas são aplicáveis as normas do 
betão armado e que os esforços sobre as juntas e a acção do pré-esforço exterior serão 
considerados como forças exteriores actuantes sobre a estrutura [P(108)]; 
 As juntas não armadas deverão satisfazer as condições aplicáveis na transferência de 
esforços. A transmissão apenas se considerará a actuar na área comprimida da junta. A 
transmissão da força de corte através da junta deverá ser considerada como forças 
exteriores actuantes sobre a aduela [4.3.2.6 Segmental construction - P(102)]; 
 Deverá ser dada atenção à rápida diminuição da profundidade da zona comprimida em 
caso de incremento do momento flector actuante. Considerando que para a acção mais 
desfavorável, as juntas sem armaduras deverão estar comprimidas em pelo menos dois 
terços da sua altura total. 
 
É notório que com a limitação da altura da zona comprimida nas juntas se está a controlar 
indirectamente a abertura das juntas. Com esta medida aumenta-se a segurança na resistência ao corte 
em ELU. Contudo, esta recomendação poderá alterar o comportamento estrutural da ponte na medida 
em que com a imposição de uma menor capacidade de rotação das aduelas poderá se impossibilitar a 
formação de rótulas plásticas e consequentemente impedir a ocorrência de distribuição de esforços em 
estruturas hiperestáticas. 
 
4.2. JUNTAS ENTRE ADUELAS 
4.2.1. COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DAS JUNTAS 
Apesar do grande número de pontes de aduelas pré-fabricadas já construídas, alguns aspectos de 
dimensionamento carecem de mais investigação. Um desses aspectos consiste na construção e 
dimensionamento das juntas secas entre aduelas. O seu processo de dimensionamento é de extrema 
importância para a segurança de toda a estrutura e encontrando-se em discussão. 
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Como já mencionado em 4.1.3.1, a capacidade de resistência ao corte de uma junta com chaves é 
contabilizada, pela maioria dos regulamentos, através da combinação da fricção entre as superfícies de 
contacto e a capacidade de corte obtida pelo encaixe entre as várias chaves. 
As juntas das lajes superior e inferior trabalham praticamente só com tensões normais de flexão. As 
juntas das almas das vigas trabalham com tensões normais e de corte. 
O comportamento das juntas apresenta algumas particularidades. A estrutura deforma-se 
essencialmente através da abertura de juntas entre aduelas quando as cargas conduzem a esforços para 
os quais estas estão parcialmente descomprimidas.  
As juntas entre aduelas requerem especial atenção no seu dimensionamento e na sua construção. As 
juntas são locais de descontinuidade na superestrutura, nas quais existem elevadas tensões normais 
(maioritariamente de compressão) e tensões de corte que têm de ser transmitidas. Estas devem também 
apresentar rigidez, resistência e ductilidade por forma a assegurar a integridade e uma correcta 
performance estrutural da ponte sob diferentes condições de carga (Bakhoum, 1991).  
No que concerne aos mecanismos de rotura nas pontes de betão armado pré-esforçado, pode-se 
considerar dois modos de rotura: rotura por corte-flexão e rotura por corte. Estribos são dimensionados 
para impedir estes modos de rotura.  
Nas pontes de aduelas pré-fabricadas um modo adicional de rotura tem de ser tido em conta, que se 
denomina por sliding shear failure (Bakhoum, 1991). Este modo de rotura consiste na fissuração que 
se procede nas chaves de corte, e que se desenvolve na vertical (paralelamente à junta) (Figura 4.11.), 
resultando numa rotura frágil devido à falta de reforço entre juntas. Este modo de rotura poderá ser 
mais crítico nos apoios dos vãos extremos, pois nestes ocorre a combinação de um reduzido nível de 
pré-esforço longitudinal (pois nessas extremidades os momentos actuantes são menores e logo requer-
se menos pré-esforço) com uma elevada tensão de corte. Note-se que menor esforço de compressão 
faz com que a contribuição da componente de fricção à resistência ao corte seja menor, o que resulta 
numa maior possibilidade de rotura por corte. Este modo de rotura pode ocorrer sob duas 
circunstâncias (Bakhoum, 1991): 
 Quando a tensão de corte diagonal excede a tensão de resistência do betão, como 
acontece no modo rotura por corte ou por corte-flexão. Nas vigas comuns de betão 
armado a fissura propaga-se na diagonal parando quando intersecta um estribo. Nas 
pontes de aduelas pré-fabricadas quando a falha diagonal intersecta uma junta, em vez de 
se continuar a propagar na diagonal, poderá propagar-se paralelamente à junta. Isto 
acontece porque a resistência de corte que se desenvolve na junta é inferior à resistência 
desenvolvida pela combinação do betão e das armaduras ordinárias. Ou seja, a falha 
encontra um percurso mais fácil de propagação, que é paralelamente à junta; 
 Numa fase inicial, a fissura inicia-se na zona da junta através de pequenas fissuras 
diagonais (Figura 4.11.) que à medida que a carga actuante vai aumentando, 
aproximando-se da capacidade última de corte, unem-se levando a uma rotura por corte 
no plano da junta. Este modo de rotura é frágil e súbito, visto que não existe nenhum 
reforço através de armaduras ordinárias que impeçam a propagação das fendas. 
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Fig.4.11. – Esquematização da sequência do desenvolvimento das fissuras na juntas secas. 
Fonte: Bakhoum (1991). 
 
4.2.2. MODELOS DE DIMENSIONAMENTO 
Dar-se-á apenas relevo aos modelos de dimensionamento indicados para juntas secas visto que como 
já foi referido em 3.4.3.1. não se deverá considerar a contribuição das resinas epoxi na resistência ao 
corte em estado limite último. 
De entre os vários modelos de dimensionamento existentes, um que tem sido muito aplicado no 
dimensionamento de juntas secas é o que está incluído na norma AASHTO (1998). Esta equação foi 
obtida através de ensaios experimentais usando apenas uma chave de corte similar à representada na 
Figura 4.13. (Rombach, 2002). 
  !!"#$% 1998:    )*  !+ · ,6.792 · 1023 · 4+ · 12 5 2.466 · 7 5 0.6 · !89 · 7  [MN]     (4.5)  
com: 4+       valor de característico de compressão do betão aos 28 dias [MPa]; 
          7        compressão média na zona da junta [MN]; 
          !+        área mínima de todas as chaves no plano de rotura [m2]; 
          !89      área entre chaves no plano de rotura [m2]; 
 
Este modelo, mais conservador que o anterior, na transmissão de esforços apenas considera as forças 
de atrito, ignorando a contribuição das chaves de corte no processo de transmissão dos esforços de 
corte (Rombach, 2002): 
:; <;=>çã  >  A;BCD<;=E  !D;<ã :             )*  F · !G · 7    (4.6) 
 com F  0.7 
Sendo  !G a área efectiva de corte, representada na Figura 4.12.; 
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Fig.4.12. – Representação da área efectiva de corte segundo o regulamento Alemão. 
Fonte: Rombach (2002). 
 
 
Fig.4.13. – Representação da área efectiva de corte segundo o regulamento Alemão. 
Fonte: Rombach (2002). 
 
Um novo modelo de dimensionamento foi desenvolvido, similar ao apresentado pela AASHTO, que 
considera a juntas com múltiplas chaves de corte (Rombach, 2002). A resistência ao corte contínua a 
ser determinada contabilizando a resistência friccional e a resistência entre chaves. Contudo, houve 
uma evolução na contabilização do primeiro parâmetro: a área considerada passou a ser toda a secção 
comprimida e não apenas as superfícies entre chaves. 
)>*  KLM · NF · 7 · !*OP7Q 5 0.14 · 4+ · !+RST        (4.7) 
com:  4+               valor de característico compressão do betão aos 28 dias; 
          F=0.65         coeficiente de fricção 
           UV=2.0          coeficiente de segurança 
           7                 compressão média na zona da junta [MN]; 
           !*OP7Q           área da junta comprimida 
                            largura da alma 
           !+RS             área mínima de todas as chaves no plano de rotura 
          7R              altura das chaves, com 7R W 6 · 7 
          7                largura das chaves 
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Fig.4.14. – Esquematização dos vários parâmetros apresentados. 
Fonte: (Rombach, 2002) 
 
Nesta expressão podemos observar o uso de um factor redutor de 0.5. Este é aplicado para considerar 
o modo de rotura frágil característico das juntas não reforçadas. A AASHTO recomenda um factor de 
0.75 a juntas secas e cabos de pré-esforço não aderentes. 
A Figura 4.15. mostra a resistência última de corte gerada numa junta seca de chaves múltiplas 
determinada através dos modelos de dimensionamento apresentados. Pode-se observar as grandes 
diferenças existentes entre a norma AASHTO (1998) e a norma Germânica [DBV (1998)]. Ambos 
modelos assumem uma relação linear entre a capacidade resistente da junta e a tensão de compressão. 
O primeiro modelo não deverá ser usado para forças de compressão altas, as quais poderão ocorrer no 
dimensionamento no estado limite último. Para além deste facto, esta norma parece sobrestimar a 
capacidade de corte resistente da junta (Rombach, 2002). 
 
Fig.4.15. – Comparação entre os modelos de dimensionamento apresentados.  
Fonte: Rombach (2002). 
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4.3. PRÉ-ESFORÇO 
4.3.1. ASPECTOS DE DIMENSIONAMENTO 
Tipicamente, os cabos de pré-esforço internos são totalmente aderentes e os cabos externos são não 
aderentes ou apenas parcialmente aderentes. 
Os métodos usados para determinar a resistência última de um cabo de pré-esforço aderente e num não 
aderente são muito distintos. Nos primeiros, existe uma total compatibilidade entre a extensão no cabo 
e o betão adjacente e sendo assim pode-se proceder a uma análise seccional. Um incremente de uma 
acção exterior provoca uma deformação conjunta da armadura de pré-esforço e da secção de betão, 
com variação da extensão ao nível do centro de gravidade do cabo de pré-esforço a tomar um valor 
igual à variação da extensão do betão ao mesmo nível.  
Nos cabos exteriores, a deformação do cabo não se relaciona com as deformações em cada secção pela 
condição de compatibilidade. Um incremento da acção exterior na estrutura provoca uma variação da 
extensão do cabo de pré-esforço, que é uniforme entre dispositivos de ligação ao betão, embora 
dependendo da deformação global da estrutura. Neste caso, poderá ser necessário considerar os efeitos 
não lineares geométricos associados às deformações do betão. (Roberts-Wollmann, et al., 2005). 
Os cabos aderentes, além de introduzirem o esforço de compressão na estrutura podem funcionar 
como armaduras convencionais, graças a esse fenómeno de aderência cabo/betão. Essa propriedade é 
muito importante para o comportamento da peça no que diz respeito à fissuração. Já os cabos não 
aderentes funcionam apenas como elementos de aplicação de compressão. 
Tem-se constatado experimentalmente que nos primeiros estádios de carga de uma viga pré-esforçada, 
quando a secção se encontra ainda totalmente comprimida, o comportamento dos dois tipos de cabos é 
semelhante. O mesmo se pode concluir para uma superestrutura de aduelas pré-fabricadas. Não 
obstante, à medida que o carregamento aumenta o seu comportamento deixa de ser semelhante. No 
sistema com aderência, ao abrir-se uma junta, os cabos sofrem deformações localizadas nessa região, 
aumentando consideravelmente a tensão no aço. Já nos cabos sem aderência, o valor de abertura da 
junta dispersa-se por todo o comprimento do cabo, produzindo um menor alongamento neste e logo 
um menor incremento de tensão. 
Outro aspecto de interesse no âmbito do dimensionamento deste tipo de estruturas consiste na 
diferença comportamental de uma superestrutura para diferentes valores de pré-esforço interior e 
exterior utilizados. A rotura de uma superestrutura 100% externamente pré-esforçada inicia-se pelo 
esmagamento do betão a meio vão, ocorrendo de uma forma relativamente gradual (a capacidade 
resistente decresce gradualmente com o aumento do deslocamento). Já numa superestrutura 100% pré-
esforçada internamente prevê-se uma rotura brusca contudo para valores de carga superiores. Esta 
diferença no comportamento é inclusive abordada pela norma AASHTO que refere que no 
dimensionamento estático será requerida um maior número de cabos não aderentes para obter uma 
capacidade equivalente a um sistema de cabos aderente (Scible, Megally, 2001). 
 
4.3.2. PRÉ-ESFORÇO INTERIOR 
Dar-se-á apenas atenção a aspectos de dimensionamento relativos ao pré-esforço exterior na medida 
em que se considera que o dimensionamento de pré-esforço interior está mais documentado não 
carecendo de referência ao seu estado da arte do seu dimensionamento. 
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4.3.3. PRÉ-ESFORÇO EXTERIOR 
Ensaios experimentais (Roberts-Wollmann, et al., 2005) forneceram informações relevantes sobre o 
comportamento de vigas caixão pré-esforçadas externamente: 
- As tensões nos cabos não aderentes aumentam relativamente pouco antes da ocorrência de 
fendas ou abertura de juntas. 
- A rotação na rótula a meio vão é aproximadamente o dobro da rotação nas rótulas dos apoios. 
- A capacidade última é alcançada após a formação de um mecanismo de colapso. 
Quando sujeitas a uma carga crescente para além do estado limite de serviço as juntas iniciam um 
processo de descompressão e começam a abrir-se. Com o continuar de aumento da carga solicitante, 
mais juntas ao longo do tabuleiro se abrem, a deformação aumenta rapidamente e a rotura ocorrerá 
provavelmente por esmagamento do betão devido às elevadas tensões desenvolvidas. Na situação de 
uso de pré-esforço exterior, a tensão nos cabos é distribuída em todo o seu comprimento e estes não 
chegam a alcançar a sua capacidade última. Ensaios experimentais conduzidos por (Rabbat, Sowlat, 
1987) indicaram que o uso de pré-esforço não aderente resulta numa redução da capacidade momento 
última superior a 30% quando comparada com cabos aderentes. Tal acontece devido ao menor 
aumento de tensão nos cabos e a um aumento de tensão de compressão no betão (Hewson, 1992). 
4.3.3.1. Tensão última de cabos de pré-esforço não aderentes 
Aparicio, Ramos (1993) recomenda para aspectos de projecto que se considere um incremento de 110 
MPa no caso de pontes isostáticas e 40 MPa no caso de pontes contínuas. Estes valores são 
consideravelmente inferiores aos obtidos na situação de pré-esforço interior aderente. 
Em ENV 1992-1-5 e na norma AASHTO (1998) sugere-se, conservativamente que o incremento de 
tensão poderá ser considerado nulo, simplificando o dimensionamento da estrutura. Considerações 
adicionais poderão ser tomadas através de uma análise não linear.  
Não existem equações propostas em normas para o cálculo da tensão em cabos de pré-esforço exterior 
não aderentes em rotura. As equações existentes, que poderão dar um cálculo aproximado, são para 
cabos internos não aderentes. Essas equações poderão ser usadas para dimensionamento de cabos 
exteriores desde que se verifiquem determinadas condições: a variação de excentricidade do cabo 
devido ao carregamento aplicado seja insignificante e que o atrito cabo/desviador seja muito reduzido 
estando o cabo livre de se deslocar. Verificadas estas condições o comportamento dos dois tipos de 
cabos torna-se similar. 
ACI 318 (2002) 
O ACI 318-02 propõe a seguinte equação para a determinação da tensão última fps no cabo de pré-
esforço: 
4XY   4X; 5 70 5 Z[K\\·]^        (4.8) 
Com           
                 4XY           Tensão última do cabo de pré-esforço 
                   4X;          Tensão de pré-esforço após perdas 
                f'c             Resistência do betão à compressão 
                   _            Taxa de armadura de pré-esforço expressa por  `8a·b´ 
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                 b             Largura da secção de betão 
                dp –         Distância da fibra mais comprimida ao centróide do aço de pré-esforço 
                Aps          Área de aço de pré-esforço 
AASHTO (1998): 
A equação recomendada pela (AASHTO, 1998) é baseada num método simplificado que usa um 
coeficiente reduzido de deformação. O método simplificado foi proposto por (Naaman, Alkhairi, 
1991): 
48  4R 5 c8 · Ωe · e · fb^ g 1h ·
i
j k 0.94 · 4S        (4.9) 
Com c8                    Módulo de elasticidade do aço de pré-esforço 
           e                    Deformação à compressão da fibra externa 
            4R                   Tensão no pré-esforço após perdas 
                                 Distância entre a fibra mais comprimida e o eixo neutro 
            >                    Distância entre a fibra mais comprimida e o cabo de pré-esforço 
             ij                         Efeito do carregamento padrão em vigas contínuas, onde K é o comprimento 
dos vãos carregados e  é o comprimento total entre as ancoragens 
            Ωe                    coeficiente redutor de deformação, dado pela seguinte equação: 
            Ωe  NlmnToéqrsNlmnTo,uqvwvxyv      (4.10) 
           NΔz{|T}é~   deformação do cabo não aderente, calculada integrando a deformação do betão 
ao nível do cabo entre as ancoragens e dividindo pelo comprimento do vão; 
           NΔz{|T},~  deformação de um cabo aderente equivalente na secção de momento flector 
máximo 
Na medida em que as juntas têm influência no incremento de tensão nos cabos exteriores de pré-
esforço a norma AASHTO (1998) fornece uma série de coeficientes de redução para o cálculo da 
resistência à flexão e ao corte para as secções das juntas, para diferentes tipos de cabos e juntas, 
incluindo betonadas in-situ, coladas e secas. Estes coeficientes auxiliam o projectista no processo 
previsão da capacidade de flexão da superestrutura usando uma análise seccional. 
British Code (BS 8110, 1997) 
No cálculo da tensão nos cabos internos não aderentes, a norma inglesa considera o efeito da esbelteza 
e a resistência do betão.  
48  4R 5 \\\ b^ · 1 g 1,7 ·
Z^ ·`^
Z	·a·b^ k 0,7 · 4e    (4.11) 
Com     4e·      Tensão de rotura da armadura de pré-esforço 
             4e        Resistência característica do betão aos 28 dias à compressão 
            4R        Tensão no pré-esforço após perdas 
                         Comprimento do cabo entre ancoragens 
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   !8       Área de aço de pré-esforço 
             RZ      Largura efectiva da secção na zona de compressão 
            >        Distância da fibra mais comprimida ao centróide do aço de pré-esforço 
A profundidade do eixo neutro em relação à fibra mais comprimida é calcula através da seguinte 
expressão: 
  2,47 ·  Z^ ·`^·Z	·a·b^ · 
Z^ 
Z^ · · >    (4.12) 
 
4.4. ESFORÇOS DURANTE A FASE CONSTRUTIVA 
A determinação dos esforços existentes nas várias fases construtivas é necessária para a verificação da 
segurança e comportamento estrutural, sendo um importante aspecto a considerar no dimensionamento 
de pontes, bem como na definição de todo o plano de contra-flechas a aplicar na fase de pré-fabricação 
e a seguir no processo de assemblagem.  
Como exemplos das várias acções construtivas que deverão ser consideradas tem-se: 
 O peso da estrutura suportada; 
 Sobrecargas; 
 Diferenciais de cargas, por exemplo na construção por avanços sucessivos (carregamento 
das aduelas não simétrico); 
 Equipamentos construtivos, acções das lançadeiras, guincho de elevação, etc; 
 Acidentes construtivos (e.g. queda de uma aduela); 
 Acção horizontal e vertical do vento. 
A interacção do equipamento construtivo com a estrutura deve ser analisada nas distintas fases 
construtivas. Destas podem resultar, por exemplo, a necessidade de uma maior quantidade de pré-
esforço ou a esforços residuais no tabuleiro. 
 
4.4.1. CONSTRUÇÃO TRAMO A TRAMO 
Na construção tramo a tramo, com continuidade entre tramos, verifica-se, genericamente, a seguinte 
sequência de esforços construtivos: 
 1º Fase: [N] tramos concluídos (Figura 4.16.); 
 
Fig.4.16. – Diagrama de esforços numa estrutura com 4 tramos concluídos. 
 
 2º Fase: Construção do tramo [N+1] (Figura 4.17.); 
O vão encontra-se todo suspenso pela lançadeira, estando a lançadeira apoiada sobre os pilares. 
Efectua-se o puxe de sensivelmente 50% do pré-esforço longitudinal instalado na superestrutura. No 
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momento em que se apoia o tramo na posição definitiva e se procede ao puxe do pré-esforço de 
continuidade, gera-se em toda a estrutura o seguinte diagrama de esforços de flexão: 
 
Fig.4.17. – Diagrama de esforço gerados após estabelecer a continuidade com o novo tramo. 
 
Na construção tramo a tramo, a grande parte da acção construtiva é aplicada em cada tramo 
inicialmente à estrutura através de momentos positivos a meio vão, ou na proximidade desse ponto. 
Consequentemente, o traçado do pré-esforço que suporta os vãos segue o esquematizado na Figura 
4.18.  
 
Fig.4.18. – Esquematização do traçado de pré-esforço aplicado na construção tramo a tramo. 
 
 3ª Fase: [N+1] tramos concluídos (Figura 4.19.); 
 
Fig.4.19. – Distribuição dos esforços de flexão em [N+1] tramos concluídos. 
 
4.4.2. CONSTRUÇÃO POR AVANÇOS SUCESSIVOS 
Durante a fase construtiva geram-se desequilíbrios entre o braço anterior e posterior, devido, por 
exemplo, à colocação sucessiva de aduelas na consola posterior antes da sua homóloga anterior 
(Figura 4.20.), a reacções desequilibradores da lançadeira (na fase de avanço), ao vento e a 
sobrecargas da obra.  
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Fig.4.20. – Esquematização de um exemplo de uma situação de desequilíbrio. 
 
Na fase de construção das consolas, os momentos negativos que se geram correspondem às acções de 
dimensionamento do pré-esforço isostático (Figura 4.21.). 
 
Fig.4.21. – Diagrama de esforços de flexão na fase construtiva das consolas. 
 
As acções provenientes do equipamento construtivo, especificamente de uma lançadeira de aduelas, 
estão dependentes naturalmente da potência e características da mesma. Os valores de momentos 
negativos que regem o dimensionamento do pré-esforço isostático podem vir agravados pelas acções 
construtivas ou pelos valores correspondentes a combinação de acções para estado limite de serviço, 
dependendo naturalmente do caso concreto (Figura 4.22.). Existe, por vezes a necessidade de aplicar 
uma reacção de apoio da lançadeira, por exemplo, forças da ordem dos 3000 kN na extremidade de 
uma consola em construção, implicando a aplicação de pré-esforço adicional (Figura 4.23.).  
 
Fig.4.22. – Esquematização de uma etapa construtiva com uma lançadeira. 
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 Fig.4.23. – Diagrama de esforços de flexão na fase construtiva das consolas (com acção concentrada devido ao 
equipamento construtivo). 
 
Após concluídas as consolas, imediatamente antes da concretização da continuidade entre consolas, o 
diagrama de esforços de flexão consiste no representado na Figura 4.24. 
 Fig.4.24. – Diagrama de momentos numa superestrutura antes da betonagem da junta de fecho. 
 
 
Fig.4.25. – Diagrama de esquematização do traçado de pré-esforço. 
 
Após concretização da continuidade entre consolas, o diagrama de esforços adquire a seguinte 
distribuição (Figura 4.26.): 
 Fig.4.26. – Diagrama de momentos numa superestrutura após da betonagem da junta de fecho. 
 
Devido a esta mudança do esquema estático da estrutura durante a fase de betonagem da junta de 
fecho, as reacções do apoio da lançadeira podem provocar esforços residuais no tabuleiro. As reacções 
da lançadeira estão aplicadas no tabuleiro na fase de betonagem da aduela de fecho (Figura 4.27.). 
Após a continuidade entre consolas ser concretizada, a lançadeira avança, deixando de aplicar acções 
sobre esse tramo (Figura 4.28.). Essa situação provoca um esforço residual que deverá ser tido em 
conta no cálculo da estrutura. Uma situação exemplo é esquematizada nas figuras seguintes.  
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Fig.4.27. – Acção da lançadeira sobre a superestrutura na fase de betonagem da junta de fecho. 
 
 Fig.4.28. – Acção da lançadeira após betonagem da junta de fecho (fase de avanço). 
 
 
4.4.3. CONSTRUÇÃO POR TIRANTES 
Construção com recurso a tirantes provisórios: 
 
Fig.4.29. – Distribuição dos esforços de flexão em [N] tramos. 
 
O primeiro terço do vão é normalmente executado pelo método dos avanços sucessivos (Figura 4.30.). 
 
Fig.4.30. – Esforços de flexão devido ao primeiro terço do vão. 
 
A parte restante do vão por construir é suportada com recurso a tirantes provisórios, ou seja, os 
esforços construtivos são suportados por estes elementos (Figura 4.31.). Estando todo o vão suspenso 
aplica-se o pré-esforço necessário. A aplicação deste método construtivo está tipicamente limitada 
para vãos de 55 metros. A tipologia do pré-esforço necessário é semelhante à do método construtivo 
tramo a tramo, ou seja, seguirá o esquema da Figura 4.25.  
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas 
 
110 
 
Fig.4.31. – Esquematização do procedimento construtivo com tirantes provisórios. 
Fonte: Rodrigues (1996). 
 
Fig.4.32. – Esforços de flexão gerados por um tramo completo. 
 
 
Fig.4.33. – Distribuição dos esforços de flexão em [N+1] tramos concluídos. 
 
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
111
5
FACTORES DE DECISÃO 
RELEVANTES NA ESCOLHA DO 
MÉTODO CONSTRUTIVO
5.1. GENERALIDADES
No projecto das construções, em geral, e de pontes, em particular, há que seguir três princípios
essenciais definidos desde os tempos dos romanos: segurança/resistência, funcionalidade/condições de 
serviço e elegância/beleza. A estes ideais, que continuam válidos presentemente, introduziu-se um 
outro aspecto primordial: o aspecto económico. Pode-se resumir dizendo que como grande objectivo 
da Arte estrutural, se tem a Segurança, a Economia, Durabilidade, Funcionalidade e a Estética. 
O processo de tomada de decisão sobre qual tecnologia construtiva adoptar, neste caso específico, 
entre execução de tabuleiros com aduelas betonadas in-situ ou pré-fabricadas, é complexo na medida 
em que envolve várias etapas e exige a determinação de um equilibrado compromisso entre uma 
grande quantidade de factores, designadamente ambientais e técnicos. 
Uma grande quantidade de informação tem de ser compilada e considerada no processo de tomada de 
decisão, informação essa que provém naturalmente de diferentes campos. 
Nesse sentido, serão no ponto 5.3. sintetizadas a vantagens e desvantagens da construção de pontes 
com aduelas pré-fabricadas.
Construção de Pontes com Aduelas Pré-fabricadas
112
5.2. APRESENTAÇÃO DOS FACTORES DE DECISÃO
Nos seguintes diagramas apresentam-se os factores mais relevantes, intervenientes no processo de 
concepção de uma ponte, nos quais os métodos de construção de pontes com aduelas betonadas in-situ
e pré-fabricadas mais se distinguem e diferenciam. Assim sendo, esses factores, constituem 
parâmetros que se devem considerar no processo de tomada de decisão.
Factores Ambientais
Topografia
Extensão da 
ponte
Comprimento 
do vão
Alinhamento
Acessibilidade 
ao local de obra
Enquadramento
Proximidade do mar
Zonas protegidas
Zonas densamente 
urbanizadas
Estética
Solo
Geologia
Simicidade
Condições 
Climatéricas
Factores Técnicos
Sistema Estrutural
Códigos e Especificações
Aspectos Técnicos
Métodos construtivos e 
equipamentos
Recursos
Tempo
Mão-de-obra
Espaço
Equipamentos
Conhecimento Tecnológico
Despesas de Capital
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5.3. RACIONALIZAÇÃO DE VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MÉTODO DE CONSTRUÇÃO POR 
ADUELAS PRÉ-FABRICADAS
Inquestionavelmente a pré-fabricação é uma tecnologia muito atractiva, especialmente sob condições 
ambientais adversas e quando o factor tempo é determinante. Contudo a qualidade das superestruturas 
de aduelas pré-fabricadas depende uma correcta compreensão de todo o processo construtivo. 
5.3.1. FACTORES AMBIENTAIS
5.3.1.1. Características do solo
Geologia
As características geológicas do solo são um factor neutro, ou seja, não acarretam qualquer tipo de 
vantagem ou desvantagem à tecnologia construtiva.
Sismicidade
O índice de sismicidade do local é uma importante condicionante a analisar. Este factor tem 
implicações na superestrutura a nível estrutural e construtivo. Pode consistir numa desvantagem na 
medida em que, como referido em 3.6.1. considera-se que as pontes de aduelas betonadas in-situ 
podem oferecer uma margem de segurança adicional sob estas condições. Contudo, se
convenientemente dimensionada, este factor não consistirá num entrave à aplicação de aduelas pré-
fabricadas, nem acarretará grandes custos acrescidos, nem atrasos no processo construtivo.
5.3.1.2. Topografia 
Extensão da ponte
A extensão longitudinal da superestrutura é um factor de grande importância no que diz respeito à 
economia que se pode obter através desta tecnologia construtiva. Será uma correcta opção, de acordo 
com Fadón (1995), sempre que se tratem de viadutos que pela sua extensão (e.g. superior a 250 
metros) permitam a aplicação de um número de aduelas (e.g. superior a 100) que rentabilize os custos 
fixos associados ao procedimento construtivo. Segundo Trayner (2006) esta tecnologia será bastante 
conveniente para extensões superiores a 1500 m.
Comprimento do vão
Aplicável a um amplo intervalo de comprimento de vãos, desde pequenos e médios vãos (30 a 130 
metros), respectivamente por construção tramo a tramo e avanços sucessivos, como a grandes vãos de 
400 metros com recurso a tirantes definitivos. Contudo, concretamente na construção por avanços 
sucessivos, a dimensão necessária das aduelas para longos vãos pode constituir um problema, na 
medida em que estas terão grande peso, dificultando o seu transporte e instalação.
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Alinhamentos
Exequível com relativa facilidade e de forma mais económica que no processo de betonagem in-situ, 
em alinhamentos em planta e perfil, rectos e variáveis. Contudo, para raios de curvatura bastante 
reduzidos poderá ser mais conveniente a betonagem in-situ das aduelas.
A secção em caixão adapta-se bem aos processos de pré-fabricação, possibilitando que esta tecnologia 
se aplique em alinhamentos e vãos variáveis. O processo de pré-fabricação também permite, de forma 
eficaz e económica, produzir aduelas com geometria complexa.
Acessibilidade ao local de obra
No que concerne a acessibilidade ao local da obra, tipicamente não será um factor condicionante. O 
transporte das aduelas pode ser efectuado de diversas formas como foi exposto ao longo do capítulo 2 
e 3 desta dissertação. Em determinadas situações, se se mostrar viável, poderá se construir um parque 
de pré-fabricação de aduelas na proximidade da obra. Outra situação possível consistirá na fabricação 
de aduelas a distâncias que podem ir, geralmente, até os 300 km. A tomada de decisão deverá ser 
baseada numa análise custo benefício. 
5.3.1.3. Enquadramento
Proximidade do mar
Se a superestrutura se localiza na proximidade ou em contacto com ambientes com elevada salinidade, 
recomenda-se a aplicação de um betão de qualidade superior, no sentido de melhorar a durabilidade da 
estrutura. No processo de pré-fabricação das aduelas é possível realizar um melhor controlo da 
qualidade da betonagem. Num cenário de pré-fabricação é mais facilmente realizável a betonagem de 
segmentos com uma menor relação água/cimento, proporcionando um betão com uma maior 
compacidade, mais homogéneo e consequentemente maior durabilidade face às acções agressivas em 
causa.
Zonas densamente urbanizadas e sensíveis
Este método construtivo permite a redução dos impactes no meio envolvente. Num cenário 
densamente urbanizado pode-se diminuir as perturbações, designadamente atrasos ou interrupções no 
tráfego, diminuição de poluição sonora e ambiental. O mesmo se aplica na construção em zonas 
ambientalmente sensíveis.
Estética
Esta tecnologia construtiva permite a aplicação de um betão mais homogéneo, mais resistente, com 
melhor aparência. Permite ainda, com elevados índices de velocidade e economia, produzir secções 
com formas e geometrias complexas, mais trabalhadas, almas de inclinação variável, favorecendo 
assim naturalmente a estética da estrutura (Combault, 2004; Srinivasan, 2004). Importa realçar que por 
a qualidade de acabamento final das aduelas ser superior, minimiza-se a necessidade de tratamento do 
betão, como tipicamente se realiza nas aduelas betonadas in-situ e permite que os tratamentos 
necessários se realizem ao nível do solo. Contudo existe um aspecto negativo, no que se refere à 
qualidade estética da superestrutura, que advém da necessidade de aplicação de resina epoxi entre 
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juntas de aduelas. A coloração final da resina é geralmente diferente da do betão resultando em marcas 
na superestrutura.
A utilização de betão de elevada resistência, facilmente possibilitada pelas características do processo 
de fabricação das aduelas, permite o dimensionamento de secções menores e consequentemente mais 
leves e esbeltas.
5.3.1.4. Clima
Uma vantagem primordial consiste no facto de as aduelas poderem ser fabricadas num cenário 
semelhante ou mesmo igual à produção industrial, num recinto próprio, que naturalmente torna este 
processo independente das condições meteorológicas.
Esta tecnologia construtiva é menos dependente, na fase construtiva, das condições meteorológicas
(e.g. temperaturas negativas), especialmente na construção com juntas secas. Em determinadas 
situações, os índices de humidade que se verificam podem exigir cuidados especiais na estanquidade 
das juntas, sendo que nas aduelas betonadas in-situ a resolução desse aspecto é menos complexa. Para 
temperaturas muito baixas, nas situações em que é impreterível o uso de resinas epoxi, a sua aplicação 
poderá ser condicionada, exigindo-se medidas especiais.
Para acções gelo/degelo e locais onde são tipicamente usados químicos anti-gelo, de acordo com 
algumas fontes, não se aconselha o uso de juntas secas conjugas com pré-esforço exterior, como 
referido em 3.4.3.2.
5.3.2. FACTORES TÉCNICOS
5.3.2.1. Sistema Estrutural
Esta tecnologia construtiva permite a execução dos mesmos sistemas estruturais de superestruturas que 
a tecnologia de betonagem in-situ das aduelas.
Códigos e especificações
A construção com aduelas pré-fabricadas requer conhecimentos técnicos que ainda se encontram 
pouco difundidos na literatura científica. Esta não se encontra ainda convenientemente regulada por 
códigos e especificações, não só relativamente a aspectos de dimensionamento mas também sobre as 
várias etapas construtivas nomeadamente do processo de pré-fabricação, armazenamento, transporte e 
instalação das aduelas. Esta carência regulamentar pode consistir num entrave à adopção desta 
tecnologia.
Aspectos técnicos
Existem algumas especificidades no processo de dimensionamento designadamente ao nível do pré-
esforço longitudinal. A exigência de uma compressão residual da ordem dos 0.5 MPa em serviço 
acarreta custos acrescidos associados ao pré-esforço necessário.
Este tipo de superestruturas estão sujeitas a menores deformações devido aos fenómenos de retracção 
e fluência. 
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As aduelas são produzidas algum tempo, em obras correntes da ordem dos 30 dias, antes de serem 
assembladas, sendo que quando são instaladas já ocorreram parte das deformações devidas ao 
fenómeno diferido de retracção. 
No que concerne aos fenómenos relacionados com a fluência do betão, constata-se que também os 
seus efeitos negativos são reduzidos nesta tecnologia construtiva, visto que a idade do betão no 
momento do carregamento é superior, pela razão mencionada. Desta forma, concede-se mais tempo de 
cura ao betão do que em condições normais de betonagem in-situ. 
Destes dois aspectos advém uma menor perda de pré-esforço longitudinal.
As condições em que se procede a betonagem das aduelas possibilitam um melhor controlo da 
qualidade do betão bem como a colocação das armaduras e das bainhas dos cabos ao nível do solo.
No que concerne ao procedimento construtivo importa referir a superior complexidade do plano de 
contra-flechas construtivas e a exigência de um controlo geométrico mais rigoroso.
A construção com aduelas in-situ possibilita, especificamente no método por avanços sucessivos, a 
construção vãos com maior extensão, raios de curvatura mais reduzidos e com perfis em alçado com 
inclinações superiores.
Segurança
No que concerne à segurança estrutural nas várias fases, construtiva e final, não existe grande 
diferença entre as duas tecnologias, estas permitem alcançar níveis de segurança semelhantes.
5.3.2.2. Recursos
Tempo
Uma importante diferença entre os dois métodos construtivos consiste no facto de que no processo de 
construção por aduelas pré-fabricadas é possível dissociar a fabricação das aduelas constituintes do 
tabuleiro à execução do resto da estrutura. Deste modo, ao mesmo tempo que se está a fabricar as 
aduelas no parque de pré-fabricação pode-se estar a construir as fundações e pilares.
A título exemplificativo das vantagens do método construtivo, apresenta-se de seguida um plano de
obra de duas pontes com características semelhantes. O quadro 5.1 corresponde à ponte executada com
aduelas pré-fabricadas, concretamente por avanços sucessivos com recurso a uma lançadeira superior. 
No quadro 5.2 afigura-se o plano de obra respectivo da ponte construída por aduelas betonadas in-situ
com recurso a carro de avanços.
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Quadro 5.1. – Plano de obra de uma ponte com aduelas pré-fabricadas.
Fonte: adaptado (Fadón, Herrero, 1995).
Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Subestrutura
Mont. Pq. pré-fabricação
Pré-fabricação
1º Vão
2º Vão
3º Vão
4º Vão
5º Vão
Aduelas de Fecho
Finalização
Quadro 5.2. – Plano de obra de uma ponte com aduelas betonadas in-situ.
Fonte: adaptado (Fadón, Herrero, 1995).
Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Subestrutura
Aduela sobre o pilar
1º Vão
2º Vão
3º Vão
4º Vão
5º Vão
Aduelas de Fecho
Finalização
Os planos de obras apresentados correspondem a duas pontes com características muito semelhantes, 
realizadas em datas próximas, pelo mesmo empreiteiro. Através dos planos apresentados conclui-se 
que a construção com aduelas pré-fabricadas conduz a prazos de construção muito mais curtos dos 
apresentados pela betonagem in-situ das aduelas, na medida em que o processo não depende do tempo 
de cura das aduelas. Ainda importa referir o facto de se necessitar de mão-de-obra em quantidade 
semelhante para realizar as várias tarefas no processo construtivo. Assim sendo, com a redução do 
tempo de construção reduz-se naturalmente o custo global da obra. 
Em média uma unidade de pré-fabricação (célula de pré-fabricação) produz uma aduela por dia. No 
que diz respeito à colocação de aduelas, em média instala-se 6 a 8 aduelas por dia (método de avanços 
sucessivos), contudo contabilizando outras operações, como o deslocamento da lançadeira, e a 
concretização das aduelas de fecho, o valor médio de instalação de aduelas desce ligeiramente.
Com aduelas betonadas in-situ consegue-se tipicamente uma média de um par de aduelas numa 
semana, como referido em 2.2.1.2. 
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A construção por aduelas pré-fabricadas permite um melhor controlo da calendarização das 
actividades de pré-fabricação. Facilmente, se necessário, pode-se instalar linhas produção adicional de 
aduelas para acompanhar a velocidade de instalação destas na obra. Na condição de a produção 
começar previamente, de haver área suficiente para armazenamento das aduelas na proximidade da 
obra, constituindo-se um stock de aduelas, a velocidade do processo de construção dependerá apenas 
do tempo necessário para a colocação e assemblagem das aduelas. Ou seja, existe grande flexibilidade 
no processo construtivo para responder as mudanças ou imprevistos nos planos de construção. 
Mão-de-obra
Esta tecnologia construtiva requer uma mão-de-obra com uma qualificação superior nas várias etapas 
construtivas, nomeadamente na fase de fabricação, manuseamento e transporte das aduelas, nas várias 
fases constituintes do processo de assemblagem das aduelas, designadamente a operação de colocação 
das aduelas, fabrico e aplicação das resinas epoxi e controlo geométrico. O transporte e colocação de 
aduelas com pesos que podem variar entre 50 a 150 toneladas, exige também cuidados especiais. 
Outro exemplo da necessidade de mão-de-obra qualificada, que foi referido em 3.8.1.1., consiste na 
operação de correcção geométrica da superestrutura, já com várias aduelas assembladas com recurso 
ao sistema de macacos hidráulicos.
Utilizam-se 5 operários por célula de pré-fabricação, e 6 operários na operação de instalação de 
aduelas. Na construção com carros de avanços utilizam-se, em média, 10 operários (Fadón, Herrero, 
1995).
Equipamentos
É necessário dispor de equipamentos e dispositivos específicos para a aplicação desta tecnologia 
construtiva, designadamente, no fabrico das aduelas, transporte e instalação.
No que concerne aos equipamentos de instalação de aduelas deve-se referir que são mais complexos 
do que os homólogos utilizados na betonagem in-situ, e que a sua disponibilidade no mercado poderá 
ser reduzida. Especificamente nas lançadeiras superiores de aduelas, importa referir que são 
dispositivos tipicamente mais pesados e complexos requerendo portanto cuidados especiais na sua 
operação e no seu estudo cinemático. 
Analisando especificamente a situação do mercado de construção português, constata-se que os 
empreiteiros nacionais não dispõem de lançadeiras de aduelas. Contudo, a disponibilidade de gruas é 
relativamente elevada, o que apesar das suas limitações, pode constituir um interessante equipamento
construtivo. 
Espaço
É necessário um considerável espaço para a fabricação e armazenamento das aduelas. Outro aspecto 
importante consiste na preparação do terreno no sentido de evitar assentamentos diferenciais. 
Deve-se procurar minimizar a área de estaleiro, optimizando todo o processo de stock no sentido de 
minimizar as perturbações no meio envolvente.
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Conhecimento Tecnológico
O conhecimento tecnológico sobre os aspectos construtivos é naturalmente um aspecto muito 
importante e que muita influência a decisão final sobre o método a adoptar. Neste aspecto a 
betonagem in-situ das aduelas é a solução mais indicada na medida em que existe uma experiência e 
conhecimento acumulado em projecto e execução de obra bem como uma elevada disponibilidade de 
mão-de-obra experiente. 
Despesas de capital
Como já referido, só se torna evidente a economia da tecnologia de construção de pontes com aduelas 
pré-fabricadas, genericamente, para obras com dimensões consideráveis. Dessa forma é possível 
justificar, numa perspectiva económica, o relativamente avultado investimento inicial na instalação do
estaleiro de pré-fabricação, que tipicamente é dimensionado para a obra em causa, e nos vários 
equipamentos e logística.
Determinados métodos construtivos podem exigir ao empreiteiro um investimento inicial superior nos 
equipamentos comparativamente aos homólogos usados na betonagem de aduelas in-situ, 
designadamente nas lançadeiras de aduelas. Contudo, os equipamentos de pré-fabricação e colocação 
de aduelas, são tipicamente propriedade integrante apenas de empreiteiros que pretenderam 
vocacionar-se nesta tecnologia construtiva. Os seus custos iniciais vão sendo amortizados através das 
suas aplicações em várias obras.
As aduelas após fabricadas podem ser facilmente tratadas, pintadas, e efectuada a aplicação de areia na 
face da aduela ao nível do solo, antes da sua instalação na superestrutura, tornando este processo mais 
económico. O sistema de cofragens adaptável e reutilizável também confere economia ao processo.
É crucial proceder a uma análise comparativa aos custos associados aos dois métodos de construção 
em discussão. A oposição dos custos associados à instalação da unidade de pré-fabricação, 
armazenamento, transporte e instalação dos segmentos, com os custos associados ao sistema de 
cofragem e betonagem in-situ.
Outro aspecto determinante que deve ser considerado na análise global dos custos consiste na 
quantidade mão-de-obra necessária, na medida em que tipicamente tem grande peso no custo final da 
obra.
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6
CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
6.1. CONCLUSÕES
Apresentou-se, nesta dissertação, uma plataforma de conhecimento técnico que contribui para o estado 
de conhecimento da construção de pontes com aduelas pré-fabricadas.
No Capítulo 2, abordou-se o “Estado-da-Arte” da construção de pontes, tendo-se demonstrado a 
versatilidade construtiva desta tecnologia.
No Capítulo 3 tratou-se das principais especificidades construtivas associadas à execução de tabuleiros 
com aduelas pré-fabricadas, das quais importa realçar os seguintes pontos:
 No que concerne à tecnologia de pré-fabricação existem duas soluções, linha longa e 
linha curta de fabrico. A decisão sobre qual solução adoptar está sobretudo dependente de 
factores como área disponível na proximidade da obra e das características topográficas
da superestrutura. Apresentou-se um quadro síntese, auxiliar no processo de decisão sobre 
que método adoptar;
 O controlo geométrico, na fase de pré-fabricação e na fase de montagem das aduelas em 
obra, é um processo complexo que para ser alcançado com rigor em muito depende dos 
conhecimentos e experiência dos operadores. Adicionalmente, o plano das contra-flechas 
estruturais da superestrutura tem de ser rigorosamente definido antes de se iniciar a pré-
fabricação das aduelas na medida em que a margem de correcção possível durante a 
instalação destas é muito reduzida e as acções correctivas são de difícil implementação;
 Relativamente ao tipo de junta entre aduelas a adoptar, se seca ou se com resina epoxi, 
conclui-se que a escolha pode ser determinada pelo sistema de pré-esforço longitudinal 
adoptado, pela agressividade do meio ambiente, ou pela redução de custos e velocidade 
construtiva da superestrutura;
 O sistema de pré-esforço a adoptar, interior, exterior ou ambos, está sobretudo 
dependente do comprimento do vão e do método construtivo adoptado. Tipicamente, na 
construção tramo a tramo, recorre-se a pré-esforço totalmente exterior, e na construção 
por avanços sucessivos a pré-esforço interior. Conclui-se também que a solução de pré-
esforço adoptada pode ser influenciada pelo dimensionamento face a acções sísmicas;
 A aplicação desta tecnologia em zonas de sísmicas mantém-se limitada devido, em 
grande parte, à incerteza associada ao comportamento das juntas na transferência de 
esforços entre aduelas sob acção sísmica. Contudo, pensa-se que é possível alcançar-se
um correcto dimensionamento através da consideração de alguns aspectos particulares a 
nível estrutural e construtivo;
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 Descreveu-se de forma relativamente detalhada os procedimentos construtivos 
específicos da construção tramo a tramo, por avanços sucessivos e com recurso a tirantes, 
bem como as respectivas principais vantagens e desvantagens;
 Analisaram-se aspectos de dimensionamento relativos às lançadeiras de aduelas 
correntemente utilizadas na construção tramo a tramo e por avanços sucessivos, bem 
como em que medida as suas deformações têm implicações no processo de definição do 
plano de contra-flechas (geométrico) da superestrutura.
 Por fim, ainda se elaborou uma sintética estrutura de possíveis custos relativos à 
construção de pontes com aduelas pré-fabricadas. Verificou-se a necessidade de uma 
considerável quantidade de equipamentos tecnológicos e dispositivos operacionais, 
bastante específicos a este método construtivo. 
No Capítulo 4 estudaram-se os métodos de análise e a respectiva aplicabilidade no processo de 
dimensionamento. Conclui-se que o método de análise elástica é indicado para a análise estrutural da 
superestruturas em estado limite de serviço, bem como que será um possível método de análise, em 
estado limite último, de superestruturas pré-esforçadas internamente. Relativamente ao método de 
análise plástica, verificou-se ser um procedimento correntemente adoptado no dimensionamento em 
estado limite último, permitindo estimar os incrementos de tensão gerados nos cabos de pré-esforço 
exterior e contabilizar a abertura das juntas, aspectos esses que são determinantes na análise da 
transferência de esforços de corte entre juntas. Contudo, tornou-se evidente que o comportamento 
deste tipo de superestruturas em fase de pré-rotura é claramente não linear, sendo como tal uma 
análise não linear com modelação da superestrutura por elementos finitos o melhor processo de 
cálculo. Apesar deste facto, verificou-se que não se adopta correntemente este método devido, em 
parte, à complexidade da definição da interacção dos cabos de pré-esforço exterior com a estrutura e à
definição dos elementos chave nas juntas. Ainda neste capítulo abordaram-se aspectos de 
dimensionamento relacionados com as juntas entre aduelas e o sistema de pré-esforço, com especial 
ênfase à solução de pré-esforço exterior não aderente. No último ponto deste capítulo, determinaram-
se os esforços gerados no tabuleiro nas várias fases construtivas do processo de construção tramo a 
tramo, por avanços sucessivos e com recurso a tirantes provisórios.
No Capítulo 5 analisaram-se os factores mais relevantes, intervenientes no processo de concepção de 
uma ponte, onde a tecnologia construtiva de aduelas betonadas in-situ e as pré-fabricadas mais se 
distinguem, apresentando as respectivas vantagens e desvantagens, em termos relativos, e 
apresentando as principais características. Conclui-se que a tomada de decisão é muito complexa, 
envolvendo uma grande quantidade de factores, designadamente ambientais e técnicos.
Ao longo da dissertação, procurou-se também proceder a uma abordagem direccionada dos 
códigos/regulamentos existentes aplicáveis ao processo de construção de pontes com aduelas pré-
fabricadas. Conclui-se que é manifestamente insuficiente a abordagem a vários pontos importantes, 
estando os documentos existentes cingidos essencialmente à cobertura de aspectos de 
dimensionamento. Seria importante que se regulamentasse ou se tecessem recomendações relativas às 
várias etapas construtivas, designadamente o processo de pré-fabricação, armazenamento, transporte e 
montagem de aduelas. O mesmo se aplica a vários pormenores construtivos não regulamentados, 
concretamente a caracterização e traçado de pré-esforço exterior, localização dos desviadores, etc. 
Relativamente à diminuta aplicação desta tecnologia em Portugal, seria importante que os empreiteiros 
nacionais disponibilizassem meios, económicos e técnicos, para por exemplo, realizarem um tramo de 
ensaio, no sentido de adquirirem a experiência e confiança necessária para porem em prática esta 
tecnologia construtiva.
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6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Um dos trabalhos que poderá decorrer do presente é a realização de um estudo económico de 
tabuleiros com aduelas pré-fabricadas, quer em termos relativos, quer em termos absolutos.
Um outro trabalho, que poderá constituir uma contribuição útil para o estado de conhecimento desta 
tecnologia em Portugal, será a realização de um projecto completo de uma superestrutura executada 
com aduelas pré-fabricadas.
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